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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  ноября  2016 г.





   



№ 3

Об утверждении инвестиционной программы

муниципального унитарного 
водопроводно-канализационного предприятия 
г. Гусь-Хрустальный по реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения, 
водоотведения муниципального образования 
г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2017 по 30.06.2022 г.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия г. Гусь-Хрустальный по реконструкции и модернизации систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Гусь-Хрустальный с 01.07.2017 по 30.06.2022 г. согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение
к постановлению департамента
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Владимирской области
от 30.11.2016 г. № 3
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Муниципального унитарного водопроводно-канализационного предприятия город Гусь-Хрустальный по реконструкции и

модернизации систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования город Гусь-Хрустальный

с 01.07.2017 по 30.06.2022

Паспорт инвестиционной программы

	Наименование регулируемой организации, местонахождение
	Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие город Гусь-Хрустальный (далее – МУВКП город Гусь-Хрустальный)

город Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, 3а

	Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
	Андреева Алевтина Николаевна, главный инженер
(49241) 2-38-03

	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области 

город Владимир, ул. Мира, 29

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация муниципального образования город Гусь-Хрустальный
город Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.1

	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы
	

	
	Плановые значения показателей
	2016
	2017
	2018
	 2019
	2020
	2021
	2022

	
	Снижение степени износа водопроводных сетей, %
	53
	54
	55
	54
	53
	51
	50

	
	Снижение степени износа канализационных сетей, %
	73
	74
	75
	76
	74
	72,5
	70,4

	
	Снижение количества нестандартных проб в сетях водоснабжения, %
	6,3
	6,1
	5,9
	5,7
	5,4
	5,1
	4,9

	
	Степень износа

ГКНС, %
	88
	90
	90
	90
	90
	6
	6,5

	
	Снижение потерь при транспортировке холодной воды, % 

	9,886
	9,886
	9,3
	8,3
	7,3
	6,3
	5

	
	Снижение аварийности на сетях водоснабжения, %
	0,5
	0,5
	0,5
	5,8
	5,56
	5
	5

	
	Снижение аварийности на сетях водоотведения, %
	0,5
	0,5
	0,5
	6,7
	6,1
	5,8
	5


5. Мероприятия инвестиционной программы
5.1. Холодное водоснабжение

МУВКП город Гусь-Хрустальный снабжает организации, население города и поселков питьевой водой и осуществляет транспортировку и очистку сточных вод от населения и предприятий.

Водоснабжение города и поселков, включенных в городскую черту, осуществляется шестью действующими отдельными водохозяйственными системами (водопроводами), одна система (п. Гусевский – 8) законсервирована.

Источником водоснабжения всех водопроводных систем являются подземные воды, забор которых осуществляется из артезианских скважин.

Артезианские скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и хлорирования. По химическим показателям вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 на питьевую воду. Однако имеются и проблемные скважины, вода в которых не соответствует требованиям СанПиН (показатели качества питьевой воды скважин МУВКП город Гусь- Хрустальный, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК) представлены в таблице № 2). На балансе предприятия состоит 27 артезианских скважин, из них: в городе – 10 рабочих, 2 резервных, 7 законсервированных; в поселках – 7 рабочих, 1 законсервированная. 

Так же на балансе предприятия имеются 4 водонапорные башни, из которых в настоящее время эксплуатируются 2 (в п. Гусевский-3, п. Новый). 

Основными потребителями системы водоснабжения по городу и поселкам являются:

жилищно-коммунальный сектор – 64 %;

промышленный сектор – 1,6 %;

мелкопромышленные и другие потребители – 34,4 %. 

Кроме того, МУВКП город Гусь-Хрустальный покупает воду от ООО «Северный водозабор», ОАО «Стекольный завод им. Ф. Дзержинского». 

Для обеспечения водой и поддержания рабочего давления в 9-ти этажных зданиях в городе имеются насосные станции второго подъема, на балансе МУВКП город Гусь-Хрустальный стоит одна по ул. Каховского, д.10а.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость. По оценкам примерно 35 % водопроводных сетей нуждается в замене. 

Количество аварий на водопроводных сетях представлено в таблице № 1.

Аварийность на водопроводных сетях
Таблица № 1

	№ п/п
	Показатели
	2013 
	2014
	2015

	город

	1.
	Количество аварий на водопроводных сетях, ед.
	228
	206
	234

	2.
	Общая протяженность водопроводных сетей, км
	167,5

	поселки

	3.
	Количество аварий на водопроводных сетях, ед.
	35
	58
	28

	4.
	Общая протяженность водопроводных сетей, км
	24,235


Показатели качества питьевой воды скважин МУВКП 

город Гусь- Хрустальный, превышающих нормативы (ПДК)

                                                                                                                  Таблица № 2
	Наименование скважины


	Паспортный номер скважины


	Показатели

	
	
	Мg, мг/дм3
ПДК - 0,1
	Fе, мг/дм3
ПДК - 0,3
	F, мг/дм3
ПДК - 1,5

	Скважина № 2с 
	15884
	
	2,5 ПДК
	

	Скважина № 4 
	15892
	2,8 ПДК
	
	1,5

	Скважина № 8
	34585 (резерв.)
	
	5 ПДК
	

	Скважина № 13
	34589 (резерв.)
	
	3,5 ПДК
	

	Скважина п. Новый 
	242/2
	
	5 ПДК
	

	Скважина п. Панфилово 
	23668
	
	1,8 ПДК
	


В скважинах: № 2с, п. Гусевский, п. Гусевский-3, п. Гусевский-4, п. Новый, п. Панфилово присутствует запах сероводорода.
В рамках данной инвестиционной программы планируется произвести реконструкцию 3630 п. м водопроводных сетей, состояние которых не отвечает современным требованиям, ГОСТам. Наличие безколодезных врезок, недостаточное количество пожарных гидрантов, изношенная запорная арматура и устаревший материал трубопровода, данные факторы отрицательно сказываются на качестве и надежности предоставляемых услуг. 

По всем указанным ниже мероприятиям, прокладка сетей предусматривается из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Трубопроводы из ВЧШГ обладают наименьшей аварийностью по сравнению с трубопроводами из других конструкционных материалов. Многочисленные испытания позволили сделать вывод, что трубы из ВЧШГ, наряду с расчетными допустимыми нагрузками, имеют достаточный резерв надежности, что идеально подходит для сложных условий прокладки трубопроводов.

Преимущества труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (далее - ВЧШГ):

1) Долговечность.

Безаварийный срок службы трубопроводных труб из ВЧШГ при применении раструбных труб с уплотнительной манжетой в сетях водоснабжения в условиях почвенной коррозии, воздействия блуждающих токов и отсутствия катодной защиты составляет 80 - 100 лет. Коррозионная стойкость труб из ВЧШГ в 5 - 10 раз выше, чем у стальных труб.

2) Простота монтажа, то есть не требуются специальное оборудование и высококвалифицированный персонал при укладке трубопроводов из ВЧШГ; возможна укладка непосредственно в грунт на глубину 8 - 10 м без подготовки ложа; допускается ведение монтажных работ при отрицательных температурах. 

3) Энергосбережение.

Трубы из ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием позволяют резко снизить гидравлические потери на трение в трубопроводе и отвечают всем современным требованиям в области энергосбережения. Кроме того, большее внутреннее проходное сечение труб ВЧШГ, по сравнению с полиэтиленовыми трубами (при одинаковом показателе условного прохода DN), позволяет значительно снизить затраты на перекачку транспортируемой жидкости.

4) Надежность.

Уникальные свойства высокопрочного чугуна обеспечивают трубопроводам коррозионную стойкость в сочетании с высокими механическими свойствами, а также функциональными особенностями раструбных соединений; большой коэффициент запаса прочности по сравнению с другими системами трубопроводов (Кпр < 3,0); хладостойкость (ударная вязкость труб из ВЧШГ практически не изменяется в пределах от +20 °С до -60 °С). 

5) Трубы и фасонные части из ВЧШГ имеют высокий запас прочности относительно максимально допустимого давления.

6) Экологическая безопасность.

Трубопроводы из ВЧШГ с внутренним цементнопесчаным покрытием гарантируют качество транспортируемой воды, отвечающей всем требованиям санитарно-экологической безопасности (PH воды до 12,0). Трубопроводные системы из ВЧШГ непроницаемы для углеводородов и органических химикалий, находящихся в почве. 

Мероприятия по повышению качества товаров и услуг водоснабжения

5.1.1. Строительство станции 3-го подъема для водоснабжения районов «Жилучасток», «Герценский» и «Красный Химик» в районе бывшей скважина № 5д ул. Мичурина
Строительство насосной станции третьего подъема в районе «Жилучасток» является завершающим этапом в долгосрочной программе «Обеспечение жителей района «Жилучасток», «Герцинский» и «Красный Химик» чистой питьевой водой». В 2015 г., в рамках действующей инвестиционной программы, МУВКП город Гусь-Хрустальный, было выполнено строительство водовода по ул. Садовая, от Гражданского переулка до ул. Мичурина. Реализация данного мероприятия позволила подать в указанные районы питьевую воду надлежащего качества. 

В связи с принципиальным изменением схемы водоснабжения указанных районов, в настоящее время запитанных напрямую от действующих артезианских скважин, необходимо переключить данные районы на водоснабжение от ООО «Северный водозабор». Для этого требуется строительство станции третьего подъема, которая позволит обеспечить необходимое давление питьевой воды, для обеспечения водоснабжением жилых застроек высотой от 2-х до 5-ти этажей. Равномерно распределить основные водяные потоки, снять пиковые нагрузки и вывести из эксплуатации артезианские скважины № 14, 8, 13, вода в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Вода питьевая. Контроль качества».  

Суть мероприятия – строительство станции третьего подъема, состоящей из 2-х резервуаров чистой воды, по 1000 куб. метров каждый, в районе бывшей артезианской скважины № 5Д, расположенной на ул. Мичурина, район «Жилучасток».

Цель мероприятия – обеспечение гарантированным водоснабжением надлежащего качества потребителей районов «Жилучасток», «Герцинский» и в перспективе района «Красный Химик», а также для обеспечения надежного пожаротушения центральной части города. 

Строительство насосной станции третьего подъема делится на два этапа:

1 этап – разработка проектной документации;

2 этап – строительство насосной станции третьего подъема. 

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 66952,86 тыс. руб.

Срок проведения строительства – с 2019 по 01.06.2022

5.1.2. Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная

Основным источником водоснабжения районов «Эстакада» и «Жилучасток» является ООО «Северный водозабор». Фактическое среднесуточное потребление питьевой воды составляет 2,924 тыс. куб. метров.  За 2015 г. потребителям подано питьевой воды 1067,26 тыс.  куб. метров. 

Транспортировка воды от северного водозабора потребителям осуществляется по одной линии водопровода, расположенной по ул. Окружная, диаметр трубопровода 300 мм, протяженность – 480 п. м. Изношена фактически на 100 %. Количество жителей 15,9 тыс. человек. 

Данная водопроводная сеть одновременно является и водоводом, по которому осуществляется транспортировка воды в район «Жилучасток» и разводящей сетью для микрорайона «Эстакада». При выполнении аварийных работ на данном водопроводе требуется прекращение подачи воды, в результате чего 1/3 часть города остается без питьевого водоснабжения.

Для стабилизации процесса водоснабжения жилых застроек в районе «Эстакада», «Жилучасток» (и в целом для города) в рамках данной инвестиционной программы, МУВКП город Гусь-Хрустальный планирует осуществить строительство водовода по ул. Окружная, диаметром 300 мм, протяженностью 480 м от ул. Торфяная до ул. Транспортная.

В предпроектном обосновании строительства насосной станции подкачки воды в районе «Жилучасток», разработанных ГУП Владимирской области Головным проектным институтом «Владимиргражданпроект» для МУВКП город Гусь-Хрустальный: строительство указанного водовода, является одной из первоочередных задач, необходимых для обеспечения бесперебойным и надежным водоснабжением всех потребителей города Гусь-Хрустальный. 

Суть мероприятия – строительство водовода по ул. Окружная ориентировочной протяженностью 480 м. Диаметр трубопровода 300 мм (материал - ВЧШГ), имеющий более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – для стабилизации процесса водоснабжения жилых застроек в районе «Эстакада», «Жилучасток» (и в целом для города) в рамках инвестиционной программы произвести строительство водовода по ул. Окружная, диаметром 300 мм, протяженностью 480 м, от ул. Торфяная до ул. Транспортная. 

Строительство водовода делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на строительство;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 5076,36 тыс. руб.

Срок проведения строительства – с 01.07.2017 по 2020

5.1.3. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. № 44а до ул. Октябрьская, д. № 52

Водопроводная сеть построена 1956 г., диаметр трубопровода 150 мм, 100 мм, материал труб – чугун, протяженность – 1250 п. м, физический износ 99,9 %.  

Водопроводная сеть по ул. Димитрова осуществляет подачу воды от артезианской скважины № 2с, содержание железа в скважине, по данным 2015 г. составляет от 2 до 3 ПДК (ПДК – 0,3 мг/дм³). При попадании воды, с повышенным содержанием железа, в разводящую сеть, в трубопроводах происходит развитие железобактерий, которые способствуют образованию отложений, обрастанию труб и арматуры. 

Образование отложений способствует протеканию коррозийного процесса, а также приводит к вторичному загрязнению питьевой воды железом, в результате чего происходит изменение органолептических показателей воды, т.е. изменяется цвет, появляется неприятный металлический запах. Все эти факторы отрицательно сказываются на качестве питьевой воды и на самой услуге водоснабжения в целом.

Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Димитрова, от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. 44а, и закольцовка с водопроводной сетью по ул. Октябрьская, у дома № 52, ориентировочной протяженностью   1250 м. Диаметр трубопровода 150 мм (материал - ВЧШГ), имеет более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – в первую очередь обеспечение потребителей данного района качественной питьевой водой, соответствующей нормам СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» и соответственно повышение качества предоставляемой услуги по водоснабжению, уменьшение потерь при транспортировке, обеспечение надежности водоподачи, увеличение пропускной способности трубопровода, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения.

Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 6340,91 тыс. руб.

Срок проведения реконструкции – с 2018 по 2019

5.1.4. Реконструкция водопроводной сети Ленина Ду 200 мм, протяженностью 740 п. м по ул. Ленина от ул. Ленина, д. № 2  до ул. Красноармейская, д. № 23

Год постройки 1959, диаметр трубопровода 150 мм, материал труб – чугун, протяженность – 740 п. м. Износ 94,8 %. 
Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Ленина, ориентировочной протяженностью 740 м, от ул. Ленина, д. № 2 до ул. Красноармейская, д. № 23 диаметром 200 мм (материал - ВЧШГ), и закольцовка с водопроводной сетью по ул. Кравчинского. 

Цель мероприятия – вывести из эксплуатации артезианскую скважину № 4, расположенную в черте города, качество воды которой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Вода питьевая. Контроль качества» по двум ингредиентам и обеспечить стабильную подачу качественной воды от артезианской скважины, расположенной в районе «Восьмерка Хрустальщиков», запуск которой планируется в ближайшие годы, в районы улиц Красноармейская и Вокзальная, и район «Красный Химик».  

Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  4324,51 тыс. руб. 

Срок проведения реконструкции – с 2020 по 2021

Мероприятия по улучшению экологической ситуации
5.1.5. Ликвидационный тампонаж водозаборных скважин № 55448,  № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина)  принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный 
Водозаборная скважина № 55448 (№ 10) по ул. Калинина, д. 70 - пробурена в 1984 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой. 

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Водозаборная скважина № 2/58 (№ 6Д) по ул. Гражданский переулок - пробурена в 1988 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой. 

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Водозаборная скважина № 71067 (№ 12) по ул. Тумская, д. 15а - пробурена в 1989 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой. 

Глубина скважины – 110 м

Статический уровень – 21 м

Дебит – 30 м³/час

Водозаборная скважина № 175 (№ 3А) по ул. Чернышевского - пробурена в 1974 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой. 

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 21 м

Дебит – 200 м³/час

Водозаборная скважина № б/н (ул. Урожайная) (№ 5) - пробурена в 1958 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой. 

Глубина скважины – 110 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Водозаборная скважина № б/н (ул. Калинина) (№ 10) - пробурена в 1984 г. в городе Гусь-Хрустальный для обеспечения населения города питьевой водой. 

Глубина скважины – 130 м

Статический уровень – 7 м

Дебит – 18 м³/час

Источником водоснабжения скважин является Клязьминско-ассельский водоносный горизонт. Подземный поток поступает со стороны Мещерской низменности, где в водоносном горизонте отмечено повышенное содержание железа от 2 ПДК до 6,3 ПДК. При попадании воды с повышенным содержанием железа (> 0,6 мг/дм³) в разводящую сеть, в трубопроводах происходит развитие железобактерий, которые способствуют образованию отложений, обрастанию труб, и как следствие, протекание коррозийных процессов, что отрицательно влияет на качество питьевой воды. У воды появляется неприятный запах, бурая окраска (результат жизнедеятельности бактерий). Тот фактор, что территория вокруг скважины № 175 (№ 3А) по ул. Чернышевского не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.111.0-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» - в пределах первого пояса зоны санитарной охраны находятся частные жилые застройки, так же отрицательно сказался на качестве питьевой воды.

Согласно «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов» (Постановление Госгортехнадзора РФ от 22.05.2002 № 22 (РД 08-492-02) под ликвидационный тампонаж подпадают скважины следующих категорий:

I категория - скважины, выполнившие свое назначение. К ним относятся:

- скважины, достигшие нижнего предела дебитов, установленных проектом, технологической схемой разработки или инструкцией по обоснованию нижнего предела рентабельности эксплуатационных скважин, разработанной и утвержденной в установленном порядке, обводнившиеся пластовой, закачиваемой водой, не имеющие объектов возврата или приобщения, в случае отсутствия необходимости их перевода в контрольный (наблюдательный, пьезометрический) фонд.

IV категория - скважины, ликвидируемые по технологическим, экологическим и другим причинам. К ним относятся:

- скважины, законсервированные в ожидании организации добычи, если срок консервации составляет 10 и более лет и в ближайшие 5 лет не предусмотрен их ввод в эксплуатацию, или по данным контроля за техническим состоянием колонны и цементного камня дальнейшая консервация нецелесообразна;

- скважины, расположенные в санитарно-защитных зонах населенных пунктов, водоохранных зонах рек, водоемов, запретных зонах, по обоснованным требованиям уполномоченных органов; 

- скважины, расположенные в зонах, где изменилась геологическая обстановка, повлекшая за собой изменение экологических, санитарных требований и мер безопасности, и возникло несоответствие эксплуатации скважин статусу этих зон.

Суть мероприятия – произвести ликвидацию бездействующих скважин непригодных для восстановления   путем санитарно-технической заделки (тампонажа). 

Цель мероприятия – охрана подземных вод от истощения и сохранения их качества, обеспечение экологической безопасности, надежность в сохранении окружающей среды и ее ресурсов.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  517,699 тыс. руб. 

Срок проведения работ – 2018

Мероприятия для обеспечения необходимого напора, пропускной способности и обеспечения кольцевого водоснабжения 
Контроль качества питьевой воды по микробиологическим, органолептическим, обобщенным и химическим показателям осуществляется аттестованной лабораторией МУВКП город Гусь-Хрустальный на основании рабочей программы производственного контроля качества. 

Анализ данных характеризующий качество воды в источниках водоснабжения показывает, что содержание в воде нитритов, нитратов, аммония азотистого, хлоридов, цинка, молибдена, свинца и др., кроме железа и марганца соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Микробиологические показатели воды в скважинах соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ 2761-84. 

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих основных водоводов и магистральных разводящих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями. 


Увеличение пропускной способности позволит увеличить существующие напоры в сети, снизить энергозатраты на транспортировку и в итоге сократить аварийность на трубопроводах. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке за счет применения современных экологичных материалов при строительстве. 

5.1.6. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м по ул. Солнечная от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37

Введена в эксплуатацию в 1973 г, диаметр трубопровода 150 мм, материал труб – чугун, сталь, протяженность – 695 п. м. Фактически изношена на 100 %, характеризуется наличием тупиковых зон и предельным количеством ремонтных муфт на отдельных участках, значительно разрушен коррозией. 
Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Солнечная, протяженностью 695 м, от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37 диаметром 150 мм (материал - ВЧШГ), который имеет более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – повышение надежности водоснабжения южной части города, улучшение качества питьевой воды района «Красный Химик», улучшение потокораспределения воды в указанном районе и стабилизация гидравлического режима водоснабжения, уменьшение потерь при транспортировке.

Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  6390,94 тыс. руб. 

Срок проведения реконструкции – с 2019 по 2020

5.1.7. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 п. м по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. № 28

Водопроводная сеть построена в 1966 г., диаметром 100 мм, материал труб – чугун, протяженность – 465 п. м, физический износ 100 %, выработала свой нормативный срок. 

По данному трубопроводу осуществляется транспортировка питьевой воды от артезианской скважины № 1 по ул. Строительная, на весь поселок Гусевский. В воде, подаваемой со скважины, присутствует сероводород, по органолептическим показателям в допустимом количестве, его наличие приводит к химической агрессивности воды, вследствие чего происходит коррозия трубопровода и соответственно ухудшение качества воды. 

Изношенность трубопровода ведет к образованию микротрещин на стенках трубопровода, способствующих проникновению болезнетворных микроорганизмов в питьевую воду, что может привести к возникновению инфекционных заболеваний.

Для выполнения аварийных работ по устранению прорывов на указанном водопроводе, требуется отключение артезианской скважины, в результате водоснабжение поселка прекращается, возникает угроза жизнедеятельности людей и социально значимых объектов – школа, детский сад, амбулатория, психоневрологический интернат, котельной (особенно в зимний период) и промышленных предприятий.

Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по ул. Строительная, протяженностью 465 м, от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. № 28 пос. Гусевский. Диаметр трубопровода 150 мм (материал - ВЧШГ), имеет более высокий уровень эксплуатационных показателей. 

Цель мероприятия – улучшение качества подаваемой питьевой воды, предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и повышения качества предоставляемой услуги по водоснабжению, уменьшение потерь при транспортировке и обеспечение надежности водоснабжения, как всего поселка, так и котельной, поселка Гусевский. Для увеличения пропускной способности трубопровода и сокращения эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения. 


Реконструкция водопроводной сети делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 4275,93 тыс. руб.

Срок проведения реконструкции – с 2018 по 2021

5.1.8. Реконструкция водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 п. м по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д. № 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43

Водопроводная сеть введена в эксплуатацию в 1961 г, диаметром 400 мм, материал труб – сталь, протяженность – 480 п. м.  Выработала свой нормативный срок. 

Данная водопроводная сеть одновременно является водоводом от артезианской скважины № 11 по ул. Менделеева, д. 14а и разводящей сетью, имеет огромное социальное значение в городе Гусь-Хрустальный. В виду износа трубопровода, запорной арматуры и устаревшего материала трубопровода (срок эксплуатации стальных трубопроводов 25 лет). При проведении аварийных ремонтных работ на поврежденном участке необходимо производить полную остановку артезианской скважины № 11 по ул. Менделеева, д. 14а, в результате чего страдают объекты энергетического и социального значения, такие как – ЦТП ул. Каховского, дошкольные образовательные учреждения №№ 3, 29, 30 и общеобразовательная школа № 3. 

Суть мероприятия – реконструкция существующей водопроводной сети по, ориентировочной протяженностью 480 м, от ул. М. Апостола, д. № 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43, диаметром 400 мм (материал - ВЧШГ), имеет более высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – обеспечение надежной и бесперебойной подачи водоснабжения всего города Гусь-Хрустальный, повышение качества предоставляемой услуги, уменьшение потерь при транспортировке, увеличение пропускной способности трубопровода, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоснабжения. 

Реконструкция водовода делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  6975,97 тыс. руб. 

Срок проведения реконструкции – с 2018 по 2021

Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоснабжения
                                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб.
	Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2015, тыс. руб.  
	Объем финансовых потребностей тыс. руб.  
	Технические характеристики

	
	
	
	
	
	Год реализации мероприятия
	

	
	
	
	
	
	с 01.07.2017 по 30.06.2018


	с 01.07.2018

 по 30.06.2019


	с 01.07.2019

 по 30.06.2020


	с 01.07.2020

 по 30.06.2021


	с 01.07.2021

 по 30.06.2022


	

	
	
	
	
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	

	
	
	
	
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	До реализации
	После реализации

	Мероприятия по повышению качества товаров и услуг водоснабжения

	1
	Строительство станции 3-го подъема для водоснабжения районов «Жилучасток», «Герценский» и «Красный Химик» в районе бывшей скв. № 5д ул. Мичурина
	1 ед.
	66952,86
	13390,572
	-
	6690,177
	6700,395
	-
	-
	-
	станция третьего подъема, состоящая из 2-х резервуаров чистой воды, по 1000 куб. метров каждый

	
	
	
	
	53562,288
	-
	-
	6532,006
	18533,335
	28496,947
	
	

	2
	Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная
	480 п. м
	5076,36
	1015,272
	1015,272
	-
	-
	-
	-
	-
	протяженность 480 м. диаметр трубопровода 300 мм материал - ВЧШГ

	
	
	
	
	4061,088
	-
	-
	1661,088
	2400,000
	-
	
	

	3
	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. № 44а до ул. Октябрьская, д. № 52 
	1250п. м
	6340,91
	1268,182
	1141,535
	126,647
	-
	-
	-
	протяженность – 1250 п. м диаметр трубопровода 150 мм, 100 мм, материал – чугун, , физический износ 99,9 %
	протяженность  1250 м. диаметр трубопровода 150 мм материал - ВЧШГ

	
	
	
	
	5072,728
	-
	2536,364
	2536,364
	-
	-
	
	

	4
	Реконструкция водопроводной сети Ду 200 мм, протяженностью 740 п. м по ул. Ленина. от ул. Ленина, д. № 2 до ул. Красноармейская, д. № 23
	740 п. м
	4324,51
	864,9
	-
	-
	432,450
	432,450
	-
	протяженность – 740 п. м. диаметр трубопровода 150 мм, материал – чугун, износ 94,8 %
	протяженность - 740 м, диаметр трубопровода 200 мм материал - ВЧШГ

	
	
	
	
	3459,61
	-
	-
	-
	1729,805
	1729,805
	
	


Продолжение Таблицы № 1

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб.
	Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2015, тыс. руб.  
	Объем финансовых потребностей тыс. руб.  
	Технические характеристики

	
	
	
	
	
	Год реализации мероприятия
	

	
	
	
	
	
	с 01.07.2017 по 30.06.2018


	с 01.07.2018

 по 30.06.2019


	с 01.07.2019

 по 30.06.2020


	с 01.07.2020

 по 30.06.2021


	с 01.07.2021

 по 30.06.2022


	

	
	
	
	
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	

	
	
	
	
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	До реализации
	После реализации

	Мероприятия по улучшению экологической ситуации

	5
	Ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина) принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный
	6 ед.
	517,699
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	517,699
	258,850
	258,850
	-
	-
	-
	
	

	Мероприятия для обеспечения необходимого напора, пропускной способности и обеспечения кольцевого водоснабжения

	6
	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м по ул. Солнечная. от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37
	695 п. м
	6390,94
	1278,188
	-
	578,188
	700,000
	-
	-
	протяженность – 695 п. м диаметр трубопровода 150 мм, материал– чугун, сталь, 
износ 100%
	протяженность 695 м, диаметр 150 мм материал - ВЧШГ

	
	
	
	
	5112,752
	-
	-
	2556,376
	2556,376
	-
	
	

	7
	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 п. м по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. №2 8
	465 п. м
	4275,93
	855,186
	427,593
	427,593
	-
	-
	-
	протяженность – 465 п. м, диаметр 100 мм, материал – чугун, износ 100 %
	Протяженность 465 м,,. диаметр 150 мм, материал - ВЧШГ

	
	
	
	
	3420,744
	-
	-
	-
	1710,372
	1710,372
	
	

	8
	Реконструкция водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 п. м  по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д .№ 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43
	480 п. м
	6975,97
	1395,194
	900,000
	495,194
	-
	-
	-
	протяженность – 480 п. м диаметр 400 мм, материал  – сталь, 
	протяженность 480 м,, диаметр  400 мм материал - ВЧШГ

	
	
	
	
	5580,776
	-
	-
	-
	2080,776
	3500,000
	
	

	
	Итого по водоснабжению
	100855,17
	100855,17
	3743,250
	11113,013
	21118,679
	29443,114
	35437,124
	
	


5.2. Водоотведение

Водоотведение города Гусь-Хрустальный представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих: 

- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации; 

- механическая и биологическая очистка хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях канализации; 

-  обработка и утилизация осадков сточных вод. 

Канализационно-насосные станции служат для перекачки канализационных стоков, поступающих в городскую канализацию по внутриквартальным, уличным и магистральным коллекторам, на очистные сооружения города. 

Услуги водоотведения в городе осуществляет МУВКП город Гусь-Хрустальный, так же 1/3 стоков города транспортирует и перекачивает частная организация ООО «Аква». 

Сточные воды жилого фонда и предприятий города Гусь-Хрустальный поступают в систему городской канализации и далее на очистные сооружения города. Очистные сооружения биологической очистки расположены в юго-восточной части города. Стоки на очистные сооружения подаются по напорным коллекторам от 3-х канализационных станций. Для беспрепятственной транспортировки стоков на территории города расположены 14 канализационно-насосных станций, в том числе две КНС на поселке Гусевский. 

Общая протяженность канализационных сетей город Гусь-Хрустальный и поселков – 122,8 км (21,235 км в п. Гусевский). Распределение трубопроводов различных диаметров по их предназначению в общей канализационной сети: 

 -  Ø 100, 200, 300 – напорные трубопроводы протяженностью 17,6 км; 

 -  Ø 150, 200, 250, 300, 400 – самотечные коллектора протяженностью 92,48 км; 

 -  Ø 100, 150 – дворовой сети канализации протяженностью 12,72 км. 

По самотечным и напорным коллекторам стоки попадают на очистные сооружения биологической очистки. Городские очистные сооружения канализации состоят из 2-х очередей.

Выполнение работ по реконструкции напорных коллекторов, в рамках данной инвестиционной программы, позволит повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования систем водоотведения. Обеспечит качественное жизнеобеспечение населения города.
Улучшение качества услуг водоотведения, с одновременным снижением нерациональных затрат, позволит устранить возможные обрушения коллекторов, каждое из которых может перерасти в техногенную аварию с разливом стоков по территории города.
Для обеспечения надежной работы системы водоотведения города и предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо заменить существующие трубы, применив современные полимерные материалы и оборудование.
По всем выше указанным мероприятиям, прокладка сетей предусматривается из полиэтиленовых труб. Первым и главным преимуществом таких труб является устойчивость к коррозии, и они могут выдержать без ремонта достаточно длительный период времени. Кроме того, полиэтиленовые трубы для водопровода не подвергаются электрохимической коррозии. Внутренняя часть их гладкая, что позволяет значительно увеличить пропускную способность. Даже спустя многие годы эксплуатации полиэтиленовые трубы для водопровода отличаются намного лучшим пропуском, чем металлические, благодаря тому, что на их стенках не остается отложений. Фасонные части могут создаваться не только из пластика, но и из металла. Кроме того, конденсат на их поверхности образовываться не может. Полиэтиленовые трубы - устойчивы к агрессивным средам, что наиболее актуально при выборе материала трубопроводов, при транспортировке хоз. фекальных стоков.

Преимущества полиэтиленовых труб:

1) производство, установка и эксплуатация являются более дешевыми, чем в случае с металлом; 

2) вес трубы значительно ниже, поэтому транспортировка и установка легче;
3) полиэтиленовая труба техническая является безопасной и нетоксичной;
4) стойки к ударам и растяжениям;
5) соединения получаются более надежными и прочными, что увеличивает срок эксплуатации трубы. 

Мероприятия по повышению надежности работы системы водоотведения, улучшение экологической ситуации
5.2.1. Проектная документация на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м куб/сут.  в пос. Гусевский-Центральный, Гусь-Хрустального района

Гусевский — посёлок городского типа во Владимирской области России, входит в состав городского округа города Гусь-Хрустальный. Население — 2,8 тыс. жителей (2015 год). На территории пос. Гусевский-Центральный находятся: муниципальное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 14», 2 дошкольных образовательных учреждения (ДОУ № 18 и № 28). Имеются учреждения культуры: «Клуб поселка Гусевский», библиотека.  Так же имеется отопительная котельная на ул. Строительная, общественная баня на ул. Советская, масса различных торговых точек, психоневрологический интернат.

На территории поселка действует централизованная система канализации, однако все сточные воды отводятся на биологические пруды с естественной аэрацией, после которых поступают в мелиоративный канал на 13,2 км от устья, который впадает в р. Поль за чертой населенного пункта. Канал является левобережным притоком р. Поль, относится к Северному рыбохозяйственному району Волжско-Каспийского бассейна.

Недостатком биологического пруда является неравномерность степени очистки воды, что связано с прекращением процессов жизнедеятельности у водной растительности и соответственно процессов поглощения загрязнений из воды в холодный период.

При получении Решения о предоставлении водного объекта в пользование от 12.09.2013 за гос. рег. № 33-0901.01.023-К-РСБХ-С-2013-00445/00 от 25.09.2013 были разработаны мероприятия по снижению массы сброса загрязняющих веществ в водный объект, предусматривающие строительство очистных сооружений пос. Гусевский (2017-2018 гг.). В случае невыполнения мероприятий Департамент природопользования и охраны окружающей среды может наложить запрет на пользование водным объектом 1-го порядка, впадающим в р. Поль, так как основным условием пользования водным объектом является строительство локальных очистных сооружений, в связи с чем сброс сточных вод будет производиться без разрешительной документации и повлечет за собой наложение штрафных санкций на предприятие от контролирующих организаций.

Количество сброса сточных вод п. Гусевский представлено в таблице № 4











Таблица № 4 

	 № п/п
	Показатели
	2013
	2014 
	2015
	2016

(в плане)

	1.
	Объем сброса сточных вод п. Гусевский в канал 1-го порядка р. Поль, тыс. м³
	106,29
	110,2
	113,63
	124,26


Согласно Разрешения на сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект канала 1-го порядка, впадающего в р. Поль от 15.11. 2013 № РС-0129 предприятию установлен норматив допустимого сброса. Путем лабораторных исследований выявлено, что наблюдаются превышения допустимых норм по следующим ингредиентам: ион аммония – 0,07239 т, железо – 0,01232 т, нефтепродукты – 0,007 т, фосфаты (Р) – 0,00471 т, БПК (полн) – 0,2123 т, сухой остаток – 1,9671 т, после чего контролирующим органом – Управление Росприроднадзор по Владимирской области на предприятие были наложены штрафные санкции за нанесение экологического вреда окружающей среде.

Сравнительная характеристика фактических показателей сбрасываемых стоков до и после очистки за 2015 г. представлена в таблице № 5.
Характеристика стоков до и после очистки 











Таблица № 5 
	Показали
	Ед. изм.
	Значение показателя
	Разрешенный сброс ВСК, мг/дм³

	
	
	до очистки,

не более
	после очистки, не более
	

	БПК полное
	мг/л
	116,3
	11,29
	3,0

	Взвешенные вещества
	мг/л
	108,3
	10,574
	13,46

	Аммоний – ион NH4+ 
	мг/л
	17,1
	1,21
	0,5

	Нитрат – анион NО3+
	мг/л
	< 0,1
	40
	5,367

	Фосфаты (P2O5)
	мг/л
	0,64
	0,356
	0,2


Исходя из выше изложенного, МУВКП город Гусь-Хрустальный крайне необходимо произвести строительство очистных сооружений канализации на территории п. Гусевский, тем более, что очистные сооружения, по сравнению с сооружениями естественной очистки, имеют большую целесообразность и актуальность что связано с целым рядом их преимуществ:

- постепенное снижение сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду;
- стабильное улучшение экологических показателей работы очистных сооружений;

- внедрение новых технологий очистки воды;

- обеспечение надежной работы городских систем водоснабжения и водоотведения;

- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;

- соблюдение требований природоохранного законодательства.     
Степень очистки сточных вод достигает 98 % и полностью соответствует всем нормам и требованиям санитарии и эпидемиологии. Очистные сооружения бесперебойно функционируют даже в суровых климатических условиях, в интервале температур от -45 С до +45 С, при этом устанавливаться могут в любых грунтах, при любых количествах грунтовых вод, и использоваться как круглогодично, так и сезонно, не требуя постоянного обслуживания.
Очистные сооружения позволяют очищать стоки со значительными отклонениями от стандартного состава. Так, биологическая очистка позволяет полностью разлагать любые остатки средств бытовой химии, а в том случае, если в сточных водах большое содержание нефтежировых фракций и механических примесей, систему возможно доукомплектовать специальными блоками (блок сепарации нефтежировых фракций и блок грубой механической очистки). Биологическая очистка позволяет переработать сточные воды так, что в них не остаётся сырого остатка – стоки разлагаются на стабилизированный ил, способный стать прекрасным удобрением, и воду.

Суть мероприятия – разработка проектной документации на строительство очистных сооружений канализации в п. Гусевский.

Цель мероприятия – дальнейшее строительство очистных сооружений канализации. Природоохранное назначение в сфере водоотведения, предотвращение сброса недостаточно очищенных стоков, снижение негативного воздействия и загрязнения земельных ресурсов.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  3333,31 тыс. руб. 

Срок проведения – 2018

5.2.2. Модернизация главной канализационной насосной станции производительностью 1000 м3/ч в городе Гусь-Хрустальный

Главная насосная станция (далее – ГКНС) по ул. 2-я Народная, город Гусь-Хрустальный. Год постройки 1973. Износ 86 %. 

В связи с особенностями непрерывной эксплуатации системы водоотведения, ГКНС является одним из важнейших узлов, обеспечивающих работоспособность системы водоотведения города Гусь-Хрустальный. Основной проблемой эксплуатирующей организации МУВКП город Гусь-Хрустальный является износ конструкций, трубопроводов, запорной арматуры и оборудования действующей канализационной насосной станции, а также значительные энергозатраты на эксплуатацию энергоемкого насосного оборудования с низким КПД.

Правильный подбор насосов и компоновка насосной станции, обеспечение ее автоматической безаварийной работой, позволит значительно оптимизировать затраты на ее эксплуатацию, уменьшит количество аварийных отказов в работе оборудования.

Только замена оборудования на современное – энергоэффективное с системой частотного регулирования и автоматизацией, позволит высвободить средства от экономии энергозатрат на дальнейшую модернизацию объектов водного хозяйства. 

Суть мероприятия – модернизация главной канализационной насосной станции, расположенной по ул. 2-я Народная.

Цель мероприятия – повысить надежность работы основного технологического оборудования, уменьшить потребление электроэнергии на 30-50 %, обеспечить экологическую безопасность.

Модернизация реконструкция ГКНС делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на модернизацию реконструкцию;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах – 34704,72 тыс. руб.

Срок проведения реконструкции – с 2019 по 01.06.2022

5.2.3. Реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 п. м в 2 линии от камеры переключения ул. Интернациональная, д. № 5  до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная

Напорный коллектор КНС № 4 –  год постройки 1967, трубопровод диаметром 300 мм, материал труб – сталь, протяженность – в 2 линии 1 550 п. м. Фактический износ 100 %, выработал свой нормативный срок. 

За годы эксплуатации из-за коррозии и воздействия агрессивной среды данный напорный коллектор предельно износился. Из-за старения, на стыках канализационных труб напорного коллектора происходят утечки сточных вод в грунт, что негативно влияет на экологическое состояние земельных ресурсов и окружающую среду. В основном, канализационный напорный коллектор проложен под проезжей частью, расположенной в центральной части города, при возникновении аварийных ситуаций, возникает реальная угроза для безопасности участников дорожного движения. Так же центральная часть города и интенсивное движение, создают определенные затруднения при проведении ремонтных работ по ликвидации аварийных ситуаций. 

Суть мероприятия – реконструкция напорного коллектора КНС № 4 от камеры переключения ул. Интернациональная, д. № 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная протяженностью в 2 линии 1 550 м, диаметром 300 мм (материал - ПЭ), имеющий высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – обеспечение надежности и экологической безопасности системы водоотведения в город Гусь-Хрустальный, повышение качества предоставляемой услуги по водоотведению, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения.

Реконструкция напорного коллектора делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на проведение реконструкции;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  32301,99 тыс. руб.

Срок проведения реконструкции – с 2018 по 01.06.2022

5.2.4. Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 п. м в 2 линии от КНС ул. Шатурская, 9 до камеры переключения ул. Транспортная, 12

Напорный коллектор КНС № 5 – год постройки 1958, трубопровод диаметром 300 мм, материал труб – сталь, протяженность – в 2 линии 800 п. м. Фактический износ 100 %, выработал свой нормативный срок. 

Существующий напорный коллектор эксплуатируется более 50 лет. Пропускная способность сетей не позволяет обеспечить качественную транспортировку сточных вод. При проведении ремонтно-профилактических работ возникают определенные сложности, так как трубопровод частично проходит по проезжей части с интенсивным движением транспортных средств. Все это происходит из-за 100 % износа труб. 

Суть мероприятия – реконструкция напорного коллектора КНС № 5 от КНС ул. Шатурская, 9 до камеры переключения ул. Транспортная, 12, протяженностью в 2 линии 800 м, диаметром 300 мм (материал - ПЭ), имеющий высокий уровень эксплуатационных показателей. 

Цель мероприятия – обеспечение надежности и экологической безопасности системы водоотведения в городе Гусь-Хрустальный, увеличение пропускной способности трубопровода, повышение качества предоставляемой услуги по водоотведению, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения.

Реконструкция напорного коллектора делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на проведение реконструкции;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  14529,08 тыс. руб. 
Срок проведения реконструкции – с 01.07.2017 по 2021
5.2.5. Реконструкция напорного коллектора КНС № 2 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная

Напорный коллектор КНС № 2 – год постройки 1983, трубопровод диаметром 500 мм, материал труб – сталь, протяженность – в 2 линии 700 п. м. Фактически изношен на 100 %. 

По всей протяженности напорного коллектора, выполненного из стальных труб, срок эксплуатации которых составляет 25 лет, периодически происходили порывы коллектора, которые устранялись методом наложения хомутов или частичной замены участков коллектора. При замене участков, было установлено, что толщина стенок трубопровода в нижней части фактически сточена полностью, в результате чего частичная замена участков становится проблематичной, так как стыковать небольшие новые участки к основному трубопроводу уже невозможно. 

Суть мероприятия – реконструкция напорного коллектора КНС № 2 от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная, протяженностью в 2 линии 700 м, диаметром 500 мм (материал - ПЭ), имеющий высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – обеспечение надежности и экологической безопасности системы водоотведения в город Гусь-Хрустальный, повышение качества предоставляемой услуги по водоотведению, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг по водоотведению.

Реконструкция напорного коллектора делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на проведение реконструкции;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  21266,3 тыс. руб. 

Срок проведения реконструкции – с 2019 по 2021

5.2.6. Реконструкция напорного коллектора КНС № 1 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии от КНС ул. Маяковского до камеры гашения ул. Менделеева

Напорный коллектор КНС № 1 – год постройки 1983, трубопровод диаметром 500 мм, материал труб – сталь, протяженность – в 2 линии 700 п. м. Фактически изношен на 100 %. 
Суть мероприятия – реконструкция напорного коллектора КНС № 1 от КНС ул. Маяковского до камеры гашения ул. Менделеева, протяженностью в 2 линии 700 м, диаметром 500 мм (материал - ПЭ), имеющий высокий уровень эксплуатационных показателей.

Цель мероприятия – обеспечение бесперебойного функционирования и надежности системы водоотведения жилого фонда и промышленных предприятий таких как "Опытный стекольный завод", ООО "ТехноКварц". Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения. Обеспечение качественного жизнеобеспечение населения города.
Реконструкция напорного коллектора делится на два этапа:

1 этап – разработка проекта на проведение реконструкции;

2 этап – проведение строительно-монтажных работ.

Стоимость мероприятия в укрупненных ценах –  20651,36 тыс. руб. 
Срок проведения реконструкции – с 2020 по 01.06.2022

Мероприятия инвестиционной программы в сфере водоотведения

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	Общая стоимость, в укрупненных показателях, тыс. руб.
	Укрупненная стоимость в ценах 4 кв. 2015 тыс. руб.  
	Объем финансовых потребностей тыс. руб.  
	Технические характеристики

	
	
	
	
	
	Год реализации мероприятия
	До реализации
	После реализации

	
	
	
	
	
	с 01.07.2017

 по 30.06.2018
	с 01.07.2018

 по 30.06.2019
	с 01.07.2019

 по 30.06.2020
	с 01.07.2020

 по 30.06.2021
	с 01.07.2021

 по 30.06.2022
	
	

	
	
	
	
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	ПИР
	
	

	
	
	
	
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	СМР
	
	

	Мероприятия по повышению надежности работы системы водоотведения, улучшение экологической ситуации.

	1
	Проектная документация на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут в п. Гусевский-Центральный Гусь-Хрустального района
	1 ед.
	3331,31
	1413,705
	1917,605
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	2
	Модернизация главной  канализационной насосной станции производительностью 1000 м3/ч в город Гусь-Хрустальный
	1 ед.
	34704,72
	6940,944
	-
	2885,386
	4055,558
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	27763,776
	-
	1500,000
	6066,133
	6472,184
	13725,459
	
	

	3
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 4  Ду 300 мм, протяженностью 1550 п. м в 2 линии, от камеры переключения ул. Интернациональная, д. № 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная 
	1 550 п. м

 в 2 линии 
	32301,99
	6460,398
	1500,000
	4960,398
	-
	-
	-
	Протяженность – в 2 линии 1 550 п. м. диаметр 300 мм, материал – сталь, износ 100 %
	Протяженность в 2 линии 1 550 м, диаметр 300 мм, материал - ПЭ

	
	
	
	
	25841,592
	-
	1500,000
	4800,000
	4241,592
	15300,000
	
	

	4
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 п. м в 2 линии, от КНС ул. Шатурская, д. № 9 до камеры переключения ул. Транспортная, д. № 12
	800 п. м 

в 2 линии
	14529,08
	2905,816
	2905,816
	-
	-
	-
	-
	Протяженность – в 2 линии 800 п. м. диаметр 300 мм, материал  – сталь,  износ 100 %
	Протяженность в 2 линии 800 м, диаметр 300 мм, материал - ПЭ

	
	
	
	
	11623,264
	-
	-
	3123,264
	8500,000
	-
	
	

	5
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 2 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии, от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная
	700 п. м

 в 2 линии
	21266,30
	4253,26
	-
	1500,000
	2753,260
	-
	-
	Протяженность – в 2 линии 700 п. м диаметр 500 мм, материал  – сталь,.  изноо 100 %
	Протяженность в 2 линии 700 м, диаметр 500 мм, материал - ПЭ

	
	
	
	
	17013,04
	-
	-
	3013,040
	14000,000
	-
	
	

	6
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 1 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м  в 2 линии, от КНС ул. Маяковского до камеры гашения ул. Менделеева
	700 п. м 

в 2 линии
	20651,36
	4130,272
	-
	-
	865,136
	3265,136
	-
	Протяженность – в 2 линии 700 п. м. диаметр 500 мм, материал  – сталь, износ 100 %
	Протяженность в 2 линии 700 м, диаметр 500 мм, материал - ПЭ

	
	
	
	
	16521,088
	-
	-
	-
	1521,088
	15000,000
	
	

	 
	Итого по водоотведению
	126784,76
	126784,76
	5819,521
	14263,389
	24676,391
	38000,000
	44025,459
	
	


6. Плановый процент износа и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Общая протяженность водопроводной сети города и поселков, находящейся в хозяйственном ведении МУВКП город Гусь-Хрустальный составляет 191,7 км (в том числе и поселки – 24,235 км), однако физическое состояние сетей крайне неудовлетворительно. Из 191,7 км водопроводной сети по городу и поселкам 40,2 км имеют 100 % износ.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает. Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость. Примерно 35 % водопроводных сетей нуждается в замене.

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы

Таблица №3
	Целевые индикаторы
	2016
(факт)
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Снижение степени износа водопроводных сетей
	53 %
	54 %
	55 %
	54 %
	53 %
	51 %
	50 %

	Снижение степени износа

 канализационных сетей 
	73 %
	74 %
	75 %
	76 %
	74 %
	72,5 %
	70,4 %


7. Реализация инвестиционной программы
Графики реализации мероприятий инвестиционной программы и ввода объектов в эксплуатацию в сфере водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах № 4, № 5.
График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и ввода объектов в эксплуатацию 
                                                                                                                                                                                            Таблица № 4
	 п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	График реализации программы по годам

	
	
	
	с 01.07.2017
 по 30.06.2018

	с 01.07.2018
 по 30.06.2019


	с 01.07.2019
 по 30.06.2020


	с 01.07.2020
 по 30.06.2021


	с 01.07.2021
 по 30.06.2022



	
	
	
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	Год ввода в эксплуатацию

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	Мероприятия по повышению качества товаров и услуг водоснабжения

	1
	Строительство станции 3-го подъема для водоснабжения районов «Жилучасток», «Герценский» и «Красный Химик» в районе бывшей скв. № 5д ул. Мичурина
	1 ед.
	-
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	+

	2
	Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная
	480 п. м
	+
	-
	+
	+
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	+
	-

	3
	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. № 44а до ул. Октябрьская, д. № 52 
	1250п. м
	+
	+
	+
	-
	-

	
	
	
	-
	-
	+
	-
	-

	4
	Реконструкция водопроводной сети Ду 200 мм, протяженностью 740 п. м по ул. Ленина. от ул. Ленина, д. № 2 до ул. Красноармейская, д. № 23
	740 п. м
	-
	-
	+
	+
	+

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	+


Продолжение таблицы № 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	График реализации программы по годам

	
	
	
	с 01.07.2017
 по 30.06.2018

	с 01.07.2018
 по 30.06.2019


	с 01.07.2019
 по 30.06.2020


	с 01.07.2020
 по 30.06.2021


	с 01.07.2021
 по 30.06.2022



	
	
	
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	Год ввода в эксплуатацию

	Мероприятия по улучшению экологической ситуации

	5
	Ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина) принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный
	6 ед.
	+
	+
	-
	-
	-

	
	
	
	-
	+
	-
	-
	-

	Мероприятия для обеспечения необходимого напора, пропускной способности и обеспечения кольцевого водоснабжения

	6
	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м по ул. Солнечная от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37
	695 п. м
	-
	+
	+
	+
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	+
	-

	7
	Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 п. м по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. № 28
	465 п. м
	+
	+
	-
	+
	+

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	+

	8
	Реконструкция водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 п. м  по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д. № 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43
	480 п. м
	+
	+
	-
	+
	+

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	+


График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения и ввода объектов в эксплуатацию
Таблица № 5
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	График реализации программы по годам

	
	
	
	с 01.07.2017

 по 30.06.2018


	с 01.07.2018

 по 30.06.2019


	с 01.07.2019

 по 30.06.2020


	с 01.07.2020

 по 30.06.2021


	с 01.07.2021

 по 30.06.2022



	
	
	
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	Год ввода в эксплуатацию

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	Мероприятия по повышению надежности работы системы водоотведения, улучшение экологической ситуации

	1
	Проектная документация на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут в п. Гусевский-Центральный Гусь-Хрустального района
	1 ед.
	+
	+
	-
	-
	-

	
	
	
	-
	+
	-
	-
	-

	2
	Модернизация главной  канализационной насосной станции производительностью 1000 м3/ч в город Гусь-Хрустальный
	1 ед.
	-
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	+

	3
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 4  Ду 300 мм, протяженностью 1550 п. м в 2 линии, от камеры переключения ул. Интернациональная, д. № 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная 
	1550 п. м

 в 2 линии 
	+
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	+

	4
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 п. м в 2 линии, от КНС ул. Шатурская, д. № 9 до камеры переключения ул. Транспортная, д. № 12
	800 п. м

 в 2 линии
	+
	-
	+
	+
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	+
	-


Продолжение таблицы № 5
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемные показатели
	График реализации программы по годам

	
	
	
	с 01.07.2017
 по 30.06.2018

	с 01.07.2018
 по 30.06.2019


	с 01.07.2019
 по 30.06.2020


	с 01.07.2020
 по 30.06.2021


	с 01.07.2021
 по 30.06.2022



	
	
	
	Год реализации мероприятия

	
	
	
	Год ввода в эксплуатацию

	5
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 2 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная
	700 п. м

в 2 линии
	-
	+
	+
	+
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	+
	-

	6
	Реконструкция напорного коллектора КНС № 1 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии  от КНС ул. Маяковского до камеры гашения ул. Менделеева
	700 п. м

в 2 линии
	-
	-
	+
	+
	+

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	+


8. Источники финансирования инвестиционной программы

В данном разделе инвестиционной программы определены размеры денежных средств, направленных на реализацию инвестиционного проекта с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах, в том числе собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации. 
Займы и кредиты на предприятии не предусмотрены. Реализация инвестиционной программы осуществляется за счет денежных средств, полученных за счет прибыли на капитальные вложения в тарифе и амортизационных отчислений (далее – амортизация).
Стоимость затрат на мероприятия инвестиционной программы рассчитана с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. Стоимость затрат представлена с учетом НДС и налога на прибыль.
Источники финансирования инвестиционной программы,  тыс. руб. (с НДС)

Таблица № 6
	Источники

финансирования
	Всего
	с 01.07.2017 
по 
30.06.2018


	с 01.07.2018
 по 
30.06.2019


	с 01.07.2019
 по 
30.06.2020


	с 01.07.2020 
по 
30.06.2021


	с 01.07.2021 
по 
30.06.2022



	 1.Водоснабжение
	
	
	
	
	
	

	Всего инвестиций
	125818,964
	4629,062
	13841,268
	26348,35
	36753,892
	44246,392

	 В том числе:
	
	
	
	
	
	

	- собственные средства, из них:
	125818,964
	4629,062
	13841,268
	26348,35
	36753,892
	44246,392

	- расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
	124818,964
	4429,062
	13641,268
	26148,35
	36553,892
	44046,392

	- амортизация
	1000
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	
	
	
	

	2. Водоотведение
	
	
	
	
	
	

	Всего инвестиций
	158230,94
	7224,4
	17779,236
	30795,488
	47449,998
	54981,818

	 В том числе:
	
	
	
	
	
	

	- собственные средства, из них:
	158230,94
	7224,4
	17779,236
	30795,488
	47449,998
	54981,818

	- расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
	157230,94
	7024,4
	17579,236
	30595,488
	47249,998
	54781,818

	- амортизация
	1000
	200
	200
	200
	200
	200

	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ
	284049,904
	5926,731
	21736,983
	44382,171
	70673,864
	49614,105

	По разделам 1 и 2
	
	
	
	
	
	

	 В том числе:
	
	
	
	
	
	

	- собственные средства, из них:
	284049,904
	11853,462
	31620,504
	57143,838
	84203,89
	99228,21

	- расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
	282049,904
	11453,462
	31220,504
	56743,838
	83803,890
	98828,21

	- амортизация
	2000
	400
	400
	400
	400
	400


9. Расчет эффективности инвестиционной программы

Расчет эффективности инвестирования средств осуществлялся путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода действия инвестиционной программы. 

Расчет эффективности мероприятий по водоснабжению

Таблица № 9
	
	Показатели надежности, качества и энергоэффективности
	2016
	Реализуемые мероприятия
	с 01.07.2017 

по 

30.06.2018


	с 01.07.2018

 по 

30.06.2019


	с 01.07.2019

 по 

30.06.2020


	с 01.07.2020 

по 

30.06.2021


	с 01.07.2021 

по 

30.06.2022



	Водоснабжение
	Снижение степени износа водопроводных сетей, %
	53
	1. Строительство станции 3-го подъема для водоснабжения районов «Жилучасток», «Герценский» и «Красный Химик» в районе бывшей скв. № 5д ул. Мичурина.

2. Строительство водовода от Северного водозабора по ул. Окружная Ду 300 мм, протяженностью 480 п. м от ВК-1 ул. Торфяная до ул. Транспортная.

3. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 1250 п. м по ул. Димитрова от артезианской скважины № 2с по ул. Димитрова, д. 44а до ул. Октябрьская, д. № 52.

4. Ликвидационный тампонаж скважин № 55448, № 2/58, № 71067, № 175, № б/н (ул. Урожайная), № б/н (ул. Калинина) принадлежащих МУВКП город Гусь-Хрустальный.

5. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 695 п. м по ул. Солнечная от ул. Тумская, д. № 62/1 до Южного переулка, д. № 46/37.

6. Реконструкция водопроводной сети Ду 150 мм, протяженностью 465 п. м по ул. Строительная, п. Гусевский от ул. Советская, д. № 38 до ул. Строительная, д. № 28.

7. Реконструкция водовода Ду 400 мм, протяженностью 480 п. м по ул. Муравьева Апостола от ул. Муравьева Апостола, д. № 5 до Теплицкого проспекта, д. № 43.

8. Реконструкция водопроводной сети Ду 200 мм, протяженностью 740 п. м по ул. Ленина от ул. Ленина, д. № 2 до ул. Красноармейская, д. № 23.
	54
	55
	54
	53
	51

	
	Снижение количества нестандартных проб в сетях водоснабжения, %
	6,3
	
	6,1
	5,9
	5,7
	5,4
	5,1

	
	Снижение потерь при транспортировке холодной воды, % 

	9,886
	
	9,886
	9,3
	8,3
	7,3
	6,3

	
	Снижение аварийности на сетях водоснабжения, %
	0,5
	
	0,5
	0,5
	5,8
	5,56
	5

	Экономия в натуральном выражении, тыс.  м3 
	
	
	49,0
	97,8
	147,0
	210,18

	Экономия от внедрения мероприятий, тыс. руб.
	
	
	740,88
	1478,74
	2222,64
	3177,92

	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.
	
	3743,250
	11113,013
	21118,679
	29443,114
	35437,124


Расчет эффективности мероприятий по водоотведению

Таблица № 10
	
	Показатели надежности, качества и энергоэффективности
	2016
	Реализуемые мероприятия
	с 01.07.2017 

по 

30.06.2018


	с 01.07.2018

 по 

30.06.2019


	с 01.07.2019

 по 

30.06.2020


	с 01.07.2020 

по 

30.06.2021


	с 01.07.2021 

по 

30.06.2022



	Водоотведение
	Снижение степени износа канализационных сетей, %
	73
	1. Проектная документация на строительство очистных сооружений канализации производительностью 500 м3/сут в п. Гусевский-Центральный Гусь-Хрустального района.

2. Модернизация главной  канализационной насосной станции производительностью 1000 м3/ч в городе Гусь-Хрустальный.

3. Реконструкция напорного коллектора КНС № 4 Ду 300 мм, протяженностью 1550 п. м в 2 линии, от камеры переключения ул. Интернациональная, д. № 5 до камеры переключения ГКНС, ул. 2-я Народная.

4. Реконструкция напорного коллектора КНС № 5 Ду 300 мм, протяженностью 800 п. м в 2 линии, от КНС ул. Шатурская, д. № 9 до камеры переключения ул. Транспортная, д. № 12.

5. Реконструкция напорного коллектора КНС № 2 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м в 2 линии, от КНС ул. Гагарина до ГКНС ул. 2-я Народная.

6. Реконструкция напорного коллектора КНС № 1 Ду 500 мм, протяженностью 700 п. м  в 2 линии, от КНС ул. Маяковского до камеры гашения ул. Менделеева. 
	74
	75
	76
	74
	72,5

	
	Степень износа

ГКНС, %
	88
	
	90
	90
	90
	90
	6

	
	Снижение аварийности на сетях водоотведения, %
	0,5
	
	0,5
	0,5
	6,7
	6,1
	5,8

	Экономия от внедрения мероприятий, тыс. руб.
	
	
	
	
	730,21
	1460,42

	Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб.
	
	5819,521
	14263,389
	24676,391
	38000,000
	44025,459


10. Предварительный расчет тарифов 
В сфере водоснабжения

Таблица № 11
	Статьи затрат
	Ед. измерения
	По годам

	
	
	2016 
	 2017  

с 01.07.2017 по 30.06.2018
	2018  

с 01.07.2018 по 30.06.2019
	2019  

с 01.07.2019 по 30.06.2020
	2020  

с 01.07.2020 по 30.06.2021
	2021 

с 01.07.2021 по 30.06.2022

	Подъем воды
	тыс. куб. м
	3873
	3832
	3832
	3832
	3832
	3832

	Расход на собственные нужды
	тыс. куб. м
	112,05
	134,5
	134,5
	134,5
	134,5
	134,5

	Получено воды со стороны
	тыс. куб. м
	837
	788,6
	788,6
	788,6
	788,6
	788,6

	Подано воды в сеть
	тыс. куб. м
	4598,38
	4486,1
	4485,1
	4485,1
	4485,1
	4485,1

	Потери воды
	тыс. куб. м
	454,58
	443
	443
	443
	443
	443

	Отпущено воды потребителям всего
	тыс. куб. м
	4143,8
	4043,1
	4043,1
	4043,1
	4043,1
	4043,1

	в т.ч. населению
	тыс. куб. м
	3234,8
	3140,6
	3140,6
	3140,6
	3140,6
	3140,6

	бюджетным организациям
	тыс. куб. м
	127,5
	120,5
	120,5
	120,5
	120,5
	120,5

	прочим потребителям
	тыс. куб. м
	579,3
	647,8
	647,8
	647,8
	647,8
	647,8

	Полив население
	тыс. куб. м
	202,2
	134,2
	134,2
	134,2
	134,2
	134,2

	Себестоимость
	 
	62093,65
	64780,66
	68320
	71885
	75649
	79622

	Реагенты
	тыс. куб. м
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Электроэнергия
	тыс. куб. м
	12797,81
	13002
	13782
	14774
	15838
	16978

	Расходы на оплату труда
	тыс. куб. м
	22323,68
	23426,48
	24584
	25798
	27072
	28409

	Отчисления на  социальные нужды
	тыс. руб.
	6775,24
	7109,94
	7466
	7835
	8222
	8628

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	2243,86
	3027,17
	3057
	3087
	3117
	3148

	Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт основных средств
	тыс. руб.
	2615,39
	2744,59
	2880
	3022
	3171
	3328

	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	2892,66
	3035,54
	3186
	3343
	3508
	3681

	Покупная вода
	тыс. руб.
	6801,82
	6842,56
	7497
	7867
	8256
	8664

	Прочие прямые расходы
	тыс. руб.
	594,23
	 
	 
	 
	 
	 

	Расходы, связанные с уплатой налогов
	тыс. руб.
	1599,18
	1972,2
	2069
	2172
	2281
	2395

	Административные расходы
	тыс. руб.
	3449,78
	3620,18
	3799
	3987
	4184
	4391

	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	624,33
	7680,742
	15661,396
	26484,618
	35538,874
	42138,452

	Расчетная предпринимательская прибыль в размере 5 % расходов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 15 методических указаний №1746-э
	тыс. руб
	
	3276,56
	3407
	3585
	3772
	3970

	Расходы на соцнужды
	тыс. руб.
	 
	650,74
	694
	740
	789
	841

	Капитальные вложения   
	 
	 
	3002,754
	9248,316
	17727,694
	24782,3
	29861,962

	Налог на прибыль от капитальных вложений
	 
	 
	750,688
	2312,08
	4431,924
	6195,574
	7465,49

	Итого НВВ
	тыс. руб.
	62717,98
	72461,40
	83981,40
	98369,62
	111187,87
	121760,45

	Прогноз тарифа без НДС
	руб.
	15,14
	17,92
	20,77
	24,33
	27,50
	30,12

	Рост тарифа к предыдущему году
	%
	 
	118,4
	115,9
	117,1
	113,0
	109,5


В сфере водоотведения

Таблица № 12
	Статьи затрат
	Ед. измерения
	По годам

	
	
	2016 
	 2017  

с 
01.07.2017 
по 
30.06.2018
	2018
 с 
01.07.2018 по 30.06.2019
	2019
с 
01.07.2019 по 30.06.2020
	2020  

с 
01.07.2020 по 30.06.2021
	2021 

с 
01.07.2021 по 30.06.2022

	Пропуск сточных вод
	тыс. куб. м
	3519,8
	3915,2
	3915,2
	3915,2
	3915,2
	3915,2

	в т.ч. население
	тыс. куб. м
	2524,9
	2480,2
	2480,2
	2524,9
	2524,9
	2524,9

	прочие потребители
	тыс. куб. м
	994,9
	1435
	1435
	994,9
	994,9
	994,9

	пропущено через очистные сооружения
	тыс. куб. м
	3519,8
	3915,2
	3519,8
	3519,8
	3519,8
	3519,8

	Себестоимость
	 
	79328,03
	95402,02
	100941
	105587
	110481
	115631

	Электроэнергия
	тыс. руб.
	16141,59
	18092,85
	19359
	20714
	22164
	23716

	Расходы на оплату труда
	тыс. руб.
	30068,4
	33259,8
	34902
	36626
	38437
	40335

	Отчисления на  социальные нужды
	тыс. руб.
	9125,76
	10094,36
	10600
	11123
	11673
	12249

	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	3230,5
	4179,18
	4221
	4263
	4306
	4349

	Ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт основных средств
	тыс. руб.
	3066,87
	3330,97
	3495
	3668
	3849
	4039

	Цеховые расходы
	тыс. руб.
	2036,56
	2211,86
	2321
	2436
	2556
	2682

	Оплата услуг по перекачке сточных вод другими организациями
	тыс. руб.
	9865,08
	17990,4
	19491
	19880
	20277
	20683

	Недополученные доходы/расходы предыдущих периодов
	тыс. руб.
	598,23
	 
	 
	 
	 
	 

	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	1679,49
	2171,65
	2280
	2394
	2514
	2640

	Административные расходы
	тыс. руб.
	3515,55
	4070,95
	4272
	4483
	4705
	4938

	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	374,85
	11213,762
	20387,658
	31669,38
	46048,372
	52709,27

	 Расчетная предпринимательская прибыль в размере 5 % расходов, указанных в подпунктах 1-7 пункта 15 методических указаний №1746-э
	 
	 
	4829,63
	5041
	5273
	5518
	5775

	Расходы на соцнужды
	тыс. руб.
	374,85
	431,25
	449
	468
	488
	509

	Капитальные вложения   
	 
	 
	4762,306
	11918,126
	20742,704
	32033,898
	37140,216

	Налог на прибыль от капитальных вложений
	 
	 
	1190,576
	2979,532
	5185,676
	8008,474
	9285,054

	Итого НВВ
	тыс. руб.
	79702,88
	106615,78
	121328,66
	137256,38
	156529,37
	168340,27

	Прогноз тарифа без НДС
	руб.
	22,64
	27,23
	30,99
	35,06
	39,98
	43,00

	Рост тарифа к предыдущему году
	%
	 
	120,3
	113,8
	113,1
	114,0
	107,5


11. Программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 

На предприятии разработана рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды и план мероприятий на 2013-2018 гг. в связи с требованием СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества СП 1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (приложение 1).
12. План снижения сбросов
План снижения сбросов на предприятии не разрабатывался.
13. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

На предприятии разработана долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов МУВКП город Гусь-Хрустальный на 2010 – 2020 годы» (приложение 2).
14. Информация об инвестиционных обязательствах
Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

15. Информация о концессионных соглашениях
МУВКП город Гусь-Хрустальный не является организацией, осуществляющей свою деятельность на основании концессионного соглашения.

16. Отчет об исполнении инвестиционной программы за истекший 2015
Таблица 13

	№ п/п
	Раздел,

мероприятие
	План по программе,

тыс. руб.
	Реализованные мероприятия,

 тыс. руб.
	Технические характеристики до ремонта
	Технические характеристики после ремонта

	Водоснабжение

	1. 
	Реконструкция сетей водопровода п. Гусевский ул. Чапаева.
	-
	1792,031
	износ 100%, протяженность сети 662 п. м., диаметр трубопровода 50-100 мм, материал чугун.
	протяженность сети 764 п. м., диаметр трубопровода 100 мм, материал ВЧШГ

	2. 
	Строительство  водовода по ул. Садовая  от Гражданского переулка до ул. Мичурина.
	3019,551
	3763,433
	------
	протяженность сети диаметром 300 мм – 501 м. п., диаметром 150 мм – 80,4 м. п., материал ВЧШГ

	3. 
	Капитальный ремонт водопроводной сети по ул.  Хрустальщиков от ул. Кравчинского до д. 34 по ул. Хрустальщиков
	1968,075
	614,261
	износ 100%, протяженность сети 550 п. м., диаметр трубопровода 100-150 мм, материал чугун, сталь.
	протяженность сети 570 п. м., диаметр трубопровода 150 мм, материал ПЭ

	4. 
	Реконструкция сетей водовода по ул.  Тумская.
	1463,019
	321,48
	износ 100%, протяженность сети 470 п. м., диаметр трубопровода 75-150 мм, материал чугун, сталь.
	протяженность сети 444 п. м., диаметр трубопровода 150 мм, материал ПЭ

	
	ВСЕГО
	6451,32
	6491,205
	
	

	Водоотведение

	1.
	Модернизация 2-ой очереди ОСБО
	11481,003
	11571,032
	- полупогружная доска 448 п.м. материал асбест;

- полупогружная доска 224 п.м. материал черный металл;

- эрлифты 16 шт, материал черный металл;

- центральных распределительных труб 8 шт. 100% износ:

- аэрационная система в минерализаторах (фильтросные пластины)


	- ремонт первичных, вторичных отстойников ПО – 4 шт, ВО – 4 шт;

- ремонт бетонных лотков перелива в ПО и ВО;

- замена полупогружной доски 448 п.м., материал полиэтилен;

- замена полупогружной доски 224 п.м., материал полиэтилен;

- замена эрлифтов 16 шт, материал полимер;

- замена центральных распределительных труб 8 шт;

- замена аэрационной системы в минерализаторах (аэратор полимерный, серия АПКВ)

- новое строительство песковой площадки 2-я очередь;



	
	ВСЕГО
	11481,003
	11571,032
	
	

	
	ИТОГО
	17932,323
	18062,237
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