
Департамент природопользования и охраны 
окружающей среды Владимирской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Владимир

/ /  октября 2021 г. №

Об утверждении инвестиционной 
программы ООО «ЭКО-транс»

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка 
разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и 
производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений 
показателей эффективности объектов, используемых для обработки, 
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов»:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКО-транс» «Строительство на территории округа Муром 
мусоросортировочного комплекса на земельном участке с кадастровым номером 
33:26:030605:55 и земельном участке с кадастровым номером 33:26:030605:272» 
на период с 2022 по 2028 год» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением инвестиционной программы возложить на 
заместителя директора, начальника отдела по обращению с отходами 
Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.



Приложение 
к распоряжению 

Департамента природопользования 
и охраны окружающей среды 

Владимирской области
от 11.10.2021 № 250

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
ООО «ЭКО-транс»

«Строительство на территории округа МУРОМ 
мусоросортировочного комплекса на 

земельном участке с кадастровым номером 
33:26:030605:55 и земельном участке с кадастровым 

номером 33:26:030605:272 
на период с 2022 по 2028 год

Директор Департамента
природопользования ЦЕ.Л. Клименко



Инвестиционная программа 
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земельном участке с кадастровым номером 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА Общества с ограниченной 
ответственностью "ЭКО •транс" (региональный оператор по обращению с 
ТКО) «Строительство на территории округа Муром мусоросортировочного 
комплекса на земельном участке с кадастровым номером 33:26:030605:55 и 

земельном участке с кадастровым номером 33:26:030605:272 на период с
2022 по 2028 год

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении 
которой разрабатывается инвестиционная 
программа в сфере обращения с ГКО

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЭКО-транс»

Местонахождения регулируемой организации
602263, Владимирская обл.. г.Муром. 
ул .Заводская, д. ] 2

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы

Г енеральный директор 

Тнсленко Роман Дмитриевич

Контактная информация лица, ответственного за 
разработку инвестиционной программы

8(49234)3-32-29

Наименование органа исполнительной власти 
субъекта РФ или органа местного 
самоуправления, утвердившего инвестиционную 
программу

Департамента природопользования и 
охраны окружающей среды 
Влади м и рс ко 11 обл асти

Местонахождения органа, утвердившую 
инвестиционную программу

600025, г. Владимир, Октябрьский 
проспект, д. 14.

Должностное лицо, утвердившее 
инвестиционную программу Директор департамента

Контактная информация лица, ответственного за 
утверждение инвестиционной программы 8 (4922) 32-32-30

Реквизиты нормативного правового акта, 
которым утверждена территориальная схема 
обрашения с отходами производства и 
потребления Владимирской области

1 Установление Депар гамом а | 
природопользования и охраны 1 
окружающей среды Владимирской I 
области от 28.12.2020 №187 «О • 
корректировке территори ал ьно Й 
схемы обращения с отходами на 
территории Владимирской облает»

Дата утверждения инвестиционной программы

Наименование уполномоченного органа

исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного 
регулирования тарифов, согласовавшего 
инвестиционную программу

Департамент государственного 
регулировании цен и тарифов 
Владимирской области
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Местонахождения органа, согласовавшего 
инвестиционную программу

600009, Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Каманина, д. 31

Сроки реализации инвестиционной программы 2022-2028 гг.

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу Директор департамента

Дата согласования инвестиционной программы 13.08.2021 г.№ДГРЦТ-3121-01-06

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы 8(4922)53- 06-26

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу

в соответствии с п. 11 -  20 Правил 
разработки, утверждения и 
корректировки инвестиционных 
программ в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, 
а также осуществления контроля за 
их реализацией, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 16 мая 2016 г. N 424, согласование 
органа местного самоуправления не 
требуется

Местонахождение органа, согласовавшего 
инвестиционную программу -

Должностное лицо, согласовавшее 
инвестиционную программу -

Дата согласования инвестиционной программы -

Контактная информация лица, ответственного за 
согласование инвестиционной программы

-

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 1.1.

Наименование
показателя

Данные, 
используемые для 

установления 
показателя

Ед.
изм

Величина показателя

Ф
ак

т
20

20

П
ла

н
20

22

П
ла

н
20

23

П
ла

н
20

24

П
ла

н
20

25

П
ла

н
20

26 5 г'
,2 с  С ^ П

ла
н

20
28

Показатели 
эффективност 

и объектов, 
используемых 

для 
захоронения 

ТКО

Доля проб подземных 
вод. почвы и воздуха, 

отобранных по 
результатам 

производственного 
контроля, 

несоответствующих 
требованиям,в 

общем объеме проб

% 0 0 0 0 0 0 0 0
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Показатель 
эффективности 

объектов, 
используемых 
для обработки 

твердых 
коммунальных 

отходов

общем объеме проб
Количество 

возгораний ТКО в 
расчете на единицу 
площади объекта, 
используемого для 
захоронения ТКО,

Доля твердых 
коммунальных 

отходов, 
направляемых на 

обработку 
(сортировку), в массе 

образованных 
твердых 

коммунальных 
отходов

ед.

%

О О О

20

0

25 30 35 40 44

Показатель
эффективности

объектов,
используемых

для
утилизации

твердых
коммунальных

отходов

Доля, направляемых 
на утилизацию 

отходов, выделенных 
в результате 
раздельного 
накопления и 

обработки 
(сортнровкн)твердых 

коммунальных 
отходов, в общей 

массе образованных 
твердых 

коммунальных 
отходов

% 1.6 2.0 2.4 4.0 4.4

Показатель
эффективности

объектов.
используемых

для
утилизации

твердых
коммунальных

отходов

Доля, направляемых 
на утилизацию 

отходов, выделенных 
в результате 
раздельного 

накопления н 
обработки 

(сортировки)твердых 
коммунальных 

отходов, в массе 
принятых на 
обработку 

(сортировку) твердых 
коммунальных 

отходов

% 10 10 10

Показатель Доля импорта % 
оборудования для 

обработки и 
утилизации твердых 

коммунальных 
отходов

Генеральный директор ООО «ЭКО-тран

540

Р.Д. Тисленко



Таблица 1.2

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости проведения
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Таблица 1.3

График реализации мероприятий инвестиционной программы

№
строки

Наименование
мероприятия

Ф инансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

Срок реализации, год
Срок ввода н 
эксплуатаци

ю: годначало окончание

1. Группа 1. Обработка ТКО -  строительство мусоросортировочного комплекса

1.1.

Инженерные 
изыскания, проектные 
работы, затраты на 
экспертизу, разбивка 
осей зданий и 
сооружений

12 818,33 2022 2022 2022

1.2.

Строительство 
въездной группы с 
автомобильными 
весами, дезбарьером, 
операторской, 
сблокированной с 
административно
бытовым корпусом

50 644,86 2022 2023 2023

1.3.

Строительство 
сортировочного 
комплекса с 
участками разгрузки и 
сортировки

47 408,88 2022 2023 2023

1.4.

Приобретение 
оборудования для 
сортировочного 
комплекса и его 
монтаж

65 296,40 2022 2022 2023

1.5.
Строительство склада 
для временного 
хранения вторсырья

16 772,78 2022 2023 2023

1.6.
Строительство 
автостоянки на 14 
маш.мест

323,33 2022 2023 2023

1.7. Приобретение 
погрузчика 
вилочного, 
фронтального, 
мультилифта на базе

12 807,29 2022 2022 2022

11



I
КАМАЗ

1.8. Электроснабжение 8 632,46 2022 2023 2023

1.9. Объекты транспорта и 
связи

2674,98 202!> ; 2023 2023

1.10. Водоснабжение 3 308,53 2022 2023 2023

1.11. Канонизация 4 188,96 2022 2023 2023

1.12. Установка емкостей 
для воды 69.66 2022 2023 2023

1.13. Установка емкостей 
для водоподогрева 524.61 2022 2023 2023

1.14, Благоустройство
территории 16 437,52 2022 2023

1
2023

1.15. Услуги технического 
надзора 5 040.21 ‘ 2022

{
2023 2023

2. Группа 2.
Обезвреживание ТКО - 1

2.1. ...
1

»

3.

Группа 3.
Захоронение ТКО -
строительство
полигона захоронения
твердых
коммунальных
отходов

-

3.1. ...

I 12



Таблица 1.4

Финансовый план ООО «ЭКО-транс» на период реализации 
инвестиционной программы

Генеральный директор ООО «ЭКО-тран



План возврата средств ООО «ЭКО-транс» за период 2022 -  2028 гг.

Таблица 1.5

№ Наименование показателя Объем финансовых потребностей на реализацию 
мероприятий в ценах, тыс. рублей

о
в т.ч, погодам
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(строки: амортизация вновь веденного 
оборудования и прибыль на 
капитальные вложения)* в рамках 
максимального предельного уровня 
платежа граждан, включая проценты 
за пользование заемными средствами
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74
.16

'л-.
■г.
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В случае ограничения предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами уровнем предельного^{й^Щ^!аждан на возмещение расходов 
инвестиционной программы направляется экономия пс^^пй^®Е2^ра^^регоператора и результаты 
отрицательно!) корректировки валовой выручки (избыток пдещдощего I

генеральный директор ООО «ЭКО-трано: Р.Д. Тнслснко
14



Расчет начисленных процентов займа ООО «ЭКО-транс» на период реализации инвестиционной программы

Таблица 1.6

м есяц

поступлсн
и есрсд ст

займ а,
руб.

сумма
займа,

руб.

срои
ЛИ

процс
мтнон
ставка

. *

сум м  
процент 
оо. руб.

остаток
и й м а ,

руб.

сумм
процент
« . р у б .

остаток 
■а Яма, 

руб.

сумм
процент
ОВ.руб.

остаток
м й м а ,

руб.

сумм 
процент 
08,  руб.

остаток
алЯма,

руб.

сумм 
процент 
ОВ, руб.

остаток
за й м е ,

рув.

сумм 
процент 
оо, руб.

остаток
мА мл,

руб.

су м м  
процент 
ов, руб.

рад 2022 2 0 2 2 2 0 2 3 203М 2035 2№ в 2 027 2 0 2 8

январь 6409.17 6409.17 31 10.5 57.16 246948.79 2 202.24 205 730.66 1835.20 164 632,53 1468.16 12 3 4 74.39 1101.12 82 316.26 734,03 «1158.13 367.04

февраль 1845.50 10 254.67 28 10,5 82.60 246948,79 1989.12 205 790.66 1 716,80 164612.51 1 326.08 121474,19 994.56 82 316.26 66105 41158.13 111.52

март 2 $63,67 12 818.33 31 10.5 114.31 24( 948,79 2 202.24 205 790,66 1835,20 164 632.53 1 468.16 123 4 74.19 1101,17 82 116.26 714.08 41158.13 367.04

апрель 19 177.84 51996,17 30 10.5 448.73 246948.79 2 131.20 205 790.66 1776.00 164 632.53 1420.80 123 474.39 1065.60 82 316.26 71й«0 41158.13 155.20

май 38 381.28 90 379.45 31 10.5 805.99 246 948.79 2 202.24 205 790.66 1835,20 164 632.51 1468.16 12 3 4 74.39 1101.12 82 116.26 734.08 41158.13 167.04

ИЮНЬ 38 363.28 128 762.73 33 10.5 1 111.24 246948,79 2 131.20 205 790,66 1 776.00 164612.53 1420.80 123 474.39 1065.60 82 116.26 710.(0 41158.13 155,20

июль 20 442.56 149 205.29 31 10.5 1130.58 24694&Т9 2 202.24 205 790.66 1835.20 164 632.51 1469.16 123474.39 1101.12 82 116.26 734.08 41158,13 167.04

август 11 000.00 180205,29 31 10.5 1607.04 246948.79 2 202.24 205 790.66 1835.20 164 632.53 1468,16 123474,39 1101.12 82 116.26 734.08 41158.13 167,04

сентябрь 19 399,20 19960М9 30 10.5 1 722.61 246948.79 2 1)1,20 205 790.66 » 776,00 164 632,51 1420,80 12 1 474,19 1065.60 82 116,26 710.40 41158.13 355.20

октябрь 16437.» 216042.01 31 10.5 1926,62 246948,79 2 202.24 205 «0.66 1835.20 164 612,53 1468.16 121474.39 1101.12 82 116,26 734,03 41158.13 367.04

ноябрь 18000.00 234 042.01 10 10.5 2019.81 246 948.79 2 131.20 705 790.66 1776.00 164 632.53 1420.80 121474.19 1065.60 82 316.26 710.40 41158,11 355.20

декабрь 1? 906.77 246948.79 31 10.5 2 202.24 246948.79 уп>-»Д _ 205 7ЗД.66 1835.20 164 632.53 1 468.16 12 1 474.39 1101.12 82 316,26 734.!» 41158.11 367.04

ИТОГО Мб 948.79 13478.94 21667,12 17 286,42 129ЗД81 864121 4121.60

Генеральный директор ООО «ЭКО-транс» Р. Д. Тислснко

« л я



Предварительный расчет тарифов ООО «ЭКО-транс» на период реализации инвестиционной программы

Таблица 1.7

№
п/п Наименование показателя Ед.пз

м.
Общая
сумма

Тари< шые последствия по годам реализации инвестиционной программы

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. Сумма средств, предусмотренная 
на реализацию инвестиционной 

программы, за счет 
инвестиционной составляющей в 

тарифе (с учетом процентов)*

тыс.р
уб. 177 574,16 - 7 000,00 12 917,24 20 121.66 21 491,02 29 618,60 38 410,69 48 014.95

2. Ожидаемый тариф на 
предстоящий период с учетом 

инфляции
руб./

м
586,68/
611,89

611,89/
623.48

623,48/
642,39

642,39/
668,08

668,08/
694,81

694,61/ 
72239

722,39/
751.29

751,29/
781,34

3. Утвержденная необходимая 
валовая выручка с учетом

тыс.
руб. 360 169,54 371 051,80

4. Объем твердых коммунальных 
отходов

тыс.м
3 600,492 600,492 600.492 600,492 600,492 600.492 600,492 600,492

5. Предельная необходимая валовая 
выручка с учетом 

инвестиционной программы
тыс.
руб. 360 169.54 378 050,25 398 464,96 419 982,07 442 661.10 466 564,80 491 759.30 518 314.30

6. Тариф с учетом средств на 
реализацию инвестиционной 
программы по полугодиям

руб./
м

586.68/
611,89

611,89/
644,93

644,93/
679,76

679,76/
716,47

716.47/
755,15

755,15/
795,93

795,93/
838,91

838,91/
884,21

7. Индекс роста тарифа к декабрю 
предыдущего периода % - - 105,40 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054 1,054

* корректируется в  зависимости от объема необходимдй  
деятельности

Генеральный директор ООО «ЭКО-транс»

■ой выручке регионально,,*о оператора па очередной год  для покрытия текущих расходов по основной

Р.Д. Тисленко



Пояснительная записка

1. Введение

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-гранс» (далее ООО «ЭКО- 

транс») разработало проект Инвестиционной программы «Строительство на территории 

округа Муром мусоросортировочного комплекса на земельном участке с кадастровым 

номером 33:26:030605:55 и земельном участке с кадастровым номером 33:26:030605:272 

на период с 2022 по 2028 год». Мусоросортировочный комплекс (далее - МСК) 

предназначен для сортировки, перегрузки и уплотнения твердых коммунальных отходов в 

объеме до 40 000 тонн, поступающих от жилищного фонда, а также бюджетных и 

коммерческих организаций.

Предполагается сбор с целью дальнейшей переработки следующих фракций 

твердых коммунальных отходов: упаковка ГЕТРА-ПАК, текстиль, древесина, пластиковая 

тара, бумага, картон, полимерные материалы (ПЭ'ГФ бутылка, тара от бытовой химии), 

целлофан, стрейч-пленка, металл (алюминиевая банка, жестяная банка, цветной и черный 

металл), стекло (стеклобой).

Для достижения баланса интересов потребителей коммунальной услуги в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами и регионального оператора в округе 

Муром, а также в целях соблюдения доступности услуг потребителям и чффскпмшости 

функционирования ООО «ЭКО-транс» инвестиционная программа предусматривает 

выполнение комплекса мероприятий за счет прибыли на капитальные вложения, учтенной 

при установлении предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №3 на территории 

Владимирской области ООО «ЭКО-гранс». а также сложившейся чкономин по стаи.ям 

затрат, учтенным в тарифах регоператора.

Результатом реализации инвестиционной программы должно стать снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и социально-экономическое развитие 

зоны №3 Владимирской области за счет:

1. применения автоматической сортировки, позволяющей на не меисе 1.1 ароцеш .1  

уменьшить долю отходов, направляемых на захоронение;

2. вовлечения в хозяйственный оборот качественного вторсырья;

3. создания новых рабочих мест;

4. появления новых источников пополнения бюджетов всех уровней.

Мероприятия и финансовые потребности были определены на основании проектно

сметной документации мусоросортнровочного комплекса с учетом экспертизы ГУН
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«011ИАПБ», а также коммерческих предложений по минимальной цене поставки 

оборудования ООО «Экомтех» (Московская область, г. Долгопрудный. Технопарк 

Лихачевский, \у\у\у.ссот1еЬ.ги, тел. 8(495) 150-85-12), ООО «Ржевмаш», ГК «Мегалион», а 

также предложений по приобретению автотехники (погрузчика вилочного, фронтального 

и мультилифта на базе КАМАЗ).

В инвестиционную программу вошли мероприятия по проектированию, 

строительству, приобретению и наладке оборудования, вводу в эксплуатацию 

мусоросортировочного комплекса.

Реализация инвестиционного проекта по строительству объекта, используемого для 

обработки ТКО в промышленной зоне города Муром, предусматривается за счет 

собственных и заемных средств (кредитное финансирование). 

Возврат инвестиции предусматривается за счет средств, поступающих от оказания услуг 

регионального оператора ТКО, в части включения капитальных вложений с учетом налога 

на прибыль в состав предельных единых тарифов на услугу регионального оператора на 

срок реализаций инвестиционной программы. Расчеты тарифа и надбавок к тарифу 

произведены из расчета кубических метров ТКО, поступающих на МСК.

Расчетный срок реализации инвестиционного проекта составляет 7 лет (2022 - 2028 

гг.), в том числе срок возврата инвестиции.

Производительность комплекса определена на основании потребности округа 

Муром, территориальной схемы обращения с отходами на территории Владимирской 

области, утвержденной Постановлением Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Владимирской области от 28.12.2020 г. №187. экспертных оценок 

морфологического состава ТКО. Планируется к концу реализации программы достигнуть 

показателей ежегодной доли ТКО, поступающей на мусоросортировочный комплекс не 

менее 44% или 40 тыс. тонн и доли утилизации поступивших на сортировку тверлмх 

коммунальных отходов не менее 10% или 4 тыс. тонн.

2. Описание действующей системы обращения твердых коммунальных отходов в

зоне №3 Владимирской области

Общество с ограниченной ответственностью «ОКО-транс» зарегистрировано 11> 

февраля 2003 года. На рынке сферы твердых коммунальных' отходов работает более 18 

лет. ОГРН 1033302400933, ИНН 3334001866. Лицензируемый вид деятельности: 

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов 1 - IV классов опасности. Действующая лицензия начала действие с 

19 июля 2018 год. Лицензия выдана: Межрегиональное управление Федеральной службы
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по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям

Единственным учредителем ООО «ЭКО-транс» является округ Муром с долей 

100% или 17 088 400 руб.

По итогам проведённых конкурсных процедур во Владимирской области с 01 

декабря 2019 года ООО «ЭКО-транс» осуществляет деятельность регионального 

оператора в зоне №3. В зону деятельности регионального оператора «ЭКО-транс» входит 

юго-восток Владимирской области, к которой относятся: Гусь-Хрустальный.

Мсленковский, Муромский и Селнвановский районы. Мусор вывозится на полигон у 

деревни Максимовна Меленковского района.

Количество образуемых отходов в зоне ЛЬЗ регионального оператора

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ

«Об отходах производства н потребления» твердые коммунальные отходы (ТКО) это 

отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 

лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 

использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами.

Численность населения в разрезе муниципальных образовании Владимирской 
области, входящих в зону №3 действия регионального оператора ООО «ЭКО-транс»

Таблица 2.1.

№

п/п
Наименование Все население, 

чел.
в т.ч. городское, 

чел.
в т.ч. сельское, 

чел.

1 2 3 4 5

1
Городской округ город Гусь- 

Хрустальный 55 425 55425 100
2 г. Гусь-Хрустальный 52 779 52 779 -

3 пгт. Гусевский (п.) 2 646 2 646 -

4 Городской округ Муром 115 625 106 984 8 641

5 г. Муром 106 984 106 984
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7
Городское поселение город 

Курлово 5 747 ' 5 747

8 г. Курлово 5 747 5 747

9
Сельское поселение поселок 

Анопино 3656 3656

10
Сельское поселение поселок 

Великодворский 1821 1821

и
Григорьевское сельское 

поселение 2363 2363

12
Демидовское сельское 

поселение 1437 1437

13
Сельское поселение поселок 

Добрятино 1924 1924

14
Сельское поселение поселок 

Золотково 3844 3844

15
Сельское поселение поселок 

Иванищи 2007 2007

16
Сельское поселение поселок 

Красное Эхо 2857 2857

17
Краснооктябрьское сельское 

поселение 1200 1200

18
Купреевское сельское 

поселение 2838 2838

19
Сельское поселение поселок 

Мезиновский 2464 2464

20
Уляхинское сельское 

поселение 750 750

21
Сельское поселение поселок 

УршельскиЙ 4264 4264

22
Маленковский 

муниципальный район 32197 13474 18723

23
Городское поселение город 

Меленки 13474 13474
24 г. Меленки 13474 13474 -

25
Бутылицкое сельское 

поселение 3172 3172

26
Даниловское сельское 

поселение 2818 2818 -

27 •
Денятинское сельское 

поселение 2132 2132

28
Дмитриевогорское сельское 

поселение 2002 2002

29
Илькинское сельское 

поселение 2869 2869

30 Ляховское сельское поселение 3605 3605

31
Тургеневское сельское 

поселение 2125 2125
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32
Муромский муниципальный 

район, 15512 15512

33
Борисоглебское сельское 

поселение 6070 6070

34
Ковардицкое сельское 

поселение 9442 9442

35
Селивановский 

муниципальный район 17343 7801 9542

36
Городское поселение поселок 

Красная Горбатка 7801 7801

37 пгт. Красная Горбатка (п.) 7801 7801 ш

38
Волосатовское сельское 

поселение 1467 1467

39
Малышевское сельское 

поселение 4522 4522

40
Новлянское сельское 

поселение 2725 2725

41
Чертковское сельское 

поселение 828 828

Согласно территориальной схемы Владимирской области прогноз объемом 

образования ТКО по зоне №3 Владимирской области составляет:

Таблица 2.2.

Зона 
деятельности 
регионально!1 
о оператора

Базовые значения 
на 2020 год

Прогнозные значения (тыс. тонн в год)

в куб.м в тыс.т 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Зона №3 696 072 104,4 103,1 102,5 101,8 101,2 100,8 100,1 99,5

Фактические показатели объемов образования ТКО по зоне №3 Владимирской 

области составляет:

Таблица 2.3.

Зона Фактические Утвержденные значения при тарифном регулировании
деятельности значения за 2020 (тыс.куб. в год)
региональног год
о оператора в куб.м В ТЫ С .Т 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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Места накопления твердых коммунальных отходов

Система сбора и накопления отходов на территории Владимирской области 

основана на сборе отходов от населения многоквартирного жилищного фонда, частного 

сектора и хозяйствующих субъектов. Порядок накопления твердых коммунальных 

отходов определен Постановлением Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды Владимирской области от 09.08.2021 г. №155 «Об утверждении 

Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе из раздельного 

накопления) на территории Владимирской области (ранее действовало Постановление 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации 

Владимирской области от 08.02.2018 г. № 17/01-25).

Требования к контейнерным площадкам, а также кратность вывоза ТКО 

установлены санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.

Контейнерный парк, используемый в зоне №3 на территории Владимирской 

области, представлен контейнерами объемом от 0,75 до 1,1 м3, а также бункерами по 8,0 

м3. Контейнеры выполнены из металла и пластика. Данные по фактическому количеству 

контейнерного парка приведены в Таблице № 2.4.

Таблица № 2.4

Сводная информация по реестрам мест (площадок) накопления ТКО

мунишш 
альныП 
район/ 

городско 
й округ

Существующие места (площадки) 
накопления ТКО

Кол-во контейнеров (бункеров) 
установленных в местах 

(площадках) накопления ТКО

Всего 
нлощ 
адок 
накоп 
лен ия 
ТКО

В т.ч. 
с

бунке
рамп
для

накоп
лення
КГО

В т.ч. с 
контей 
нерами 

для 
раздел 
ьного 
сбора 

вторсы 
рья

В
т.ч.

мусо
ропр
немн

ые
каые
ры

В т.ч. 
заглу 
бленн 

ые 
конте 
йнер 

ы

0,75
м3

(мета
лл)

1,1
м3

0,8
м3 8 м3

Ко
нге
Пне
ры
для
раз
дел
ьно
го
ТК
О

Коли
честв

о
м к д

Колич 
е с т о  

кошен 
меров, 
устано 
вленн 
ых в 

мусор 
опрне 
мных 

камера 
х (0,75 

м1)

ЗОНА №  3

Округ-
Муром 60! 60 76 - - 1271 - - - 124 116 434

г. Гусь- 
Хрусталь 
ный

225 16 - - - 20 347 0 16 -
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Гусь- 
Хрусталь 
ный р-н

268 1 - - - 110 377 - - -

Муромск 
ий р-н 267 - - - - 281 - - - -

Селкван 
овский р- 
н

324 - - - - 660 - - - -

Мелеико 
вский р-н 301 39 - - - 593 - - - -

ИТОГО
по зоне 
№ 3

1986 116 76 - - 2935 724 - 16 124 116 434

Морфологический состав ТКО на территории округа Муром

Проведенный специалистами ООО «Ладпроект» (свидетельство о допуске к 

работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 

безопасность объекта капитального строительства №п-003(4)-26122013, выданное 

решением совета 1-Ш СРО «ОПВО» от 26.12.2013 г.) анализ морфологического состава 

твердых коммунальных отходов определил соответственно и состав 

мусоросортировочного комплекса, а также состав технологического оборудования МСК 

на территории округа Муром:

Таблица № 2.5

Фракции %
1. На реализацию (полезных фракций): 33,00
в том числе:
упаковка ТЕТРА-ПАК 1,72
текстиль 3,00
древесина 1.00
пластиковая тара 1,56
бумага 5,28

бумага 3.37
картон 1.91

полимерные материалы 5,45
ПЭТФ бутылка

тара от бытовой химии
целлофан 0,09

стрейч-пленка 3,90
металл 2,0

алюминиевая байка 0.12
жестяная банка 0.6

цветной и черный металл 1,28
стекло (стеклобой) 9,0
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Проблема и способы ее решении

Основной проблемой в сфере обращения с отходами является захоронение отходов 

в смешанном виде, наносящий колоссальный вред окружающей среде: загрязнение и 

захламление земель; загрязнение верхиих водоносных горизонтов токсичными 

веществами, содержащимися в фильтрате, образующемся на полигонах захоронения 

твердых коммунальных отходов; выделение больших объемов биогаза, содержание в 

котором преимущественно метана и углекислого газа приводит к самовозгоранию и 

горению полигонов захоронения твердых коммунальных отходов; негативное воздействие 

на среду обитания при возгорании полигонов (задымление).

Все твердые коммунальные отходы, образуемые на территории Гусь-Хрустального, 

Селивановского, Меленковского, Муромского районов, г. Гусь-Хрустальный, Муром, в 

настоящий момент транспортируются на объект размещения отходов Муромская 

городская свалка ТБО и промотходов.

Размер транспортного плеча от мест накопления ТКО до объекта обработки,
размещения ТКО

____________________________________________________________ Таблица 2.6.
Наименование 

муниципального 
образования, на 

территории которого 
образуются ТКО

Наименование объекта 
обработки и размещения 

ТКО

Размер транспортного 
плеча (км)2

Округ Муром Муромская городская 
свалка ТБО и промотходов

17
г. Гусь-Хрустальный 125

Гусь-Хрустальный район 136
Муромский район 22

Селивановский район 63
Меленковский район 30

Кроме того, при захоронении несортированного мусора безвозвратно теряются 

материальные и энергетические ресурсы, которые могли бы быть повторно использованы, 

в том числе в качестве сырья для производства ряда товаров (продукции).

Строительство мусоросортировочного комплекса в промышленной зоне г. Муром 

решает задачу сокращения объемов ТКО, направляемых на захоронение; уменьшение 

негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
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3. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование
необходимости

Описание планируемых к строительству и приобретению объектов

В рамках инвестиционной программы регионального оператора ООО «ЭКО-транс» 

планируется строительство мусоросортировочного комплекса в производственной зоне г. 

Мурома. Для размещения комплекса используется земельный участок с кадастровым 

номером 33:26:030605:55 площадью 4 255 м2 и земельный участок с кадастровым номером 

33:26:030605:272 площадью 7 695 м2. МСК предназначен для сортировки, перегрузки и 

уплотнения твердых коммунальных отходов, планируемая мощность в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами на территории Владимирской области до 

40 тыс. тонн. На мусоросортировочном комплексе будут подвергаться переработке 

фракции: упаковка ТЕТРА-Г1АК, текстиль, древесина, пластиковая тара, бумага, картон, 

полимерные материалы (ПЭТФ бутылка, тара от бытовой химии), целлофан, стрейч- 

пленка, металл (алюминиевая банка, жестяная банка, цветной и черный металл), стекло 

(стеклобой).

Для реализации инвестиционной программы планируются выполнить следующие 

мероприятия. Поскольку МСК - это комплекс зданий и сооружений, расположенных на 

определенной огороженной территории и оснащенных современным технологическим 

оборудованием, то в состав зданий и строений мусоросортировочного комплекса 

требуется:

- строительство въездной группы с автомобильными весами, дезбарьером, операторской, 

сблокированной с административно* бытовым корпусом;

- строительство сортировочного комплекса с участками разгрузки и сортировки. Габариты 

участка разгрузки в осях -  18*24 м, Ь=8м, габариты участка сортировки - 24*54 м.;

- строительство склада для временного хранения вторсырья с габаритами 70 * 12,5 м:

- строительство автостоянки на 14 маш.месг.

Поставщиком основного технологического оборудования для сортировки твердых 

коммунальных отходов определен ООО «Экомтех» (ОГРН 1165074060007, ИНН 

5036163590). Основными критериями выбора поставщика были надежность 

оборудования, цена оборудования, возможность поставки в сжатые сроки. При выборе 

поставщика оборудования также учитывалось, что в соответствии с Региональным 

проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 

(Владимирская область)» доля импорта оборудования для обработки и утилизации
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твердых коммунальных отходов не должна превышать 40%. Оборудование, 

предоставляемое ООО «Экомтех» производится на предприятиях РФ (производство 

Россия), кроме двух позиций. Цены ООО «Экомтех» включают расходы на монтаж и 

нааадку оборудования. Гарантия на оборудование РФ - 2 года.

Перечень технологического оборудования

Таблица 3.1.
№п/п Наименование

поставщика
Тип оборудования Стрипа

происхождения
1 2 4
1. ООО «Экомтех» конвейер подающего цепного 5.5 кВт (1-14.5 

м. Вр1100 мм):
Россия

2. ООО «Экомтех» конвейер подающего цепною 5.5 кВт (1-14.5 
м, Вр1100 мм):

Россия

3. ООО «Экомтех» разрыватель пакетов РП 1600 40 кВт (1 -6  
м, Вр2000 мм), объем бункера 24 куб.м;

Россия

4. ООО «Экомтех» конвейер сортировочный 7.5 кВт (1 -15  м. 
Вр1100 мм:

Россия

5. ООО «Экомтех» конвейер подающего цепного 7,5 кВт (1
28.25 м, Вр 1200 мм):

Россия

6. ООО «Экомтех» сепаратор роторный 7.5 кВт (1 4 м. Вр1280 
мм);

Россия

7. ООО «Экомтех» транспортер ленточный 1-9.5 м 5,5 кВ (1 -  
9,5 м, Вр1200 мм);

Россия

8. ООО «Экомтех» конвейер реверсивный 1=8,6 м 3,0 кВ (1 -  
8,6 м. Вр1200 мм):

Россия

9. ООО «Экомтех» платформа для обслуживания опоры, 
лестницы, пересыпы, ноги, бункеры, 

отбойники, зашита ог просыпания, листы 
закрытия прнямков (1-15  м, Вр4400 мм)

Россия

10. ОаиазМарпей сепаратор магни тный Саи&>Ма$пси СМ 1.2 
3,0 кВт (1 -  2,2мм. Вр 1200 мм);

Италия

11. ООО «Экомтех» пресс горизонтальный ПГА 7200 (усилие 72 
тонн) е перфоратором ПЭТ 39 кВт (ширина 
тюка 1100 мм. высота тюка 850 мм. обвязка 

4 ремня, вес 17 000 (без масла) тонн

Россия

12. §1ГПСП5 система автоматического управления 
51теп.ч 0,5 кВт;

Германия

В соответствии методологией расчета показателя «Доля импорта оборудования для 

обработки и утилизации твердых коммунальных отходов», утвержденной Приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31.12.2020 г. №1135. показатель 

рассчитывается по Российской Федерации по формуле:

26



д  = Д ф + Д к » Ю 0
2

где:

Д - доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов на конец отчетного года, %;

Дф - доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов на конец отчетного года, рассчитываемая исходя из финансовых 

показателей;

Дк - доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых 

коммунальных отходов на конец отчетного года, рассчитываемая исходя из 

количественных показателей;

ИР (ОобШ; -  ОоГСЧ;)
Д ф "  ЕУЧОобш.) .

где:

0 °б щ | . общая стоимость введенного в эксплуатацию оборудования для обработки 

и утилизации твердых коммунальных отходов (стоимость закупки оборудования, включая 

затраты на монтаж и пусконаладочные работы, выполненный силами отечественных и 

иностранных подрядных организаций) в 1-ом субъекте Российской Федерации на конец 

отчетного года, руб.;

Оотеч; „ общая стоимость введенного в эксплуатацию отечественного 

оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных, отходов (стоимость 

закупки оборудования, включая затраты на монтаж и пусконаладочные работы 

импортного и отечественного оборудования, выполненный силами отечественных 

подрядных организаций) в 1-ом субъекте Российской Федерации на конец отчетного года, 

руб.

В соответствии с выбранным поставщиком оборудования показатель:

Д ф =  (65 296,39 -  61 532,63) /  65 296,39 =  0,058

  (Кобщ; -  КотеЧ;)
Х Г0<обиО  .

где:

КобЩ; _ 0бщее количество введенного в эксплуатацию оборудования для

I
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обработки и утилизации твердых коммунальных отходов в 1-ом субъекте Российской 

Федерации на конец отчетного года, ед.;

Котеч) _ 0бщее количество введенного в эксплуатацию отечественного 

оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, в 1 -ом 

субъекте Российской Федерации на конец отчетного года, ед.

Дк = (12 ед. -  10 ед.) /12  ед. = 0,17 

Таким образом, показатель «доля импорта оборудования дня обработки и 

утилизации твердых коммунальных отходов» Д = (0,058 + 0,17) / 2 * 100 — 11,40% не 

превышает допустимые пределы для Владимирской области.

Кроме того, для обеспечения работы мусоросортировочного комплекса требуется 

приобретение погрузчика вилочный, фронтального погрузчика и мультилифта КАМАЗ.

Механизмы и транспорт, заденствовапные в технологической схеме работы МСК

Таблица 3.2.

№
п/п

Тип оборудования, 
марка

Регламентные работы Оснбвные характеристики Колич
ество

1 2 3 4 5
1. Вилочный 

погрузчик 
колесный с 
навесным 

оборудованием: 
вилы грузовые, 

захват рулонов и 
уборочное 

оборудование

Погрузка и 
перемещение 

спрессованных тюков 
вторсырья 

(место работы - Цех 
сортировки,склад 

вторсырья)

Мощность привода 59,6 кВт 
(81 л.с.). га 3,5 -  5 т до 6 м.

1

2. Погрузчик 
колесный, 

ковшовый типа 
Амкодор, Ш

Перемещение 
доставляемых ТКО к 
приемному бункеру 

(место работы - Площадка 
разгрузки сортировочного 

комплекса)

Вместимость ковша -  1 - 2 
м3 Мощность двигателя -  

95,6(130) кВт (л.с.) Высота 
разгрузки - 2,8 м

1

3. Мультилифт Тип 
Камаз 65201-3950- 

29(К4)

Перемещение 
контейнеров с хвостами 
сортировки на участок 

складирования 
(место работы 
-МСК/участок 

складирования ТКО)

Колесная формула -  8x4, 
Мощность двигателя -  

400л.с, Грузоподъемность -  
до 29т, Полная масса -  33 т 
(технически допустимая), 
Снаряженная масса- 20 т,

1
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Обеспечение инфраструктуры мусоросортнровочного комплекса

Отопление МСК осуществляется с использованием электроэнергии. Отопление 

бытовых помещений предусмотрено электроконвекторами, климатических кабии -  

приточной вентиляцией. Вентиляция бытовых помещений и климатических кабин -  

приточно-вытяжная, с механическим побуждением, электрокалориферами и системой 

рекуперации.
Таблица 3.3.

Наименование
потребителя

Расход тепла, кВт
отопление вентиляция ГВС Общий

Бытовые
помещения

14 8 9 31

Климатические
кабины

- 20 - 20

Итого 51

Электроснабжение МСК планируется от КТП. Ориентировочная мощность 213 
кВт, в т.ч.

Таблица 3.4.

Наименование Установленная мощность, кВт
Оборудование 140

Отопление и вентиляция 51
Освещение 12

Прочее 10
Итого 213

Водоснабжение и водоотведение предусмотрено от емкостей холодной воды 

4000л (2*2000) и накопительных водонагревателей емкостью 1500 л (3*500), 

водоотведение -  в модульных ОС.

Таблица 3.5.

Наименовали
е

потребителя

Количество
потребителе

й

Норма
расхода

воды

Водопотребление,
м3/смена

Водоотведение.
м3/смена 

(бытовые стоки)
ХВС/ГВС, 
л в смену

ХВС ГВС Бытовые стоки

Рабочие 24 25/9,4 на 
чел.

0,6 0,23 0,6

Душевые 6 500/229,5 3 1,38 3
Итого 3,6 1,61 3,6
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Внутреннее пожаротушение не предусматривается согласно СИ 10.13130.2009. 

Наружное пожаротушение -  25 л/с, емкость резервуаров 2 * 135 м \

Открытая стоянка автотранспорта

В хозяйственной - бытовой зоне мусоросортировочного комплекса предусмотрена 

открытая стоянка спецтехники и автотранспорта, которая задействована для выполнения 

работ. Для промышленных предприятий, в соответствии с «Норма типами 

градостроительного проектирования Владимирской области» (табл. 24.2.5.9) требуемое 

количество стоянок — 13 на 100 чел. в двух смежных сменах. Прелироек гной 

документацией предусматривается автостоянка на 14 машино-мест.

Технологии эксплуатации мусоросоршровочного комплекса

Прибывающие ежедневно твердые коммунальные отходы последовательно 

проходят технологические операции в следующем порядке:

1. взвешивание;

2. выгрузка и предварительная сортировка крупногабари тных отходов;

3. подача смешанных отходов в агрегат разрывания пакетов:

4. пропускание через сортировочную кабину для изъятия стекла и крупных пли 

тяжелых предметов:

5. прохождение потока через сепараторы металлов;

6. система сортировки бумаги, полимеров по химическому составу, цветных 
металлов:

7. подача конвейером на прессование;

8. транспортировка брикетов на склад вторичного сырья:

9. вывоз остаточных отходов на Муромскую городскук) свалку ТБО и иромотходов. 

Все технологические процессы связаны сложной системой многофункциональных

конвейеров. Для наблюдения за работой и для управления мусоросортировочным 

комплексом предусмотрена система автоматического управления 81теп$. расположенная
I

в операторской кабине, снабженный оборудованием системы управления, которая 

обеспечивает контроль и управление функциями всего комплекса.

Режим работы мусоросортировочного комплекса составит: 365 дней в году, 

посменный -  в сутки одна смена продолжительностью 12 часов.

Технология сортировочного комплекса не предполагает сжигания отходов, 

следовательно, опасные выбросы и стоки образовываться не будут. Вывоз

30



отсортированного мелкого мусора и органики будет осуществляться на Муромскую 

городскую свалку ТБО и промогходов.

График реализации мероприятий инвестиционной программы

Таблица 3.6.

№
строки

Наименование
мероприятия

Финансовые 
потребности на 

реализацию 
мероприятия, в 
текущих ценах, 

тыс. руб.

Срок реализации, год
Срок ввода в 

эксплуатацию, 
годначало окончание

1. Группа 1. Обработка ТКО -  строительство мусоросортировочного комплекса

1.1. Инженерные 
изыскания, 
проектные работы, 
затраты на 
экспертизу, 
разбивка осей 
зданий и 
сооружений

12 818,33 2022 2022 2022

1.2. Строительство 
въездной группы с 
автомобильными 
весами, 
дезбарьером, 
операторской, 
сблокированной с 
административно
бытовым корпусом

50 644,86 2022 2023 2023

1.3. Строительство 
сортировочного 
комплекса с 
участками 
разгрузки и 
сортировки

47 408,88 2022 2023 2023

1.4. Приобретение 
оборудования для 
сортировочного 
комплекса с 
учетом расходов 
на монтаж

65 296,40 2022 2022 2023

1.5. Строительство 
склада для 
временного 
хранения 
вторсырья

16 772,78 2022 2023 2023

1.6. Строительство 323,33 2022 2023 2023
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автостоянки на 14 
маш.мест

1.7. Приобретение 
погрузчика 
вилочного, 
фронтального, 
мультилифта на 
базе КАМАЗ

12 807,29 2022 2022 2022

1.8. Электроснабжение 8 632,46 2022 2023 2023

1.9. Сети связи 2 674,98 2022 2023 2023

1.10. Сети
водоснабжения

3 308,53 2022 2023 2023

1.11. Сети канализации 4188,96 2022 2023 2023

1.12. Установка 
емкостей для 
водоснабжения

69,66 2022 2023 2023

1.13. Установка 
емкостей для 
водоподогрева

524,61 2022 2023 2023

1.14. Благоустройство
территории

16 437,52 2022 2023 2023

1.15. Ростехнадзор 5 040,21 2022 2023

Достигаемые цели и решаемые задачи мусоросортировочного комплекса:

1) Направление на сортировку твердых коммунальных отходов с учетом плановой 

мощности мусоросортировочного комплекса:

- 2023 год -  20% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2024 год -  25% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2025 год -  30% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2026 год -  35% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2027 год -  40% ТКО, принятых региональным оператором в год:

- 2028 год -  44% ТКО, принятых региональным оператором в год.

2) Снижение количества коммунальных отходов, размещаемых на Муромской городской 

свалке ТБО и промотходов, за счет переработки (ВМР):

- 2023 год -  1,6% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2024 год -  2% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2025 год -  2,4% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2026 год -  3,5% ТКО, принятых региональным оператором в год;

- 2027 год -  4,% ТКО, принятых региональным оператором в год;
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- 2028 год -  4,4% ТКО, принятых региональным оператором в год.

3) Внедрение современных технологий сортировки твердых коммунальных отходов;

4) Создание новых рабочих мест.

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы

Финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы составит с 

учетом 351 190,61 тыс. руб., в том числе:

Таблица 3.7.

Период

Финансовая 
потребность в 

текущих 
ценах всего, 
тыс. руб. с 

учетом НДС

Возврат
инвестиций

тыс. руб.

Источники возврата инвестиций, тыс. руб.
Средства, 

предусмотренные в 
предельном едином 

тарифе регоператора. в 
рамках предельного 

уровня платежа граждан

Собственные 
средства, тыс. 

руб.

2022 260 377,73 7 000,00
2023 25 929,62 41 917,24
2024 21 667,22 49121,66
2025 17 286,42 50 491,02
2026 12 964,81 58 618,60
2027 8 643,21 67 410,69
2028 4 321,6 76 631,40
ИТОГО 351 190,61 351 190,61 177 574,16 173 616,45

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной
программы по годам

Таблица 3.8.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сумма 2022 2023 2024 2025 2026

1. Инженерные 
изыскания, проектные 
работы, затраты на 
экспертизу, разбивка 
осей зданий и 
сооружений

12 818,33 12 818,33

2. Строительство 
въездной группы с 
автомобильными 
весами.

2 279,86 2 279.86

3. Строительство
дезбарьера

358,37 358.37

4. Строительство АБК 48 006.63 48 006,63
5. Строительство 47 408,88 47 408.88
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сортировочного 
комплекса с 
участками разгрузки и 
сортировки

1

6. Приобретение
оборудования:

65 296,40 65 296.40

6.1. Приобретение 
конвейера подающего 
цепного

2 949,8011
2 949.80

6.2. Приобретение 
конвейера подающего 
цепного

2 949.81 2 949.81

6.3. Приобретение 
разрывателя пакетов 
40 кВт

15 076.60 15 076.60

6.4. Приобретение 
конвейера 
сортировочного 7,5 
кВт

3 051.52 3 051.52

6.5. Приобретение 
конвейера подающего 
ценного 7,5 кВт

3 985,74 3 985.74

•

6.6. Сепаратор роторный 
7,5 кВт

5 799,67 5 799,67

6.7. Транспортер 
ленточный 1-9,5 м 5.5 
кВ

1 340.34 1 340.34

6.8. Конвейер
реверсивный 1=8,6 м 
3,0 кВ

1 822,44 1 822.44

6.9. Платформа для 
обслуживания опоры, 
лестницы, пересыпы, 
ноги, бункеры, 
отбойники, защита ог 
просыпания, листы 
закрытия приямков (1 
-1 5  м, Вр4400 мм)

3 714.02
1

!

3 714,02

6.10 Сепаратор магнитный 
Оаи$5Ма§пей ОМ 1.2 
3,0 кВт

2 503,45 2 503.45

6.11. Пресс
горизонтальный ПГА 
7200 (усилие 72 т.) с 
перфоратором ПЭТ 
39 кВт

20 842,69 20 842,69

6.12. Система
автоматического 
управления 8>теп5 0,5 
кВт

1 260,31 1 260.31

7. Строительство склада 16 772,78 16 772.78
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для временного 
хранения вторсырья

8. Строительство 
автостоянки на 14 
маш.мест

323,33 323,33

8. Приобретение 
погрузчика вилочного

1 755,84 1 755,84

9. Приобретение
фронтального
погрузчика

3 666,60 3 666,60

10. Приобретение 
мультилифта на базе 
КАМАЗ

7 384,85 7 384,85

11. Электроснабжение 8 632,46 8 632,46
12. Сети связи 2 674,98 2 674,98
13. Сети водоснабжения 3 308,53 3 308,53
14. Сети канализации 4 188,96 4 188,96
15 Установка емкостей 

для воды
69,66 69,66

16 Установка емкостей 
для подогрева

524,61 524,61

17. Благоустройство
территории

16 437,52 16 437,52

18. Расходы тех.надзора 5 040,21 5 040,21
19. ИТОГО 246 948,79 246 948,79

Расчет амортизационных отчислений на построенные и приобретенные
основные средства

Первоначальная стоимость основных средств включает в себя затраты на его 

строительство (или приобретение), транспортировку, монтажные работы.
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Расчет амортизационных отчислений, направляемых на финансирование мероприятий инвестиционной программы

Таблица 3.9

ООО «ЭКО-транс»

№

и/п

Наименование 
объектов основных 

средств

Дата 
ввода в 

эксплуа
тацию

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Срок 
полезного 
использов 
а-ния, мес.

Месячная 
норма 

амортиза 
ции, %

Месячная 
сумма 

амортизац 
ии, тыс. 

руб.

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Въездная группа с
автомобильными
весами

Январь
2023 2 279,86 180 0,56 12,67 - 139,32 151,99 151,99 151,99 151,99 151,99

2 Дезбарьер Январь
2023 358,37 180 0,56 1,99 - 21,90 23,89 23,89 23,89 23,89 23,89

3 Адми н истративно- 
бытовой корпус

Январь
2023 48 006,63 361 0,28 132,98 - 1462.81 1595,79 1595,79 1595,79 1595,79 1595,79

4

Сортировочный 
комплекс с 
участками разгрузки 
и сортировки

Январь
2023 47 408,88 361 0,28 131,33 - 1 444,59 1575,92 1575,92 1575,92 1575,92 1575.92

5 Конвейер 
подающий цепной

Январь
2023 2 949,80 84 1,19 35,12 386,28 421,40 421,40 421,40 421,40' 421,40

6 Конвейер 
подающий цепной

Январь
2023 2 949,81 84 1,19 35,12 386,29 421,40 421,40 421,40 421,40 421,40

7 Разрыватель пакетов Январь
2023 15 076.60 120 0,83 125,64 1382.02 1507.66 1507,66 1507,66 1507,66 1507,66



№

п/п

Наименование 
объектов основных 

средств

Дата 
ввода в 

эксплуа
тацию

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Срок 
полезного 
использов 
а-ния, мес.

Месячная
норма

амортиза
ции,%

Месячная 
сумма 

амортизац 
ни, тыс.

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 И 12 13 14 15

8 Конвейер
сортировочный

Январь
2023 3 051,52 84 1,19 36,33 399,60 435,93 435.93 435,93 435,93 435,93

9
Конвейер 
подающий цепной 
7,5 кВт

Январь
2023 3 985,74 84 1,19 47,45 521,94 569,39 569,39 56939 569,39 569,39

10 Сепаратор 
роторный 7,5 кВт

Январь
2023 5 799,67 120 0,83 48,33 531,64 579,97 579,97 579,97 579,97 579,97

11
Транспортер 
ленточный 1-9.5 м 
5,5 кВ

Январь
2023 1 340,34 120 0,83 11,17 122.86 134.03 134.03 134,03 134,03 134,03

12
Конвейер
реверсивный 1=8,6 м 
3.0 кВ

Январь
2023 1 822.44 84 1,19 21,70 238,65 260,35 260,35 260.35 260,35 260,35

13

Платформа для 
обслуживания 
опоры, лестницы, 
пересыпы, ноги, 
бункеры,
отбойники, защита 
от просыпания, 
листы закрытия 
приямков (1 — 15 м, 
Вр4400 мм)

Январь
2023

3 714,02 180 0,56 20,63 226,97 247,60 247,60 247.60 247,60 247,60

14
Сепаратор магнит
ный ОаиззМадпеи 
ОМ 1.2 3,0 кВт

Январь
2023 2 503,45 120 0,83 20.86 229,48 250.34 250.34 250.34 250,34 250.34



№

п/п

Наименование 
объектов основных 

средств

Дата 
ввода в 

эксплуа
тацию

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Срок 
полезного 
использов 
а-ния, мес.

Месячная 
норма 

амортиза 
ции, %

Месячная 
сумма 

амортизац 
ии, тыс.

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15

Пресс
горизонтальный 
ГГ1А 7200 (усилие 
72 т.) с
перфоратором ПЭТ 
39 кВт

Январь
2023

20 842,69 120 0,83 173,69 1910.58 2084,27 2084,27 2084.27 2084,27 2084,27

16

Система 
автоматического 
управления 5нпеп$ 
0,5 кВт

Январь
2023

1 260,31 60 1,67 21,01 231.06 252,06 252,06 252,06 252,06 252,06

17
Склад для 
временного 
хранения вторсырья

Январь
2023 16 772,78 361 0,28 46,46 511,08 557,54 557,54 557,54 557,54 557,54

18 Автостоянка на 14 
маш.мест

Январь
2023 323,33 120 0,83 2,69 29.64 32,33 32,33 32,33 32,33 32,33

20 Погрузчик
вилочный

Декабрь
2022 1 755.84 120 0.83 14,63 175,58 175,58 175,58 175,58 175,58 175,58

21 Фронтальный
погрузчик

Декабр 
ь 2022 3 666,60 120 0,83 30,56 366,66 366,66 366,66 366,66 366,66 366.66

22 Мультилифт на базе 
КАМАЗ

Декабр
ь2022 7 384,85 120 0.83 61,54 738,48 738,48 738.48 738,48 738,48 738,48

23 Электроснабжение Январь
2023 8 632,46 180 0,56 47,96 527,54 575,50 575,50 575,50 575,50 575,50

24 Сеги связи Январь
2023 2 674,98 180 0,56 14,86 163.47 178,33 178,33 178,33 178,33 178,33

25 Сети
водоснабжения

Январь
2023 3 308,53 180 0,56 18,38 202.19 220,57 220,57 220,57 220,57 220.57

ы00



№

п/п

Наименование 
объектов основных 

средств

Дата 
ввода в 

эксплуа
тацию

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб.

Срок 
полезного 
использов 
а-ния, мес.

Месячная 
норма 

амортиза 
цни, %

Месячная 
сумма 

амортизац 
ИИ, тыс.

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

26 Сети канализации Январь
2023 4 188,96 240 0,42 17,45 191,99 209,45 209,45 209,45 209,45 209,45

27 Емкость для 
подогрева

Январь
2023 174,87 120 0,83 1,46 16,03 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49

28 Емкость для 
подогрева

Январь
2023 174,87 120 0,83 1,46 16,03 17,49 17,49 17,49 17.49 17,49

29 Емкость для 
подогрева

Январь
2023 174,87 120 0,83 1,46 16,03 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49

30 Благоустройство Январь
2023 16 437,52 180 0,56 91,32 1004,52 1095,83 1095,83 1095,83 1095,83 1095.83

ВСЕГО по вновь введенным основным средствам: 0 0
*«/)О'V)гъ

?чг
«-*

Г
V
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4. Плановые и фактические показатели эффективности объектов разработки, 
обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов 

обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, установленные 

инвестиционной программой

Таблица 4.1.
Наименование

показателя
Данные, используемые 

для установления 
показателя

Ед.
изм.

Величина показателя

Ф
ак

т
20

20

Пл
ан

20
22 § Я 

с! * Пл
ан

20
24

Пл
ан

20
25

Пл
ан

20
26 3 {V

Пл
ан

 
■ 

20
28

Показатели 
эффективности 

объектов, 
используемых для 
захоронения ТКО

Доля проб подземных 
вод, почвы и воздуха, 

отобранных по 
результатам 

производственного 
контроля, 

несоответствующих 
требованиям, в общем 

объеме проб

% 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество возгораний 
ТКО в расчете на 
единицу площади 

объекта, используемого 
для захоронения ТКО.

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Показатель 
эффективности 

объектов, 
используемых для 

обработки 
твердых 

коммунальных 
отходов

Доля твердых 
коммунальных отходов, 

направляемых нп 
обработку (сортировку), 

в массе образованных 
твердых коммунальных 

отходов

% 20 25 30 35 40 44

Показатель 
эффективности 

объектов, 
используемых для 

утилизации 
твердых 

коммунальных 
отходов

Доля, направляемых на 
утилизацию отходов, 

выделенных в 
результате раздельного 
накопления и обработки 
(сортировки) твердых 

коммунальных отходов, 
в общей массе 

образованных твердых 
коммунальных отходов

% 1,6 2,0 2,4 3,5 4,0 4,4

Показатель 
эффективности 

объектов, 
используемых для 

утилизации 
твердых 

коммунальных 
отходов

Доля, направляемых на 
утилизацию отходов,

выделенных в
результате раздельного 
накопления и обработки 
(сортировки) твердых 

коммунальных отходов, 
в массе принятых на 

обработку (сортировку)

% 8 8 8 10 10 10
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отходов в массе принятых па 
обработку(сортировку) 
твердых коммунальных 

отходов
Показатель Доля импорта 

оборудования для 
обработки и утилизации 
твердых коммунальных 

отходов

% <40

5. Анализ влияния роста предельного единого тарифа на услуги 
регионального оператора в сфере обращении ТКО

Реализация инвестиционной программы возможна за счет включения капитальных 

вложений к действующим предельным единым тарифам на услуги регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Учитывая прогнозные индексы-дефляторы на 2022 -  2028 п . расчет изменения 

действующего предельного единого тарифа на услуги регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне №3 Владимирской области в 

результате включения средств на реализацию Инвестиционной программы:

Таблица 5.1.

Л*
п/п

Наименование
покаптеля

(и.
И«|.

Обши Тарифные иис.тмп пня по гадам ревлнтпини инпестшншиноП прш рам мы
я

сумма 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1. ('уйма средств, 
предусмотренная на 

реализацию 
ннвестишюнноП 

программы, за счет 
инвестиционной 

состшишошсЛ в тарифе 
(с учетом процентов)*

тыс
руб.

>о
V
!?.

0
19
I»

Я
1'
?Г»

!•г<
еГЧ

О
>т
л

з
ж
е*п

«С
т
5

$п

X-г

2. Ожидаемый тариф на 
предсгояишП период с 

учетом инфляции
руб.
/м’

586.68/ 
611.89

611,89/
623.48

623,48.'
642.39

642,39/
668.08

668.08/
694.81

694.61/
722.39

722Л9/
751.29

751.29/
781.34

3 Утвержденная 
необходимая оалипая 

выручка с учетом
тыс
руб

360 169. 
54

371 051. 
КО

4 (Збьем 1всрды\ 
коммунальных отходов

т е 6*10,492 чип. 192 6011.492 мм> »9> М(.» ’ ом

5 Предельная необходимая 
валовая выручка с учетам 

инвсстнционноЛ 
программы

ТЫС.
руб.

360 160.54 37*050.25 308 4М.46 419 9*2.07 442 661.10 46* 564,80 49! 750,*0 5IX 314.3

6. Тариф с учетом средств 
на реализацию 

ннвсспишонноП 
программы по 

п ол угоди ям

руб/ 586.68/
611.89

611,89/ 
644,93

644.93/
679.76

679.76/
716.47

716.47/
755.15

755.15/
795А»

795,93?
ХЗХ.91

838.91/
ХХ4.21

7. Индекс роста тарифа к 
декабрю предыдущего 

периода
% - - 105.40 1.054 1.054 1.054 1 о>4

.......
1 и<1

* корректируется а зависимости от объема необходимой ваюиий выручке регионального оператора ка очередной 
год для покрытия текущих расходов по основной деятельности. В случае наличия экономии по статьям текущих 
затрат, а также отклонений выручки по объемам, дополнительные средства напрааянютсн на возмещение 
латрит по инвестиционной программе. Также при увеличении максимального предельного уровни платежа 
граждан дополнительные средства в пределах, не превышающих конкурсную заявку регионального оператора, 
направляются ни возмещение расходов по испашению инвестиционной программы.
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6. Контроль за ходом реализации инвестиционном программы

Мониторинг и контроль за реализацией инвестиционной программы 

осуществляется департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

Владимирской области и Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды Владимирской области.

Мониторинг осуществляется посредством сбора шаблонов, утвержденных ФАС 

РФ. а также предоставлением актов выполненных работ, форм КС-2. КС-3. 

Контроль за реализацией н ходом выполнения инвестиционной программы включает и 

себя общий контроль; контроль сроков реализации программных мероприятий; контроль 

объемов и целевого использования финансовых средств.

ООО «ЭКО-транс» обязано вести учет доходов и расходов но объекту, созданном) 

в рамках реализации инвестиционной программы, отдельно от иной хозяйственной и 

инвестиционной деятельности и применять методологию бухгалтерского учета, которая 

позволяет определить доходы и расходы, относящиеся к реализации инвестиционной 

программы.

7. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Ожидаемыми результатами от реализации инвестиционной программы будут 

исполнение плановых показателей эффективности объектов разработки, обезвреживания, 

захоронении твердых коммунальных отходов, а также:

1. направление на сортировку к 2028 году не менее 44% твердых коммунальных

отходов, принимаемых региональным оператором:

2. снижение объема ТКО. образующихся на территории города Муром и подлежащих

захоронению:

3. повышение качества услуги обработки твердых коммунальных отходов:

4. вовлечение в хозяйственный оборот округа качественного вторсырья (до 10% от 

принятых на сортировку твердых коммунальных отходов);

5. создание новых рабочих мест, в том числе инженерной и технической квалификации:

6. увеличение доходов бюджетов всех уровней.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвестиционные затраты на реализацию проекта Инвестиционной программы 

составляют 351 190,61тыс. рублей с НДС.
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Реализация инвестиционных проектов осуществляется за счет предельного единого 

тарифа на услуги регионального оператора (амортизация на вновь введенное 

оборудование и инвестиционная составляющая в тарифе, возмещение процентов).

Предлагаемая к рассмотрению инвестиционная программа может быть реализована 

в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской 

Федерации, имеет выраженную производственную, экономическую и социальную 

эффективность.

Генеральный директор Р.Д. Тисленко
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УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор ООО

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Предпроектная документация для 
дальнейшего проектирования 

мусоросортировочного комплекса на 
земельном участке с кадастровым номером 

33:26:030605:55 г. Муром

г. Муром 2021
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Пояснительная записка
К  сметной документации 

Предпроектная документация для дальнейшего проектирования
мусоросортировочного комплекса на земельном участке с кадастровым номером

33:26:030605:55 г. Муром
Заказчик: ООО «ЭКО-транс»
Источник финансирования- бюджет
Основание: Проектная документация (стадия- предпроектная подготовка)
Сметная стоимость определена в ценах 2 квартала 2021 года
Сметная документация разработана:
- на основании сметно- нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 года доп. 7 

Приказ Минстроя от 24.06.2021 г № 408/пр), расчет стоимости строительства 
выполнен базисно-индексным, с применением индексов Минстроя России от 
14.06.2021 № 24532-ИФ/09;

- с применением НЦС-2021 г ;
- с применением коммерческих предложений.

Объемы работ приняты по Ведомости объемов работ, утвержденной Заказчиком.
Затраты накладных расходов определены по нормативам «Методики по 

разработке и применению нормативов накладных расходов при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 
объектов капитального строительства», утвержденную приказом Минстроя России 
от21.12.2020г№ 812/пр.

Величина сметной прибыли определена по нормативам «Методики по разработке 
и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства», утвержденную приказом Минстроя России от 11.12.2020 г № 774/пр.

Начисление затрат на временные здания и сооружения определены по Методике 
определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых 
в сводный сметный расчет стоимости строительства» утвержденной Приказом 
Минстроя от 19.06.2020 г № 332/пр. От стоимости СМР, определенных по НЦС 
сумма затрат на временные здания и сооружения не начисляется.

Начисление затрат на производство работ в зимнее время определены по 
нормативам ГСН -81-05-02-2007. От стоимости СМР, определенных по НДС сумма 
затрат на временные здания и сооружения не начисляется.

Непредвиденные расходы в размере 3% включены в соответствии с п. 179 
Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов о капитального строительства, работ пог 
сохранению объектов культурного наследия на территории РФ», утвержденной 
Приказом Минстроя России от 04.08.2020 Г № 421/пр
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ООО "ЭКО-транс”
(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 251335,19 тыс.руб.
В возв|Г"

СВОДНЫЙ СМ ЕТНЫ Й РАСЧЕТ СТОИМ ОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Предаивктидж^йисум ентацня для дальнейшего проектирования мусоросортировочного комплекса на земельном участке с
кадастровым номером 33:26:030605:55 г. Муром

Номер
по

порядку

Номера сметных 
расчетов и смет, 

Обоснование

Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная 

стоимость, 
тыс.руб.

Наименование глав, объектов, работ я  затрат
строительных работ монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Глава 1 

см расчет 1

П одготовка территории строительства 
Разбивка осей зданий и сооружений 

Итого по 1 главе
249.31
249.31

249.31
249.31

1
Глава 2 

Комм. Пред. № 1 
от 17.06.2021

О бъекты  основного стронтельсва 

Въездная группа с автомобильными весами

2

3

См 02-01-02 

СР 02-01-03

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 
Дезбарьер

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г

Ад министративно-бытовой корпус, площадью 
850 м2 Т

289,150

118,08 1721,38 1839,46

289,15

4

.е>

См 02-01-04
в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г
Сортировочный комплекс с участками разгрузки 
и сортировки

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
(монтаж

36330,320 

38 251,010

2402,97 38733,29

38251,01



Номер
по

порядку

Номера сметных 
расчетов и смет. 

Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная 

стоимость, 
тыс.руб.строительных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
5 Комм. Предл. №

082 от Конвейер подающий цепной
21.06.2021 п. 1

в текуще.» уровне цен 2 квартала 2021 г 2204,00 2204,00
6 п. 2 Конвейер подающий цепной

в текущем уровне цеп 2 квартала 2021 г 2204,00 2204,00
7 п. 11 Разрыватель пакетов 40 кВт

с текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 11264,76 11264,76

8 п.З Конвейер сортировочный 7,5 кВт
в текуще.»уровне цен 2 квартала 2021 г 2280,00 2280,00

9 п.4 Конвейер подающий цепной 7,5 кВт

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 2978,02 2978,02

10 п.З
Сепаратор роторный 7,5 кВт

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 433333 4333,33
11 п.6 Транспортер ленточный 1-9,5 м 5,5 кВ

в текущем уровне цеп 2 квартала 2021 г 1001,46 1001,46

12 п.7 Конвейер реверсивный 1=8,6 м 3,0 кВ
в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 1361,67 1361,67

13 п.8 Платформа для обслуживания опоры, лестницы,
пересыпы, нога, бункеры, отбойники, защита от
просыпания, листы закрытия приямков (1 -  15 м,
Вр4400 мм)
в текущем уровне цеп 2 квартала 2021 г 2775,00 2775,00

14 п. 12 Сепаратор магнитный Саи58 Ма§пе(1 СМ 1.2 3,0
кВт

«ьоо в тающем уровне цен 2 квартала 2021 г 1870,50 1870,50



Номер
по

порядку

Номера сметных 
расчетов и смет, 

Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная 

стоимость, 
тыс.руб.строительных работ монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

1 2 3 ' 4 5 6 7 8
15 п.13 Пресс горизонтальный Биал ЭКВР 70 (усилие

70 тонн) с  перфоратором ПЭТ 37 кВт
в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 15573,00 15573,000

16 п.10 Система автоматического управления Зйпего 0,5
кВт
в текущем уровне цеп 2 квартала 2021 г 941,667 941,667

17 п. 9 Монтажные» пусконаладочные работыработы 3243,71 652,12 3895,83

18 См 02-01-05 Склад для временного хранения вторсырья

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 13532,82 13532,82
19 См 02-01-06 Автостоянка на 14 маш.мест

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 260,87 260,87
20 Комм. Предл. П.

1 Погрузчик внлочныП

в таущем уровне цен 2 квартала 2021 г 1700,00 1700
21 п.2 Фронтальный погрузчик

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 3550,00 3550
22 п.З Мультилифт на базе КАМАЗ

в текущем уровне цен 2 квартала 2021 г 7150,00 7150
23 ИТОГО П О  ГЛАВЕ 2 88664,17 3361,79 65311,76 652,12 157989,84

Глава 4 Объекты энергетического хозяйства
24 СМ.расчет №2 Электроснабжение

НЦС 81-02-12- Кабель силовой с медными жилами
2021 п. 12-01- бронированный сечением 2x120 мм,

6964,95 <0X4 ПС
010-05 напряженней 6 кВ т Т  Ц=7537820*1,2*0,77

Итого по 4  главе 6964,95 6964,95

Глава 5 Объекты траспорта н связи

ю



Номер
по

порядку

Номера сметных 
расчетов н смет. 

Обоснование

Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная 

стоимость, 
тыс.руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат
строительных работ

монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
25 НЦС 81-02-11

2021 п. 11-01
007-06

Сети связи с бронированием с медными 
ж илам и диаметром 0,5мм с числом пар 100 
ТЦ=1268820*0,81*2,1

Итого по 5 главе

2158.260

2158.260

2158.260

2158.260

26

Гласа 6

НЦС 81-02-14
2021

Н аружны е сети и сооружения водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и 
газоснабжения

26 п. 14-06-001-10 Сети водоснабжения из полиэтиленовых труб 
диаметром  160 мм ТЦ=5296490*0,84*0,8 2669,43 2669,43

27

28

п. 14-07-001-06 Сети канализации из полиэтиленовых труб 
диаметром  200 мм ТЦ=4503,38*0,79*0,95 
У становка емкости 2x2000 ли тра для 
водоснабжения
ТЦ=32,2*2+1,52*2-67,44/1,2=56,2

3379,79

56,20

3379,79

56,20

29 У становка емкости для водоподогрева 
емкостью  3x500 л  ТЦ=14109/1,2*3*1,2 
(монтаж)=

Итого по б главе

423,27

6528,690

423,27

6528,69

30
Глава 7 

НЦС 81-02-08
2021 п. 08-03
002-01

Благоустройство территории
Проезды двухполосные с асфальтобетонным
покры тием  Т Ц ,з44207,73*0,3=13262^2

Итого по 7 главе

13262.32

13262.32

13262.32

13262.32

1Ло

Гава8

Итого по главам  1-7 

Временные здания и сооружения

117578,39 3361,79 65311,76 901,43 187153,37



Номер
по

порядку

Номера сметных 
расчетов и смет, 

Обоснование
Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

строительных работ монтажных
работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

Общая сметная 
стоимость, 

тыс.руб.

I 8
31

32

33

34

35

36

Методика, 
приказ № 332/пр 
п. 52

Г лава  9

ГСН81-05-02- 
2007 п. 11.4

Временные здания н сооружения в размере 
1,6% (от СМ Р кроме затрат по НЦС)

Итого по 8 главе

Прочие работы и затраты

Производство работ в зимнее время в размере 
1,5% (кроме затрат по НЦС)

Итого по 9 главе

Итого по главам 1-9

1418,63

118997,02

1351,242

1351,24

120348,26

53,79

3415,58

51.23

51.23 

3466,81

65311,76

65311,76

Г лава  10
Пост. РФ №486 
от 21.06.10г.

Глава 12

Содержание службы заказчика. Строительны й контроль 
Затраты на проведение технического надзора в 
размере 2,14%
Итого по главе 10

ПУБЛИЧНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ АУДИТ, ПОДГОТОВКА ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИИ) 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И ЦЕНОВОЙ ДУДИТ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ. АУДИТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАВОТЫ

Объект аналог Инженерные изыскания, проектные работы, 
затраты на зкеперпипу (от глав 1-9 в размере 
52%)
Итого но 12 главе 

ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 120348,26 3466,81 65311,76

901,43

901,43

4066.60

4066.60

10092.93
10092.93

15060,96

1472,420

188625,79

1402.47

1402.47 

190028,26

4066.60

4066.60

10092.93
10092.93

204187,79



Номер
по

порядку

Номера сметных 
расчетов и смет, 

Обоснование

Сметная стоимость, тыс.руб.
Общая сметная 

стоимость, 
тыс.руб.

Наименование глав, объектов, работ и затрат
строительных работ монтажных

работ

оборудования,
мебели,

инвентаря
прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8
37 Приказ

Минстроя РФ от 
01.062012 г№

РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И 
ЗАТРАТЫ 3%  (без затрат по НЦС)

220 2743,02 104,00 1959,35 451,83 5258,20
38 ИТОГО с непредвиденными расходами 123091,28 3570,81 67271,11 15512,79 209445,99

39 «3 от 03.08.2018 
РЗОЗ-ФЗ (в ред. 

30.10.181
НДС 20%

ВСЕГО П О  СМ ЕТЕ в уровне цен 2 квартала  
2021 г

24618,26

147709,54

714,16

4284,97

13454,22

80725,33

3102,56

18615^5

41889,20

251335,19

СОСТАВИЛ: ООО "Ладпроест" Архкгеюурно- 
проекпшя мастерская

Директор Николаев Н.В.

Главный инженер проекта Романенков А.А.



Объект Строительство мусоролерабатывающего комплекса на земельном участке кад. Номер 33:26:030605:55 в г. Муроме

Сметный расчет
Расчет разбивки основных осей зданий и сооружений (красные линии застройки)

Обоснование Кол-во Цена Всего Ед. изм Наименование работ и затрат
1 2 3 4 5 6

СБЦ на инженерно-геодезические 
изыскания при строительстве и 
эксплуатации зданий и сооружений 
2005 г, ч. 4..ГЛ.12, тб. 63. п. 1

0 418 0 км Прорубка визирок шириной 0,7 м в лесах средней 
густоты

То же, ч. 2, гл. 3, 
тб.15, п.2 1 8848 8848 км

Разбивка геодезической строительной сетки 
основных осей зданий и сооружений при длине 
сторон сетки или расстояния между знаками 100 
м, 2 категория сложности

То же, ч. 2, гл. 3, 
тб.11. п.1 11 793 8723 знак Закрепление строительной сетки знаками

То же, ч. 2, гл. 3, тб.4, 
л.З 1.6 2369 3790,4 км Разбивка красной линии при расстоянии между 

знаками 100 м
То же, ч. 2, гл. 3, 
тб.10. п.З 12 389 4668 знак Закрепление красной линии знаками

Тоже, гл. 1, тб.7, п.З 2 2965 5930 знак
Изготовление и закладка фунтовых реперов у 
зданий, сооружений и внутриплощадочных 
инженерных коммуникаций

То же, ч. 2, гл. 3, 
тб.15, п.2 1 8848 8848 км

Выноска осей определяющих положение и 
габариты зданий и внутриплощадочных 
коммуникаций в плане

То же, ч. 2. т .  3. 
тб.10. п.5 5 213 1065 знак Закрепление створными знаками

То же, ч. 2, гл. 3, 
тб.16, п.4 0.3 1838 551,4 км

Разбивка внутриплощадочных автодорог 
(восстановление и закрепление трассы 
автодороги) цена: 107+70,2

1Л(Л)



1 2 3 4 5 6
Тоже, ч. 2, гл. 3, 
тб.16, п.3,4 0,6 4206 2523.6 км Трассирование внеплощадочных коллекторов и 

сетей канализации цена 1683+2523

Тоже, ч. 2, гл. 3, 
тб.16, п.3,4 прим. 2 1.2 3364,8 4037,76 км Трассирование внеплощадочных сетей 

водопровода цена (683+2523)*0,8

Тоже, ч. 2. гл. 3, 
тб.16, п.3,4 0 4206 0 км Трассирование внеплощадочных сетей тепло и 

газоснабжения цена 683+2523

То же, ч. 2, гл. 3, 
тб.16. п.7 2.2 676 1487,2 км Трассирование внеплощадочных сетей 

электроснабжения
Итого 50472.36

То же, тб. 4, п.З 0 0,1375 0,00 проц. Расходы по внутреннему транспорту

Тоже, общие указания п.13 50472,36 0,06 3028,34 проц. Расходы на организацию и ликвидацию работ

Итого 53500,70

Тоже, тб.2, п.8 0,00 1 0,00 коэф. Работы выполняемые в неблагоприятный период 
времени при продолжительности 6-7,5 месяцев

ИТОГО базовая стоимость 53500.70 руб

Переход в уровень цен 2 кв. 2021 г
4,66

Итого в уровне цен 2 кв. 2021
249313,27



№ 01
дата: 17.06.2021

коммерческое предложение

  Ильи, ООО «ЭКО-ТРАНС»Для:

Автомобильные весы ВСА 60 тонн 17,6 метров

Особенности
•  Монтаж весов за 24 часа
•  Гарантия 3 года при монтаже ВЕС-СЕРВИС
•  Техническое и гарантийное обслуживание торговой марки 

«Невские весы» находятся по всей территории России
•  Недорогое обслуживание благодаря внешнему расположению 

датчиков и наземному способу установки
•  Неограниченная интенсивность взвешивания за счет особой 

конструкции весов

Технические характеристики
• Мах, нагрузка 60т
• Мах. нагрузка со стороны одной оси 20 т
• Цена деления (й) 20 кг
• Размер грузоприемной платформы 17,6 м
• Длина весов с пандусами 3 м 23,6 м
• Высота грузоприемной платформы 0,4 м
• Диапазон температур работоспособности и хранения -40\..+40*С
• Время автономной работы 63 ч

Стандартная комплектация
•  Рама-основание для установки на плиты
•  Комплект из платформенных модулей и крепежа
•  Комплект тензометрических датчиков
•  Индикатор НВТ-9 с сигнальным кабелем 40 м
•  Боковое ограждение 

Доп. опции
•  Серединный настил (защита от грязи и снега)
•  Программное обеспечение
•  Комплект металлических пандусов

РАСЧЁТ

Весы ВСА-РбОООО-18.2 (Классика) 1707 290 руб.
Комплект металлических пандусов 3 м 203 720 руб.
Серединный настил (закрывает по центру межколейное пространство) 99650 руб.

Доставка в г Муром, Владимирская обл (без разгрузки) 55 000 руб.

Монтаж (без учета крана) 141700 руб.

Программное обеспечение Доп. опция по запросу
Гос. поверка Силами заказчика через местный ЦСМ

С уважением, ведущий специалист
Метумм Татьяна
Тед.: (812) 416-16-35, ДОб. 244
Моб.: +7(911) 015-02-70
Ета!1: ишХшоуа&тмелЛсехет

ИТОГО ЦЕНА С НДС 2 207360 руб.
Условия оплаты: 7096 аванс; 3096 по факту готовности, до 
о т г р у з к и . __________________
СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ: До 20*25 раб. дней 55

• Дополнительно потребуется: Организация фундамента силами Заказчика.



ГРАНД-Смота 2021.1 

СОГЛАСОВАНО
Форма 4т

.2021 г.

Строительство м усоросортировочного комплекса на земельном участке |Ме
(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(локальный сметный расчет) 

Дезбарьер

Основание: дефектная ведомость

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Сметная стоимость
Базисные цены 

39,774
Текущие цены

289,143 тыс.руб.

Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс/Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

ЙЛ.П. Объем
Всего

Осн. 3/Л Эксл.
Всего

Осн. 3/п Эксл. Осн. з/п Эксл.
Всего

Осн. 3/л Эксл. Рабочих
ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторе
в

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-013-32 0,072 4233,61 80,65 4139,95 305 6 298

Разработка фунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами импортного 
производства с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа фунтов: 2 
(1000 м3)

13,01 394,34 1 26

Накладные расходы от ФОТ(3400 руб.) 95% 32
Сметная прибыль от ФОТ(3400 руб.) 50% 17
Всего с НР и СП 354

2 ФССЦпг-03-21-01-010 129,6 11,42 11,42 1480 1480

Перевозка фузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 
Ю т работающих вне карьера на 
расстояние: 1 класс груза до 10 км 
(1 тфуза)

(72*1,8)

всего с НР и СП 1480

1Ло»
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ФЕР27-04-001-02 0,72 3490,33 115,49 3357,76 2513 83 2418

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, 
дресвы 
(100 м3)

17,08 181,59 12 131

Накладные расходы от ФОТГ21400руб.) 142% 304
Сметная прибыль от ФОТ/21400р *6.) 95» 203
Всего с НР и СП 3020

4 ФССЦ-02.г04.03ЧЮ11 79.2 во 4752

Смесь песчано-гравийная 
природная обогащенная с 
содержанием гравия 15-25% 
(м3)

(72*1.1) во 4752

5 ФЕР06-01-001-16 0,22 4533,87 1526,87 2518.58 997 336 554

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских 
(100 м3)

488.42 382,14 107 84

Накладные расходы от ФОТ(42000руб.) 103% 441
Счетная прибыль о т ФОТ142000 р\А ) 65% 273
Всего сНРиСП 1711

6 ФССЦ-04.1.02.05-0008 22.33 700 15631

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В22.5 (МЗОО)
(м3)

700 15831

7 ФССЦ-08.4.02.01-0021 1,782 7200 12830

Сетка арматурная сварная
(т)

7200 12830

Итого прямые затраты по смете 38508 425
33333

4750
243

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, е текущих ценах

В том числе (справочно):
заработная плата 421 20.45 8609
материалы 33333 6,41 213665
эксплуатация машин и механизмов 4750 8.61 40898

Накладные расходы 777 20,45 15890
Сметная прибыль 493 20.45 10082
ВСЕГО по смете 39774 289143

Составил:

Проверил^
-̂ 1
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Прсдпросктная документация для дальнейшего проектирования мусоросортировочного комплекса па земельном участке с кадастровым номером
33:26:030605:55 г. Муром

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03

А д м н н и сгр ати в н о -б ы то во й  к о р п у с , п л о щ ад ью  850 м2

№ Обоснование Наименование работ ед. изм Объем Цена по НДС за 
ед. изм.

Поправочный 
коэффициент в 

территории 
Владиимрской 

области

Сметная стоимость, 
руб

1 2 3 4 5 6 7 8
1 НЦС-2001 и 02-01-001- 

02
Административно-бытовой корпус, 
площадью 850 м2 
втч: оборудование:

м2 850 53610
2827

0,85 38733294
2402967

00



ГРАНД-Сивто 2021.1

СОГЛАСОВАНО
Форма 4т

 //
2021г. иг.

030605:551
(нвиченоеаниаетроОяи) I/ п

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N8 02-01-3 ’ М ^ Ч М а ю 1) ) * )
(поюпькыО сиетныО расчет) >

^  Ш
С о р т и р о в о ч н ы й  к о м п л е к с

Основание: дефектная ведомость

(наиибкование робот и затрат, наименование объекта)

Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 5133,13 38251,008 тыс.руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв 2021г (01.01.2000г)

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс/Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

№пл.
Код норматива. 
Наименование. 

Единица измерения
Объем

Всего
Осн. 3/л Эксл.

Всего
Осн. З/п Эксл. Осн. э/п Эксл.

Всего
Осн. З/п Эксл. Рабочих

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Мехаюоаторо
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-013-32 0,73 4233,61 80.65 4139,95 3091 59 3022

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами импортного 
производства с ковшом 
вместимость» 0.5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2 
(1000 м3)

13,01 394,34 10 288

Накладные расходы от Ф0Т(25158ру6.) 95% 330
Счетная прибыль от ФОТ(2515В рУб.) 50% 174
Всего сНРиСП 3595

2 ФССЦпг-03-21-01-010 1314 11.42 11,42 15008 15008

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 
Ю т работающих вне карьера ка 
расстояние: 1 класс груза до 10 км 
(1 т груза)

(730*1.8)

Всего сНРиСП 15006
3 ФЕР08-01-002-01 730 14,66 8.10 8.1 10702 4519 5913

Устройство основания под 
фундаменты: песчаного 
(м3)

0,37 0,81 270 591

Накладные расходы от ООТ&70476 руб.) 722% 6234
Счетная прибыль от ФО 77370476 руб.) 60% 4088
ВоЬЗосНР и СП \ 21024

Страница 1 и» 3 Страница 1
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ГРАНД-Смато 2021.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 ФССЦ-02.Э.01.02-0016 803 55,28 44374

Песок природный для 
строительных: работ средний с 
крупность» зерен размером свыше 
5 ми-до 5% по массе 
(м3)

55,26 44374

5 ФЕРГО-01-001-16 7.3 4533.87 1526,87 2518.58 33097 11146 18386

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских 
(100 м3)

488,42 382.14 3565 2790

Накладные расходы от ФОТПОЮЗбОоуб.) 105% 14633
Сыотная прибыль от ФОТ(1010360 руб.) 65% 9050
Всего с НР и СП 56783

6 ФССЦ-04.1.02.05-0008 741 700 518700

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ). класс В22.5 (МЗОО)
(м3)

700 518700

7 ФССЦ-08.4.02.01-0021 59.13 7200 425736

Сетка арматурная сварная 
(т)

7200 425736

8 ФЕР09-01-001-08 97 770.35 162,29 444.74 74724 15742 43140

Монтаж каркасов многоэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных высотой: до 40 м
О)

163,32 40.39 15842 3918

Накладные расходы от 907(1425330 руб ) №1 17694
Сметная прибыль от ФОТ(1425350 руб.) 85% 16711
всосо с НР и СП 109129

В Прайс 2 97 19703 1911191

Элементы конструктивные зданий 
и сооружриий с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы до 0.1 т 
(т) 614=125320/1,2/6.41

19703 1911191

10 ФЕР09-04-008-02 41 3544,01 852,58 2390.59 145304 34956 98014

Монтаж ограждающих конструкций 
стен: из профилированного листа 
при высоте здания до 30 м 
(100 м2)

300.84 229,05 12334 9391

Накладные восходы от 007(3215158 руб.) 90% 39912
Сметная прибыль от ФОТ(3215158 руб.) 85% 37695
Всего с НР и СП I 222911
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ГРАНД-Сыета 2021.1

1 2 3 А 5 в 7 в 9 10 11 12 13 14 15
11 ФССЦ-08.1.02.25-0012 2 10100 20200

Детали крепления, масса до 0,001 
т
го

10100 20200

12 прайс 1 4592 71,47 752216

Профнастил оцинкованный с 
покрытием: полиэстер С10-1100- 
0.7
(м2) 611=1260/1.2/6.41

(4100*1.12) 71,47 752216

13 ФЕР08-07-001-02 36.13 723,68 375,84 4.6 26146 13579 166

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 16 
м: трубчатых для прочих 
отделочных работ 
(100 м2)

343,22 0,81 12401 29

Накладные расходы опт ФОТ(986531 оуб.) 122% 16602
Сметная прибыль от ФОТЮ86581 РУб.) ВО% 10866
Всего с НР и СП 53634

Итога прямые затраты по смете 3980487 80001
3716839

183647
17007

Итоге с учетом прочих затрат (отделка, сети технологического обеспечения) 995122

4975609
В том числе:

Заработная плата 100001 20.45 2045026
материалы 4646049 6.41 29781172
эксплуатация машин и механизмов 229559 8.61 1976501

Накладные расходы 119256 20.45 2438790
Сметная прибыль 98265 20,45 2009519
ВСЕГО по смете

Итого 5193130 38251008 8945,7
1261.52

СП

2163442
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г. Моста

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МСК МОЩНОСТЬЮ 40 ООО ТОНН В ГОД

Исх. М  082 от 21.06.2021г

N 0 Н аи м ен ован и е П арам етры Д лина,
мм

Ш ирина,
мм

М ощ ность,
кВ т Цена, руб.

С у м м а , руб. с
в д е

1 Конвейер подающий КП1М КП1М цепной 14500 1100 5,5 2 644 800 2  644 800
2 Конвейер подающий КП1М КП1М цепной 14500 1100 5,5 2 644 800 2 644 800

3 Конвейер сортировочный 
К О М К О М  ленточный 15000 1100 7,5 2 736 000 2 736000

4 Конвейер подающий КП1М КП1М цепной 28250 1200 7,5 3 573 625 3 573625
5 Сепаратор роторный СД-7 СД-7 4000 1280 7,5 5 200 000 5 200000
б Транспортер ленточный ТЛ1М ТЛ1М ленточный 9500 1200 5.5 1 201 750 1 201 750
7 Конвейер реверсивный КГР1М 8600 1200 3.0 1 634 000 1 634 000

8

Платформа для обслуживания, 
опоры, лестницы, пересыпы, 
ноги, бункеры, отбойники, 
защита от просыпания, листы 
закрытия приямков

15000 4400 3 330 000 3 330 000

9 М онтажные и ПНР 1 230 000 1 230000

10 Система автоматического 
управления Бнпепз 0,5 1 130000 1 130000

И ТО ГО : 42,5 2 5 3 2 4  975

N 0 Н аим енован ие П арам етры Д лина,
мм

Ш ирина,
мм

М ощ ность,
кВ т Ц ена, евро С у м м а , евро с 

Н Д С

11 Разрыватель пакетов 
ОРАШООО О кал  (Турция) Объем бункера 24 м3 6 000 2 000

40.0
129480 129 480

12 Магнитный сепаратор 
Саизз Матвей (Италия) СМ 1.2 постоянный магнит 2,2 1 200 18,5 21 500 21500

Оч
ОГРН 1165074060007/ИНН 5036163590/КПП 50360100!



13
Пресс горизонтальный И З А И  
ОКВР 70 (усилие 70 тонн), с 
перфоратором ПЭТ

Ш ирина тюха: 1100 мм
- Высота тюка: 850 мм
- Длина тю к а:......мм (регулируется)
- Длина бункера: 1400 мм
- Ш ирина бункера: 1020 мм
• Мощность двигателя: 37 кВт
- Обвязка: 4 ремня (проволока) 
(горизонтальная)
- Объем масляного бака: 1200 л
- Теоретическое время цикла: 30 
секунд7,5 т/ч (Картон с 30 кг/мЗ), 10 т/ч 
(Смесь с 50 кг/мЗ), 15 т/ч
(Газета со 100 кг/мЗ)
- Вес Тюка: 300-500 Кг
- Отопительный агрегат с термостатом: 
4x1,5 кВт
- Система воздушного охлаждения: АКС 
(Германия)
- Макс. Давление системы: 380 бар
- Вес нетто: 15 000 (без масла) т

37,0 179 000 179000

И Т О Г О : 95.5 329980

Всего: 54 033 235 руб. с Н Д С  
Курс валют — I евро а  87 руб.

«г>&
ОГРН 1165074060007/ ИНН 5036163590 / КПП 503601001



ООО «Зюомтех» образовано в 2016 гада специалистами, имеющими более чем десятилетий опыт в области производства и продажи коммунальной техники и оборудование дня 
сортировки и измельчения отходов.
Сегодня приоритетными направлениями деятельности «Экомтех» являются - разработка, производство, поставка, испытание и сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное 
обслуживание техники дня мусоропереоозкц, ручных и автоматических комплексов иусоросортироаки. станций перетрузхи отходов, оборудования доя измельчения и прессования отходов, 
комплексов компостирования, переработки вторичного сырья.

ООО «Экомтез., осуществляет 
деятельность по разработке, 
производству и поставке 
оборудования для сортировки 
ТСО:

• Мусоросорткровочиые 
комплексы с ручной 
сортировкой;

• Автоматические линии 
сортировки отходов;

• Модернизация 
мусоротртировочных 
комплексов;

• Разработка типовых проектов 
мусоросортировочных 
комплексов.

ООО «Экомтех», проектирует и 
устанавливает навесное 
оборудование на спецтехнигу 
для перевозки отходов;

• Мусоровозы;
• Мультилифты;
• Вункеровогы:
•  Самосвалы;
•  М еталловозы;
• Бортовые автомобили с КМУ;
• Автокраны;
• Седельные тягачи.

ООО «Экомтех». осуществляет в 
России производство, 
использую, в том числе, 
мощности партнерских 
предприятий следующее 
оборудование:

• Конвейерные системы 
различного гиги;

• Роторные сепараторы;
• Сортировочные платформы;
• Грохоты;
• Системы управления 

оборудованием (АСУ);
• Контейнеры.

ООО аЭкомтех», являясь 
официальным представителем, 
поставляет из Германии. Чехии. 
Турции оборудование для 
прессования и дробления 
отходов:

• Стационарные прессы;
• Мобильные компакторы;
• Мусороперегрузочные 

прессы;
• Станции перегруза отходов;
• Шредеры и дробилки для 

КГМ. 7 КО;
• Прессы для вторичного 

сырья;
• Оптические сепараторы;
• Воздушные сепараторы и пр.

ОГРН 1165074060007/ ИНН 5036163590 / КПП 503601001



Отличительные особенности и конкурентные преимущества:

^  Модульная конструкция става конвейера с болтовыми соединениями по торцевым плоскостям. Весь используемый крепёж изготовлен согласно 
ОПЧ, а класс прочности не менее 8.8.

^  Направляющие цепей легкосмениые, тип крепления болтовой.
^  Металлоконструкция изготавливается из конструкционной низколегированной стали 09Г2С.
^  Запатентованная конструкция втулочно-роликовоП тяговой цепи конвейера обеспечивает надёжную и бесперебойную работу конвейера. Данная 

цепь является самоочищающейся, и не требует постоянной смазки в процессе эксплуатации.
^  При разработке конструкции особое внимание было уделено удобству обслуживания конвейера, для этого по торцам предусмотрены большие 

смотровые окна. Д оступ к каждому элементу конвейера удобен и прост, но при этом соблюдены необходимые правила техники безопасности.
^  Конструкция натяжного вала исключает заклинивание конвейера даже при разрушении подшипникового узла, используемые подшипниковые 

узлы натяжного вала не требуют обслуживания в процессе эксплуатации.

А втом атизированная система управления ком плексом  (АСУ)

Система управления обеспечивает возможность контроля и  управления каждого элемента комплекса сортировки. 

Основные элементы системы управления:

ОГРН 1165074060007/ ИНН 5036163590 / КПП 503601001



ГРАНД-Смага 2021.1

Форма 4т

(наименование работ и затрат, наииенование объекта)

Основание: дефектная ведомость Базисные цены Текущие цены
Сметная стоимость 16711,6 13532.82 тысруб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв 2021г (01 01.2000г)

№п.п.
Код норматива. 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс/Цена Текущая стоимость всего Затр. Труда

Всего
Осн. 3/п Экса

Всего
Осн. 3/п Эясп. Оси. з/П Эксл.

Всего
Осн. 3/п Эксл. Рабочих

ч.-час

Материал Вт.ч. з/п Материал Вт.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Механизаторе
в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-013-32 0,35 4233,61 80.65 4139,95 1482 28 1449

Разработка грунта с погрузкой в 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами импортного 
производства с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 2 
(1000 м3)

13,01 394.34 5 138

Накладные расходы от ФОТ(12035 очб.) 95% 158
Сивтная прибыль от ФОТИ2035 о /б.) 50» 83
Всего сНР и СП 1723

2 ФСС Цпг-03-21-01-010 630 11,42 11,42 7195 7195

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 
Ю т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс груза до 10 км 
(1 т груза)

(350*1,8)

Всего с НР и СП 7195

сп-VI
Страница 1 из 4 Страница 1



ГРАНД-Сыета 2021.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ФЕР08-01-002-01 350 14,66 6,19 8.1 5131 2167 2835

Устройство основания под 
фундаменты: песчаного 
(м3)

0,37 0,81 129 284

Накладные расходы от ФОТ/177698руб.) «2% 2990
Сметная прибыль от ФОТ(177698 Уб.) 80% 1961
ВсвгосНРиСП  - 10082

4 ФССЦ-02.3.01.02-0016 385 55,26 21275

Песок природный для 
строительных: работ средний с 
крупностью зерен размером свыше 
5 им-до 5% по массе 
(м3)

55.26 21275

5 ФЕРОБ-01-001-16 3.5 4533,87 1526,87 2518,58 15869 5344 8815

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских 
(100 м3)

488,42 382,14 1710 1337

Накладные расходы от ФОТ(484373 руб.) 105% 7015
Сметная прибыль от ФОТ/484373 эуб.) 65% 4343
Всего с ИР и СП 27227

6 ФССЦ-04.1.02.05-0008 355,3 700 248710

Смеси бетонные тяжелого бетона 
(БСТ), класс В22.5 (М300)
(м3)

700 248710

7 ФССЦ-08.4.02.01-0021 28,35 7200 204120

Сетка арматурная сварная 
(т)

7200 204120

8 ФЕР09-01-001-08 74,63 770,35 162,29 444,74 57491 12112 33191

Монтаж каркасов многоэтажных 
производственных зданий одно- и 
многопролетных высотой: до 40 м 
(т)

163,32 40,39 12188 3014

Накладные расходы от ФОТ(Ю96635 руб.) 90% 13613
Сметная прибыль от ФОТ(Ю96635 руб.) 85% 12857
ВсвгосНРиСП  | 83961

слоо
Страница 2 из 4 Страница 2



ГРАНД-Смвта 2021.1

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15
9 ФССЦ-07.2.07.12-0019 74,63 8060 601518

Элементы конструктивные зданий 
и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя 
масса сборочной единицы до 0,1 т 
(т>

8080 601518

10 ФЕР09-04-006-02 30,5 3544.01 852,53 2390,59 108092 26004 72913

Монтаж ограждающих конструкций 
стен: из профилированного листа 
при высоте здания до 30 м 
(100 м2)

300.84 229,05 9175 6986

Накладные расходы от ФОТ(2391775 руб.) 90% 29891
Сметная поибыль от ФОТ12391775 руб.) 85% 28042
Всего с НР и СП 165825

11 ФССЦ-08.1.02.25-0012 1 10100 10100

Детали крепления, масса до 0,001
т
(Т)

10100 10100

12 ФССЦ-ОВ.3.09.04-0014 3416 71,47 244142

Профнастил оцинкованный с 
покрытием: полиэстер С10-1100- 
0.7 
(м2)

(3050*1,12) 71,47 244142

13 ФЕР08-07-001-02 30,5 723.66 375,84 4,6 22072 11463 140

Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 18 
м: трубчатых для прочих 
отделочных работ 
(100 м2)

343,22 0,81 10469 25

Накладные расходы от ФОТ(832881 руб) 122% 14015
Сметная прибыль от ФОТ(832881 руб.) 8096 9190
Всего сНРи СП I 45277

Итого прямые затраты по смете 1547197 57118
1363541

126538
11784

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, е текущих ценах

В том числе (справочно):
Заработная плата 57118 20.45 1168063

материалы 1363541 8.41 8740298
эксплуатация машин и механизмов 126538 8.61 1089492

Накладные расходы 67483 20.45 1380027
Сметная прибыль 56476 20,45 1154934
ВСЕГО по смете
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ГРАНД-Смвта 2021.1

1 I 2 I 3 I * I 5 I 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого 1671156 1Э532В15 -

Составил:

Проверил:
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ГРАНД-Смета 2021.1

СОГЛАСОВАНО
Ф о р м а  4 т

И
2021г.

Строительство м усоросортировочного комплекса на земельном участке над. Н1 оме
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04
(локальный сметный расчет)

на автостоянка на 14 парковочных мест.

Основание: техническое задание

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 
Средства на оплату труда

Базисные цены 
33,464 

0.8
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2 кв 2021г (01.01.2000)

Текущие цены
260,871 тыс.руб. 
68,981 тыс.руб.

№п.п.
Код норматива, 
Наименование, 

Единица измерения
Объем

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Индекс/Цена Текущая стоимость всего Заф. Труда

Всего
Осн. 3/л Эксл.

Всего
Осн. 3/л Эксл. Осн. э/п Эксл.

Всего
Осн. З/п Эксл. Рабочих

ч.-час

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/л Материал В т.ч. з/п Механизаторо
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ФЕР01-01-013-32 0,057 4233,61 80,65 4139,95 284 5 277

Разработка фунта с пофуэкой в 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами импортного 
производства с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
фуппа фунтов: 2 
(1000 м3)

13,01 394,34 2 26

Накладные расходы от ФОТ72737 очб.) 95» 29
Сметная прибыль от ФОТ(2737 оу6.1 50% 16
Всего с НР и СП 329

2 ФССЦпг-03-21-01-010 120.6 11,42 11,42 1377 1377

Перевозка фузов автомобилями- 
самосвалами фузолодъемностъю 
Ю т работающих вне карьера на 
расстояние: I класс фуза до 10 км 
(1 Тфуза)

(67*1.8)

Всего с НР и СП 1377
«о
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ГРАНД-Смета 2021.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ФЕР27-04-001-02 0,67 3490,33 115,49 3357,76 2339 77 2250

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: 
из песчано-гравийной смеси, 
дресвы 
(100 м3)

17,08 181,59 12 122

Накладные расходы от ФОТ<17118 руб.) 142% 283
Смешная прибыль от ФОТ(17118 о /б.) 95% 189
Всего сН РиС П 2811

4 ФССЦ-02.2.04.03-0011 73,7 60 4422

4422Смесь песчано-гравийная 
природная обогащенная с 
содержанием гравия 15-25% 
(м3)

(67*1.1) 60

5 ФЕР27-06-035-01 0,12 1724,85

1600,83

124,02 207 15

Подгрунтовочные работы путем 
розлива битумной эмульсии с 
применением автогудронатора 
(240м2*0,5кг/м2=120кг)
(т)

3,9 192

Накладные расходы от ФОТ(40 руб.) 142%
Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.) 95%
Всего сН РиС П  . 207

6 ФЕР27-06-031-01 0,24 5721.76 154.49 4510,84 1373 37 1083

Устройство покрытия из горячих 
асфальтобетонных смесей 
асфальтоукладчиками: третьего 
типоразмера, ширина укладки до 6 
м. толщина слоя 4 см 
{240м2*0,04м=9,6м3*2,415т=23,184 
Т)
(1000 м2)

1056,43 101,52 253 24

Накладные расходы от ФОТ(52В4 руб.) 142% 87
Сметная прибыль от ФОТ(5284 руб.) 95% 58
ВсегосНРиСП 1518

7 ФССЦ-04.2.01.01-0048 23,184 491,01 11364

11384Смеси асфальтобетонные плотные 
мелкозернистые тип Б марка I 
(т)

491,01

■VIК)

Страница 2 из 3 Страница 2



ГРАНД-Смвта 2021.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 ФЕР27-02-010-02 0.85 4353,58 590,51 73,02 3701 502 62

Установка бортовых камней 
бетонных; при других видах 
покрытий 
(100 м)

3690.05 8.7 3137 7

Накладные расходы от ФОТ(43В02 руб.) 142% 723
Сметная прибыль от Ф0Т(43802 рГб) 95% 484
Всего с НР и СП 4908

9 ФССЦ-05.2.03.03-0034 85 76.34 76.34 6489

Камни бортовые БР 100.30.18, 
бетон ВЗО (М400), объем 0,052 м3 
(шт)

Итого прямые затраты по смете 31576 621
19402

5064
179

В том числе:
Заработная плата 641 20.45 13108
материалы 25891 6.41 165981
эксплуатация машин и механизмов 5064 8.61 43601

Накладные расходы 1121 20,45 22924
Сметная прибыль 747 20,45 15276
ВСЕГО по смете 33464 260871

Составил:

Проверил:

и>
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭКО-транс»
Россия, 602263, Владимирская обл., г. Муром, ул. Заводская , д. 12 

е-тпаП: еко-пап5.мигош@та11.ги. теф:(49234)3-32-29; 3-08-15 
ОГРН 1033302400933, ИНН 33 $4001866/КПП 333401001

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Москва 
р/с. 40702810602200000457 
к/с. 30101810100000000787 
БИК 044525787

Владимирское ОСБ №93 г. Муром 
р/с. 40702810510170101154 
к/с. 30101810000000000602 
БИК 041708602

Исх. №  «24» сентября 2021г. Ди^

О внесении изменений.

кгору департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Владимирской 
области
М. ,С. Новоселовой

Уважаемая Мария Сергеевна!

ечаний Департамента природопользованияУведомляем Вас, что во исполнение зам< 

и охраны окружающей среды от 16.09.2021 г. №ДПП-7011-09-06 наименование 

инвестиционной программы регионального оператора ООО «ЭКО-транс» «Строительство на 

территории округ Муром мусоросортировочного комплекса на земельном участке с 

кадастровым номером 33:26:030605:55» допрлнено словами «и земельном участке с 

кадастровым номером 33:26:030605:272».





г.Муром
ДСП )1« Л»СУНАР|{| 1ДЫ №27

«01» июля 2021 г

Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурс», в лице директор! 
Гусева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшее 
«Арендатор», с одной стороны,* |

н Общество е ограниченной ответственностью «ЭКО-трано». именуемое I 
дальнейшем «Субарендатор», в лице генерального директора Тисленко Романа Дмитриевича 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. 11Р1ЩМЕТ ДОГОВОРА • ,!
1.1. Арендатор предоставляет Субарендатору для осуществления хозяйственной 

деятельности общества во временное владснир и пользование за плазу земельный участок < 
кадастровым номером 33:26:030605:55. площадью 4255 кв.м., местоположение установлен! 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: административное 
здание. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по направлению на восток 
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, МО о.Муром (городской округ), г.Муром 
Промышленный проезд, д.1. Вид разрешённого использования -  для строительств; 
мусоросортировочного комплекса.

1.2. Передача земельного участка; осуществляется по акту приема-передачи 
подписываемому Сторонами договора. Акт приеми-передпчи оформляется в виде приложение 
к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.

После подписания акта приема-передачи Субарендатор получает право пользовать» 
имуществом в соответствии с его целевым назначением. '

1.3. На момент заключения настоящего договора, сдаваемый в аренду земельны! 
участок принадлежит Арендатору на основании договора аренды № 18818 от 14.12.2020г 
находящегося в государственной собственности земельного участка, заключенного меж л; 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации округа Муром 1  
ООО «ПромРесурс». ;

1.4. Арендатор гарантирует, что на момент заключения настоящего договора 
земельный учпеток не продан, не заложен, в, споре и под запретом не состоит и свободен о 
любых прав третьих лиц. !

1.5. Срок действия настоящего договора устанавливается с «01» июля 2021 года по 3 
мая 2022 года.

1.6. Арендатор доводит до сведения Субарендатора, а Субарендатор принимает 
сведению, что в отношении сдаваемого в субаренду недвижимого имущества отсутствуй 
споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда, о которых в момец 
заключения настоящего договора Арендатор знал или не мог не знать.
, 1.7. В соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской Федерации у слови

настоящего договора, в том числе, о чавти внесения арендной плаггы за нользошшн 
земельным участком, применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подписали 
акта нриема-передачн земельного участка. I

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендатор обязуется: .
2.1.1. Своевременно передать земельный участок Арендатору по акту приема-передачи 

состоянии, пригодном для использования. |
2.1.2. В случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотрен и ы> 

действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором, принят 
земельный участок от Субарендатора по акту приема передачи в состоянии, в ко'тора 
соответствующее имущество было предоставлено Субарендатору, с учетом нормагтнвног 
износа и улучшений имущества, произведенных в соответствии с условиями насгоящег 
догооора. |



2.1.3. В случае овориЛ, происшедших ие по вине Субарендатора принимать осе 
необходимые меры к их устранению.

2.1.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса, 
расчетного счета или иных реквизитов юридического лица уведомить Субренлатора, в 
десятидневный срок.

2.2. Арендатор имеет право: • ^
2.2.1. Осуществлять проверку состояния земельного участка в удобное для| 

Субарендатора время, а также в случае неотложной необходимости. * '
2.3. Субарендатор обязуется: '
2.3.1. Использовать земельный участок в строгом соответствии с условиями настоящего 

договора и его назначением.
2.3.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату за недвижимое 

имущее! во.
2.3.3. Обеспечивать представителям Арендатора доступ на арендованный участок для его 

осмотра и проверю! соблюдения условий настоящего договора.
2.3.4. В случае прекращения настоящего договора по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Р о с с и й с к о й  Федерации или настоящим договором.' в 
десятидневный срок с момента прекращения действия договора возвратить земельный 
участок Арендатору по акту приема передачи в состоянии, в котором соответствующее 
имущество было предоставлено Арендатору, с учетом нормативного износа и улучшений 
имущества, произведенных в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.5. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса или 
ины х реквизитов юридического лица уведомить Арендатора в десятидневный срок.

2.4. Субарендатор имеет право: -
2.4.1. Владеть и пользоваться земельным участком на условиях настоящего договора.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. На момент заключения настоящего договора расчетная сумма арендной плоть 

составляет 27 300 (двадцать семь тысяч триста) рублей в месяц, без учета НДС. .
3.2. Субарендатор оплачивает арендную плату ежемесячно не позднее 10-го числа месяц: 

следующего за расчетным месяцем. •
3.3. Субарендатор производит платеж без дополнительного уведомления со сторадф 

Арендатора в безналичном порядке путем перечисления соответствующих денежных сумм № 
расчетный счет Арендатора.

.3.4. Платеж, по настоящему договору, считается совершенным с момента поступления н 
расчетный счет Арендатора полной суммы платежа, причитающейся по настоящему договору

3.5. Стоимость коммунальных услуг и стоимость арендной платы не входит 
оплачивается отдельно Арендатором по самостоятельно заключенным им договорам и 
предоставление соответствующих услуг.

4.0ТВЕТСТВЕНН0СТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение н/ш ненадлежащее исполнены 

условий настоящего договора и принятых на себя обязательств в соответствии с действующи 
законодательством Р о с с и й с к о й  Федерации. ’

4.2. Любая из Сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договор 
или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое мр 
наличии пины (умысла или неосторожности).

4.3. В случае неуплиты Субарендатором арендной платм в (роки, устауоадемнь 
настоящим договором, начисляется пеня в раэмсро.0‘,01 % с просроченной суммы закажды 
день задолженности, но не более 5(ияти) % от размера ежемесячной арендной платы.

4.4. Окончание срока деНспжя настоящего договора не освобождает Стороны с 
ответственности за его нарушение.

Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от возмещеш 
материального ущерба и выполнения обязательств по договору. 79



4.5. Ответственность в форме уплаты штрафов, псин возникает всякий раз, когда имеет 
место нарушение выполнения условий настоящего договора.

4.6. Арендатор несет перед Субарендатором ответственность за недостатки сданного в 
аренду имущества полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во 
время заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках.

5.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменение условий настоящего договора в одностороннем порядке не допускается.
5.2. Арендатор вправе в судебном порядке расторгнуть договор в случаях, если 

Субарендатор: -
5.2.1. Пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества, либо с неоднократными нарушениями. Под неоднократным 
понимается такое количество нарушений, которое даст возможность сделать вывод о 
систематическом характере нарушений любых условий договора аренды, в том числе и 
условий о сроках и размерах оплаты арендной платы.

5.2.2. Существенно ухудшает арендованное имущество.
5.3. Досрочное расторжение настоящего договора допускается по инициативе Арендатора 

либо Субарендатора в одностороннем внесудебном порядке при условии извещении друг 
друга не меиее чем за 10-ть календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае 
их оформления и письменном виде н подписания обеими сторонами.

5.5. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также может 
быть расторгнут досрочно по соглашению сторон либо в одностороннем порядке.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые м<иуг возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают . 

их на рассмотрение в Арбитражный суд Владимирской области.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Любое уведомление, либо извещение по настоящему договору, дается в письменной 

форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или 
отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление 
считается данным в день отправления сообщения или почтового отправления.

7.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны 
немедленно извещать друг друга. Действия,; совершенные по старым адресам и счетам до 
получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

7.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 
не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена 
Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.4. Арендатор осмотрел передаваемое! ему в аренду имущество и ознакомился с его 
состоянием.

Подписывая настоящий договор, Стороны подтверждают, что все вопросы между ними 
разрешены и претензий друг к другу у них не имеется. Действия Сторон, оформленные 
настоящим договором, соответствуют их действительной воле.

Настоящий договор содержит весь объем сог лашений между Сторонами в отношении 
предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие 
обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь ' 
то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.

7.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий договор составлен а: 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

: 80
I



8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендатор; Общество с ограниченной ответственностью «ПромРесурс» 
Юридический адрес; Ивановская обл., г.Тейково, ул.Молгросова, д.47/20, оф.35 
ОГРН 1153704000449. ИНН 3704008442/ КПП 370401001. 
р/с 40802810802000018387 в Ярославском филиале ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
к/с 30101810300000000760, БИК 047888760 ■ .

Субарендатор: Общество с ограниченной ответственностью «*ЭКО-тран©> 
Юридический адрес: 602263, Владимирская обл., г. Муром, ул. Здводская, д.12

. . .     и! т . тел. 8(49234)3-08-15. ■' . • ‘ ;
ОГРН 1033302400933, ИНН 3334001866, КПП 333401001 . ! ■'
Р/с 40702810602200000457 11АО «БАНК УРАЛСИБ» Г.МОСКВА 

БИК 044525787
"Г . - V " Ш Ш

ПОДПИСИ СТОРОН:

Я!

к/счст 30101810100000000787

от Арендатора 

Директор ООО «ПромРесурс»

от. Субарендатора

Г енеральный директор 
ООО «ЭКО

.Тнсленко



Приложение № 1 
к договору субаренд ы /& 2Я 
от 01 июля 2021 гола ‘ »

Акт приема -  передачи

I 1У|\ГП«М '** «М**'4Л

Общество с ограниченной ответственностью «ПррмРесурс»,. в. лнще^дарекгор: 
Гусева Алексея Вячеславовича, действующего на основании Устава,
«Арендатор», с одной стороны, : ' . *

и Общество с ограниченной ответственностью ^ К О - ^ а н ^ ^ ^ ^ и у с м о е  I 
дальнейшем «Субарендатор», в лице генерального директора Тислажо Р ойа^ |Щ отневича 
действующего на основании Устава, с яругой стороны, именуемые в дальнейшемЩЙгороньт 
составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендатор предоставляет Субарендатору, а Субарендатор принимает дл; 
осушествлсння хозяйственной деятельности во временное владение и польэованче;эа плат; 
земельный участок с кадастровым номером 33:26:030605:55, площадью . 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за предслал^^исря 
Ориентир: административное здание. Участок находится примерно в 110 м от 6рие}’гто^Й« 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, МО о.МУро* 
(городской округ), г.Муром, Промышленный проезд, д.1. Вид разрешенного использования;- 
для строительства мусоросортировочного комплекса. * •

Земельный участок передан в удовлстаор1гтельном состоянии.
Стороны претензий друг к другу но передаваемому имуществу не имеют.

Сдал: Принял:

«АРЕНДАТОР» «СУБАРЕНДАТОР)»
О О О  «Пром Ресурс» О О О  «ЭКО-триысз»

Директор Г енер&пьный директор



ДОГОВОР АРЕНДЫ №18975 
находящегося п госуларстнешюГ! собственности земельндго участка

город Муром 08.09.2021 г.

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе от 27.08.2021 
№16/21, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа 
Муром э лице и.о. Председателя Бесчасгнова Алексея Сергеевича, действующего на 
основании Положения, распоряжения администрации округа Муром от 15.07.2021 №27-рк, 
постановления администрации округа Муром ог 27.02.2015 №528. имеиуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и общество с ограниченной отиегственностыо "ЭКО-транс", в лице 
генерального директора Тисленко Романа Дмитриевича, действующего на основании Устава, 
ИНН 3334001866/КПП 333401001, именуемый в дальнейшем «Арендатор», н именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в соответствии со ст.39.1, ст.39.2,. п.1 ст.39.6, ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ, заключили настоящий договор (дало.- -  Договор) о нижеследующем:

1. II [Н’дмст Договора:
1.1. Арендодатель предоставляем, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым №33:26:030(605:272, площадью 7695,0 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориентира, Неположенного за пределами 
участка. Ориентир адм. здание. Участок находится примерно в 110 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, МО о.Муром 
(городской округ), г.Муром, Промышленный проезд, д.;1 (далее -  участок), с видом 
разрешенного использования: для строительства мусоросортировочиого комплекса.

1.2. Ограничение в использовании: земельный участок расположен в зонах с особыми 
условиями использования территории - зоне сани гарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения и зоне ограничения от передающего 
радиотехнического объекта.

. 2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 08.09.2021 г. по 07.02.2024 г.
2.2. Договор подлежит государственной решстрацнн в Федеральной службе 

регистрации, кадастра и картографии.

3 .1*измер и условии внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы за участок составляет 696 000 (шестьсот девяносто шесть 

тысяч) рублей в год.
3.2. Задаток, внесенный липом, признанным победителем аукциона, с которым 

заключается договор аренды земельного участка засчитывается в счет арендной платы за 
него.

3.3 Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями не позднее 
30 марта. 30 июня, 30 сентября и 30 ноября путем перечисления на расчетный счет УФК по 
Владимирской области.

3.4. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема- 
передачи Участка.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является предоставление 
Арендодателю копни платежного документа, подтверждающего перечисление арендной 
платы на его расчетный счет. .

3.5. Арендная плата вноси гея Арендатором на расчетный счет УФК по Владимирской 
области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа 
Муром), (ИНН 3307001176), Лгй40 101810800000010002 Отделение Владимир г.Владимир. 
БИК 041708001, КБК 766 1 11 05012 04 0000 120 ОКТМО 17735000.

4. П р а в а  и о б язан н о сти  С то р о н
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного рачорл.енмя Договора при использовании земельного 

участка не но целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к
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его порче, при невнесснин арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения друг», 
условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный д о сп и  на территорию арендуемого земельного участка с 
целью ею  осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в резулыате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2, Арендодатсл ьМ н 1,111.:
4.2.1. Выполнять в полном объеме нее условия Договора.
4.2.2. Перелить Арендатору Учаеюк по акту приема-передачи.
4.3. Арендатор имеет ппаво: .
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан;
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 

участка представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейною объекта, к данному объекту в целях обеспечения 
его безопасности.

4.4.4. Проводить мероприятия по охране земель, предусмотренные ст. 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Обеспечить рекультивацию нарушенных земель в случае, 
если в результате деятельности Арендатора ухудшилось качество земель (в том числе в 
результате загрязнения, нарушения почвенного слоя)

4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию. . .

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.9. Письменно, в десятидневный срок, уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.10. По истечении срока действия Д отвора, передать Арендодателю земельный 
участок но акту приема-передачи в надлежащем состоянии.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные нрава и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной-платы по Договору, Арендатор за каждый 

календарный день просрочки выплачивает Арендодателю пени из расчета одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации. Пенн перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность - Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.!. Все изменения и (нлир дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме.
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о.2. Договор мчжсч быть растр: н .т по гребовлнпю Арендодателя по решению суда на 
основании и и порядке, установленном гражданским «акинодательством. а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и уреп лнрованпе споров
7.1. Все споры между Сторонами, но ш икающие по Договору, разрешаются в 

соответствии с чаконодагельстном Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. По истечении срока действия договора обязательства между сторонами 

прекращаются, Договор не подлежит возобновлению на тех же условиях на неопределенный 
срок.

8.2. Договор составлен и 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
сил), И1 которых по одному ж 1 СМП. 1 яр)' хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
управление (федеральной служим государственной регистрации, кадастра н картографии по 
Владимирской облйсг и.

9 .Рскнимпы С горин
Арендодатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации округа 
Муром, ИНН 3307001176, КПП 333401001. ОГРН 1023302157526 дата рег. 20.11.2002, УФК 
по Владимирской области (КУМИ округл Муром; р.с 40204810100000000041 в отделении 
Владимир г.Владимир. л/с 03283009130 ВИК 041708001. Юридический адрес: 602267, 
Владимирская обл.. г.Муром, ул.Московская. .1.4. гол. 49234'3-30-43. кщшГйтиготплпГо.

Арендатор: ООО "ЭКО-ТРАНС" ОГРН 1033302400933 дата рег. 19.02.2003. ИНН 
3334001866/КПП 333401001, р/сч 40702810510170101154 в Владимирское ОСБ №93 
г.Муром, к/с 30101810000000000602. Адрес: Владимирская обл., г.Муром. ул.Заводская, д.12.

10. Пи;
Арендодатель 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации округа М>ром 
И.о. Председателя Комитета 
Несчастно» Л.С.

Арендатор
ООО "ЭКО-транс”
Генеральный директор Тислеико Р.Д.

Приложения к Договору, являющиеся 
Акт приема-передачи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к договору аренды №18975 
от 08.09.2021 г.

АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

г.Муром 08.09.2021г.

Настоящий акт составлен к том. что на основании договора аренды  от 08.09.2021г. 
Х*: 18975 Арендодатель предоставляет. а Арендатор принимает н аренду земельный участок 
оошеП плошадыо 7045.0 кп.м. местт^ожение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Орлен т р  адм. здание. Участок находится примерно в 
ПО м от ориентира по направлению па восток. Почтовый адрес ориентира: Владимирская 
область, МО о.Муром (городской округ). г.Муром, Промышленный проезд, д.1 (далее -  
участок), с видом разрешенного использования: для строительства мусоросортировочного 
комплекса.
Кадастровый номер Участка л.':26:0.'06о5:2^2

В момент передачи к-мельныи учаскж находится в удовлетворительном состоянии, 
является пригодным для использования ею по назначению в соответствии с Договором.

Земельный участок передал: \
Арендодатель 

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации округа Муром /У
И.о. Председателя Комитета
Несчастной А.С. __________

ь)

Земельный участок принял:
Арендатор

ООО "ЭКО-транс”
Генеральный директор Тисленко Р.Л.
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Договор займа

г. Владимир от «_05_» июля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛромРссурс» (ОГРН 1153704000449, ИНН 
3704008442), именуемое в дальнейшем «Займодавец», в лице директора Гусева Алексея 
Вячеславовича, с одной стороны, н Общество с ограниченной ответственностью «Эко- 
Троис» (ОГРН 1033302400933, ИНН 3334001866), именуемое о дальнейшем «Заемщик», в 
лице генерального директора Тисленко Романа Дмитриевича, действующего на основании 
Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о ннжсслслуюшсм:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Займодавец передает Заемщику в собственность 

денежные средства в размере 260 000 000,00 (двести шестьдесят миллионов) рублей на 
строительство мусоросортнровочного комплекса на территории округа Муром на 
земельном участке с кадастровым номером 33:26:030605:55 путем перечисления 
денежных средств отдельными траншами на расчетный счет Заемщика по 
предоставленным заявкам, а Заемщик обязуется по окончании срока действия договора 
возвратить указанную сумму займа с начислением на нес процентов в размере 11 
(одиннадцать) % годовых.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Займодавец обязан передать Заемщику или перечислить на его банковский счет 

указанную сумму займа в срок с января 2022 гола до 01.02.2023 года как одной суммой, 
так н по частям.

2.2. Возврат Заемщиком указанной в п. 1.1. настоящего договори суммы займа 
может происходить как одной суммой, так и по частям (в рассрочку) в течение всего срока 
действия настоящего Договора. При этом вся сумма займа должна быть возвращена не 
позднее «_31_» декабря 2028 г. Указанная сумма займа может быть возвращена 
Заемщиком досрочно.

2.3. Проценты, начисленные в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора 
начисляются в течение всего периода пользования Заемщиком Займом ежемесячно на 
фактический остаток задолженности по займу на начало каждого калепларного дня 
текущего месяца из расчета 1/365 (1/366) от годовой ставки за каждый лень пользования 
заемными средствами и выплачиваются ежемесячно в срок до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным. При этом к моменту погашения всей суммы займа проценты 
должны быть попилены в полном объеме.

2.4. По соглашению сторон порядок начисления и уплаты процентов может быть 
иным, предоставлена рассрочка погашения процентов в 2022 году (год строительства 
мусоросортнровочного комплекса на территории округа Муром на земельном участке с 
кадастровым номером 33:26:030605:55).

2.5. Процентная ставка по договору может изменяться по согласованию Сторон, в 
зависимости от экономического положения предприятия.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные 
таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в полном объеме.

3.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по возникшим вопросам, 
связанным с исполнением настоящего Договора, споры разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть нз настоящего Договора 
и не урегулированные в процессе переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражной 
суде Владимирской области.

3.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора не допускается.
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3.5. Стороны освобождаются от ответстпснностн 1а неисполнение илн 
нешшлежощее исполнение своих обязэтельеги по настоящему Договору, еелн они 
произошло вследствие форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения 
настоящего Договора. К форс-можорним обстоятельствам Стороны отиесли, в частности, 
но, нс ограничиваясь, следующие обстоятельства; наводнение, землетрясение, ураган, 
смсрч. пожар н другие стихийные бедствия, террористические акты, военные действия, 
гражданские волнения, забастовки, изменения законодательства РФ, препятствующие 
Сторонам я исполнении своих обязательств по настоящему Договору. С момента действия 
форс-мажорных обетоятельст и при условии уведомления об ЭТОМ другой стороны, сроки 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, отодвигается на 
время действия таких обстоятельств и устранения их последствий.

4. К О Н Ф И Д ЕН Ц И А Л ЬН О СТЬ
4.1. Условия настоящего договора и соглашении к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению.

4.2. Стороны принимают псе необходимые меры д л я  того, чтобы их сотрудники, 
агенты, правопреемники без нредваригельното согласия другой стороны не 
информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к  нему.

5. П РЕКРА Щ ЕН И Е ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор прекращается:

- по соглашению сторон;
- по исполнению обязательств л.2.2.;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

6. ЗА К Л Ю Ч И ТЕЛ ЬН Ы Е П ОЛОЖ ЕНИЯ
6.1. Любые изменения и дополнения х настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями сторон.

6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
6.3. Настоящий договор вступает а силу с момента передачи Заимодавцем суммы 

займа, указанной в н. 1.1 договора. Заемщику путем перечисления соответствующих 
денежных средств на его банковский счет.

6.4. Настоящий договор будет считаться исполненным при выполнении сторонами 
взаимных обязательств.

6.5. Настоящий договор составлен » двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТО РО Н

Займодавец: Заёмщик:

ООО «ПромРесурс»
155047, Ивановская обл., г. Тсйково, ул. 
Матросова, д. 47/20. офис 35 
ИНН 3704008442 КПП 370401001 
р/с 40702810802000018387 в Ярославском 
ф-лс ПАО «Промсвязьбанк», 
к/с 301018103'
БИК

Дире

А.В. Гусев

ООО «Эко-'Гранс »
602263 г. Муром, ул. Заводская, д. 12 
ИНН 3334001866 КПП 333401001 
р'с 40702810602200000457 в 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г.МОСКВА 
к/счсг30101810100000000787 
ПИК 044525787

гнеральныр'йиректори-
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