



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНИСТЕРСТВО ЖКХ)

ПРИКАЗ

14.11.2025

№ 162

*Об утверждении инвестиционной
программы муниципального унитарного
предприятия Гороховецкого района
«Гороховецкий Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
на территории города Гороховца
на 2026–2028 годы*

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 10.02.2023 № 60, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории города Гороховца на 2026–2028 годы согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области, начальника отдела экономического развития и энергосбережения.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр



С.В. Маевский

Приложение
к приказу Министерства
жилищно-коммунального хозяйства
Владимирской области
от 14.11.2025 № 162

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА «ГОРОХОВЕЦКИЙ
ВОДОКАНАЛ» В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ГОРОХОВЦА
НА 2026–2028 ГОДЫ

1. Паспорт инвестиционной программы

| | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Муниципальное унитарное предприятие Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал» (МУП «Гороховецкий Водоканал») 601480, Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, ул. Братьев Бесединых, д.7, помещение 26 Врио директора МУП «Гороховецкий Водоканал» – Карьков Дмитрий Михайлович Телефон: 8 (49238) 2-15-26 | | | |
| Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области 600007, г. Владимир, ул. Мира, д. 29 | | | |
| Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Гороховецкого района 601481, Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, д. 93 | | | |
| Наименование уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц | Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области 600009, г. Владимир, ул. Каманина, д. 31 Министр государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области – Новоселова Мария Сергеевна Телефон: (4922) 53-06-26 | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения | | | | |
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 | 2027 | 2028 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,815 | 14,815 | 14,815 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, | ед./км | 0,399 | 0,399 | 0,399 |

| | | | | |
|---|--------------------------|------|------|------|
| произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | |
| Показатели энергоэффективности объектов водоснабжения | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/ м ³ | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия

В рамках реализации инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал» в сфере холодного водоснабжения на территории города Гороховца на 2026–2028 годы (далее – инвестиционная программа) планируется осуществить мероприятия, представленные в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия |
|-------|---|---|
| 1 | Модернизация водопроводных сетей по пер. Больничный | Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение аварийности и уровня износа на сетях водоснабжения пер. Больничный г. Гороховец |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Мира | Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение аварийности и уровня износа на сетях водоснабжения ул. Мира г. Гороховец |
| 3 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Октябрьская | Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение аварийности и уровня износа на сетях водоснабжения ул. Октябрьская г. Гороховец |

Перечень мероприятий инвестиционной программы, их краткое описание, место расположения модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, основные технические характеристики объектов

до и после проведения мероприятий, размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения представлены в приложении № 1.

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрены.

4. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организации обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения

В рамках реализации инвестиционной программы мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемой организации обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения не предусмотрены.

5. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующий на начало реализации инвестиционной программы

Фактический процент износа объектов водоснабжения на 01.01.2025 и плановый процент износа объектов водоснабжения, эксплуатируемых МУП «Гороховецкий Водоканал» на период действия инвестиционной программы, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Износ объектов системы централизованного водоснабжения | Значение показателя на 01.01.2025 | Плановые значения показателя по годам реализации инвестиционной программы | | |
|--|-----------------------------------|---|-------|-------|
| | | 2026 | 2027 | 2028 |
| без учета реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 80,0 | 81,07 | 82,01 | 82,89 |
| с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы, % | 80,0 | 78,15 | 76,41 | 75,37 |
| Отклонение | - | 2,92 | 5,6 | 7,52 |

Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит сократить темп роста износа объектов водоснабжения, эксплуатируемых МУП «Гороховецкий Водоканал» к 2028 году на 7,52 %.

6. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию

График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в приложении № 2.

7. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам и по мероприятиям

Финансовая потребность для реализации мероприятий инвестиционной программы рассчитана на основании локальных сметных расчетов. Затраты регулируемой организации на реализацию мероприятий инвестиционной программы составляют 2651,50 тыс. руб. (с учетом НДС).

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства регулируемой организации (расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, амортизационные отчисления).

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по мероприятиям и по годам реализации представлены в приложении № 3.

8. Расчет эффективности инвестирования средств

Расчет эффективности инвестирования средств осуществляется путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения

и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение ее периода действия.

Реализация мероприятий инвестиционной программы направлена на снижение темпов износа объектов централизованной системы водоснабжения г. Гороховец.

Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение:

- количества перерывов в подаче холодной воды, возникающих в результате аварий, повреждений;
- доли проб питьевой воды в распределительной сети и подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям;
- доли потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке;
- удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды.

Расчет эффективности инвестирования денежных средств представлен в приложении № 4.

9. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы

Предварительный расчет тарифов МУП «Гороховецкий Водоканал» на период реализации инвестиционной программы представлен в приложении № 5.

10. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программа повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В МУП «Гороховецкий Водоканал» утверждены и действуют:

- Программа производственного контроля качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения Водозабор «Кондюрино» на 2024–2028 гг., согласованная заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах и утвержденная директором МУП «Гороховецкий Водоканал»;
- Программа производственного контроля качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения Насосная станция «Слукино» на 2024–2028 гг., согласованная заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском

и Гороховецком районах и утвержденная директором МУП «Гороховецкий Водоканал»;

- Программа производственного контроля качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения Насосная станция «Центральная» на 2024–2028 гг., согласованная заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах и утвержденная директором МУП «Гороховецкий Водоканал»;

- Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУП «Гороховецкий Водоканал» на 2025–2028 годы», утвержденная директором МУП «Гороховецкий Водоканал».

11. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых МУП Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал», не предусмотрены.

12. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы.

Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы не приводится в связи с тем, что инвестиционная программа МУП «Гороховецкий Водоканал» в сфере холодного водоснабжения утверждается впервые.

Приложение № 1
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
на территории города Гороховца на 2026–2028 годы

**Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции
существующих объектов централизованных систем водоснабжения**

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Месторасположение объекта | Основные технические характеристики | | | | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с учетом НДС) | | | |
|----------|---|---|--|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|--------|------|------|
| | | | | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | | | Всего | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | | | | | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия | | | | | | |
| 1 | Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения , не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3.2 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Мира | Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение аварийности и уровня износа на сетях водоснабжения ул. Мира | Участок водопроводных сетей по ул. Мира г. Гороховец | диаметр/протяженность/материал | мм/м | 50/220/сталь | 50/220/полиэт и-лен | 2026 | 2026 | 986,25 | 986,25 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|----------------------------------|------|---------------|----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | г. Гороховец | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 | Модернизация водопроводных сетей по пер. Больничный | Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение аварийности и уровня износа на сетях водоснабжения пер. Больничный г.Гороховец | Участок водопроводных сетей по пер. Больничный г. Гороховец | диаметр/ протяженность/ материал | мм/м | 50/200/ сталь | 50/200/ полиэт и-лен | 2027 | 2027 | 844,58 | 0 | 844,58 | 0 |
| 3.1.3 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Октябрьской | Повышение надежности и качества водоснабжения, снижение аварийности и уровня износа на сетях водоснабжения ул. Октябрьская г. Гороховец | Участок водопроводных сетей по ул. Октябрьская г. Гороховец | диаметр/ протяженность/ материал | мм/м | 50/230/ сталь | 50/230/ полиэт и-лен | 2028 | 2028 | 820,67 | 0 | 0 | 820,67 |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ИТОГО | | | | | | | | | | 2651,50 | 986,25 | 844,58 | 820,67 |

Приложение № 2
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
на территории города Гороховца на 2026–2028 годы

График реализации мероприятий инвестиционной программы,
включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатель | Год реализации инвестиционной программы | | | | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок полезного использования, мес. |
|----------|---|------------------------|--|------|------|-------|---|---|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 | Итого | | |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Мира | Протяженность, п. м | 220 | – | – | 220 | до 31.12.2026 | 180 |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей по пер. Больничный | Протяженность, п. м | – | 200 | – | 200 | до 31.12.2027 | 180 |
| 3 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Октябрьской | Протяженность, п. м | – | – | 230 | 230 | до 31.12.2028 | 180 |

График финансовых потребностей для реализации мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обосновывающие материалы | Стоимость согласно обосновывающим материалам, тыс. руб. (с учетом НДС) | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с учетом НДС) | | | Общая стоимость мероприятий с учетом индекса- дефлятора, тыс.руб. |
|----------|---|-----------------------------|---|--|--------|--------|---|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | | | Годовой индекс-дефлятор | | | |
| | | | | 1,046 | 1,045 | 1,043 | |
| 1 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Мира | локальный сметный расчет | 942,88 | 986,25 | | | 986,25 |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей по пер. Больничный | локальный сметный расчет | 772,67 | | 844,58 | | 844,58 |
| 3 | Модернизация водопроводных сетей по ул. Октябрьской | локальный сметный расчет | 719,84 | | | 820,67 | 820,67 |

Приложение № 3
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
на территории города Гороховца на 2026–2028 годы

Источники финансирования инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | № п/п | Источники финансирования | Ед. изм. | Величина финансовых потребностей по годам реализации (с учетом НДС) | | | |
|--|--------------------|---|-----------|---|--------|--------|---------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИ- ЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ | 1 | Собственные средства, всего | тыс. руб. | 986,25 | 844,58 | 820,67 | 2651,50 |
| | 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 49,31 | 42,23 | 41,04 | 132,58 |
| | 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | тыс. руб. | 936,94 | 802,35 | 779,63 | 2518,92 |
| | 1.3 | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.4 | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.5 | плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.1 | кредиты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.2 | займы организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Прочие источники финансирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по программе | | тыс. руб. | 986,25 | 844,58 | 820,67 | 2651,50 |

| Наименование мероприятия | № п/п | Источники финансирования | Ед. изм. | Величина финансовых потребностей по годам реализации (с учетом НДС) | | | |
|--|----------------------|---|-----------|---|------|------|--------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Мира | 1 | Собственные средства, всего | тыс. руб. | 986,25 | 0,0 | 0,0 | 986,25 |
| | 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 49,31 | 0,0 | 0,0 | 49,31 |
| | 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | тыс. руб. | 936,94 | 0,0 | 0,0 | 936,94 |
| | 1.3 | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.4 | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.5 | плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.1 | кредиты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.2 | займы организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Прочие источники финансирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по мероприятию | | тыс. руб. | 986,25 | 0,0 | 0,0 | 986,25 |

| Наименование мероприятия | № п/п | Источники финансирования | Ед. изм. | Величина финансовых потребностей по годам реализации (с учетом НДС) | | | |
|---|----------------------|---|-----------|---|--------|------|--------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Модернизация водопроводных сетей по пер. Больничный | 1 | Собственные средства, всего | тыс. руб. | 0,0 | 844,58 | 0,0 | 844,58 |
| | 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,0 | 42,23 | 0,0 | 42,23 |
| | 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | тыс. руб. | 0,0 | 802,35 | 0,0 | 802,35 |
| | 1.3 | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.4 | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов в размере, определенном по решению регулируемой организации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.5 | плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.1 | кредиты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.2 | займы организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Прочие источники финансирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по мероприятию | | тыс. руб. | 0,0 | 844,58 | 0,0 | 844,58 |

| Наименование мероприятия | № п/п | Источники финансирования | Ед. изм. | Величина финансовых потребностей по годам реализации (с учетом НДС) | | | |
|---|----------------------|---|-----------|---|------|--------|--------|
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Модернизация водопроводных сетей по ул. Октябрьская | 1 | Собственные средства, всего | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 820,67 | 820,67 |
| | 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 41,04 | 41,04 |
| | 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 779,63 | 779,63 |
| | 1.3 | экономия расходов, достигнутая регулируемой организацией в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.4 | экономия средств, достигнутая регулируемой организацией (в том числе в результате реализации энергосервисного договора (контракта) в результате снижения расходов, в размере, определенном по решению регулируемой организации | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 1.5 | плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2 | Иные собственные средства регулируемой организации, за исключением средств, указанных в разделе 1 | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.1 | кредиты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.2 | займы организаций | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 3.3 | прочие привлеченные средства | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4 | Бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения при наличии таких расходов | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 5 | Прочие источники финансирования | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по мероприятию | | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 820,67 | 820,67 |

Приложение № 4
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
на территории города Гороховца на 2026–2028 годы

Расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода) | | |
|-------|--|-------------|--|--------|--------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Степень износа объектов системы централизованного водоснабжения | % | – | – | – |
| 1.1 | без учета реализации мероприятий инвестпрограммы | | 81,07 | 82,01 | 82,89 |
| 1.2 | с учетом реализации мероприятий инвестпрограммы | | 78,15 | 76,41 | 75,37 |
| | Сопоставление динамики | | 2,92 | 5,6 | 7,52 |
| | Расчет эффективности изменения степени износа объектов системы централизованного водоснабжения | %/ тыс.руб. | 0,003 | 0,0066 | 0,0092 |
| 2 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0,399 | 0,399 | 0,399 |
| | Сопоставление динамики | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,815 | 14,815 | 14,815 |
| | Сопоставление динамики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам реализации инвестиционной программы (на конец периода) | | |
|-------|--|-----------------------------|--|--------|--------|
| | | | 2026 | 2027 | 2028 |
| 4 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| | Сопоставление динамики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| | Сопоставление динамики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт·ч/м ³ | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| | Сопоставление динамики | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Экономия от внедрения мероприятий | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий программы | тыс. руб. (с учетом НДС) | 986,25 | 844,58 | 820,67 |

Приложение № 5
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
Гороховецкого района «Гороховецкий Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения
на территории города Гороховца на 2026–2028 годы

Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации программы

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------|--|------------|----------|----------|----------|
| 1 | Объем отпуска питьевой воды (объем реализации) | тыс. куб.м | 556,0 | 556,0 | 556,0 |
| 2 | НВВ без учета капиталовложений | тыс. руб | 47034,6 | 48963,02 | 50921,54 |
| 3 | Собственные средства на реализацию инвестиционной программы, в т.ч. | тыс. руб | 986,25 | 844,58 | 820,67 |
| 3.1 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | тыс. руб | 936,94 | 802,35 | 779,63 |
| 3.2 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | тыс. руб | 49,31 | 42,23 | 41,04 |
| 4 | Итого НВВ с учетом капиталовложений | тыс. руб | 48020,85 | 49807,6 | 51742,21 |
| 5 | Тариф с учетом капиталовложений (с учетом НДС) | руб./куб.м | 86,37 | 89,58 | 93,06 |
| 6 | Рост тарифа | % | 106,5 | 103,7 | 103,9 |

