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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» ноября 2017 г.









№ 16
Об утверждении инвестиционной программы

ООО «Аква ТЭК» г. Судогда в сфере 
водоснабжения на период 

с 01.07.2018 по 30.06.2021 гг. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области, утвержденным постановлением Губернатора области от 14.02.2006 № 95,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Аква ТЭК» г. Судогда в сфере водоснабжения на период с 01.07.2018 по 30.06.2021 гг. согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Е.Н. Семёнову.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента                                                                         Г.С. Серёгин

Приложение
к постановлению департамента

жилищно-коммунального хозяйства
администрации Владимирской области
от 30.11.2017 г. № 16
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ООО «Аква ТЭК» г. Судогда 
в сфере водоснабжения на период
с 01.07.2018 по 30.06.2021 гг.
1.  ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование регулируемой  организации, в отношении которой разрабатывается Программа
	Общество с ограниченной ответственностью «Аква ТЭК» (ООО «Аква ТЭК») г. Судогда

	Лицо, ответственное за разработку Программы
	Волженков Сергей Николаевич - директор 

телефон (49235) 2-27-93

	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
600017, г. Владимир, ул. Мира, д.29

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация Судогодского района, 
Владимирская область, г. Судогда, ул. Коммунистическая, 1

администрация Андреевского сельского поселения Судогодского района,
 Владимирская область, Судогодский район, д.Андреево, ул.Почтовая, д.37

Администрация Мошокского сельского поселения Судогодского района
Владимирская область, Судогодский район, с.Мошок, ул.Заводская, д.4

	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц
	Департамент цен и тарифов администрации Владимирской области 

г. Владимир, ул. Каманина, 31

Заместитель директора департамента – Шатрун Ирина Борисовна

Тел. (4922) 53-06-26

	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения на период реализации инвестиционной программы


	Плановые значения показателей
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	Показатели качества холодной воды

	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0

	
	Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения

	
	Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение,  в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	2,9
	2,8
	2,7
	2,7

	
	Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения

	
	Доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при  транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	33,8
	31,4
	30,09
	30,09

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	
	
	
	

	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	
	
	
	


2. Перечень мероприятий инвестиционной программы по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размер расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, описание и месторасположение строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия
2.1. Перечень мероприятий инвестиционной программы
В рамках реализации мероприятий по модернизации отдельных частей объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Аква ТЭК» г.Судогда  планируется осуществить:
Андреевское сельское поселение:

1. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома № 2а вдоль стадиона  до дома №5. 

2. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома №5 до дома №35. 

3. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №1 – 20.
4. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая.
5. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее до ул.Пролетарская.
6. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28.
Мошокское сельское поселение:

7. Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Школьная от дома № 19 ул.Андреева по ул.Школьная до пер.Школьный д.№10.
8. Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до дома №62.
9. Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у храма до дома №67 далее до дома №1, от дома №1 до заправочной станции и далее до ул.Новая Стройка дома №1,2,3,4,5.
10. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Советская от колодца у завода до ул.Школьная №1.
11. Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Школьная от дома№1 мимо школы до дома №15.
Распределение мероприятий по группам в соответствии с пунктом 10.1. постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлено в таблице 1.
Таблица 1. Перечень мероприятий инвестиционной программы ООО  «Аква ТЭК» г.Судогда 
	№ 

п/п
	Наименование мероприятий
	Обоснование необходимости (цель реализации)
	Описание месторасположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации мероприятия
	Год окончания 

реализации мероприятия
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.  НДС не обл.


	
	
	
	
	Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинансировано 

к 2018
	В т.ч. по периодам
	Остаток 

финансирования
	В т.ч. за счет платы 

за подключение

	
	
	
	
	
	
	До реализации мероприятия
	После реализации мероприятия
	
	
	
	
	01.07.2018-30.06.2019
	01.07.2019-30.06.2020
	01.07.2020-30.06.2021
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:

	 
	1.1.Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	 
	1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	1.2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	1.2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	 
	1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов

	1.3.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	1.3.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	 
	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	1.4.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1.4.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	 
	Всего по группе 1
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов:

	 
	2.1. Строительство новых сетей водоснабжения

	2.1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	2.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	 
	2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	2.2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 
	 

	 
	Всего по группе 2

	 
	Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:

	 
	3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома № 2а вдоль стадиона  до дома №5 
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	16,5/50/200/

сталь
	16,5/50/200/

пнд
	2019
	2020
	295,704
	0
	0
	295,704
	0
	0
	0

	3.1.2.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома №5 до дома №35 
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	33,0/50/410/

сталь
	34,8/63/410/

пнд
	2020
	2021
	582,093
	0
	0
	0
	582,093
	0
	0

	3.1.3.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №1 – 20
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	99,1/100/800/

Чугун
18,8/63/240/

пнд


	99,1/100/800/

пнд

18,8/63/240/пнд


	2019
	2020
	1283,507
	0
	0
	1283,507
	0
	0
	0

	3.1.4.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	Участок магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	18,6/100/150/чугун
	18,6/100/150/пнд
	2018
	2019
	335,213
	0
	335,213
	0
	0
	0
	0

	3.1.5.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее до ул.Пролетарская
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	46,1/50/595/

сталь
	46,1/50/595/

пнд
	2019
	2020
	747,490
	0
	0
	747,490
	0
	0
	0

	3.1.6.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	21,7/50/280/

сталь
	21,7/50/280/

пнд
	2019
	2020
	344,533
	0
	0
	344,533
	0
	0
	0

	3.1.7.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Школьная от дома № 19 ул.Андреева по ул.Школьная до пер.Школьный д.№10
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	38,8/50/500/

сталь
	39,8/63/500/

пнд
	2018
	2019
	515,984
	0
	515,984
	0
	0
	0
	0

	3.1.8.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до дома №62
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	47,4/50/610/

сталь
	48,8/63/610/

пнд
	2018
	2019
	672,732
	0
	672,732
	0
	0
	0
	0

	3.1.9.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у храма до дома №67 далее до дома №1, от дома №1 до заправочной станции и далее до ул.Новая Стройка дома №1,2,3,4,5
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	98,7/50/1270/

сталь
	34,9/50/450/

Пнд

65,8/63/820

пнд
	2020
	2021
	1525,336
	0
	0
	0
	1525,336
	0
	0

	3.1.10.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Советская от колодца у завода до ул.Школьная №1
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	37,2/100/200/

чугун
	25,4/63/200/

пнд
	2018
	2019
	208,624
	0
	208,624
	0
	0
	0
	0

	3.1.11.
	Модернизация участка водопроводной сети
	Сверхнормативный износ, приводящий к повышенным потерям. Высокая вероятность возникновения аварийной ситуации.
	участок магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Школьная от дома№1 мимо школы до дома №15
	пропускная способность/диаметр/протяженность/

материал
	м3/ч/мм/м
	55,8/100/300/

Чугун

23,3/50/300/

сталь
	76,2/63/600/

пнд
	2018
	2019
	695,651
	0
	695,651
	0
	0
	0
	0

	 
	3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	3.2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	3.2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	Всего по группе 3
	20371,2088
	0
	7237,9914
	7422,0592
	5711,1582
	0
	0

	 
	Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий

	4.1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	4.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	Всего по группе 4

	 
	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения: 

	 
	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения

	5.1.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	5.1.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)

	5.2.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	5.2.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	Всего по группе 5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	Итого по программе
	20371,2088
	0
	7237,9914
	7422,0592
	5711,1582
	0
	0


2.1.1. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в т.ч. обоснование их необходимости
В соответствии с постановлениями администрации Судогодского района от 26.10.2016 № 1230 и №1248 ООО «Аква ТЭК» г. Судогда является гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение на территории муниципальных  образований Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимирской области и Мошокское сельское поселение Судогодского района Владимирской области.

Системы водоснабжения муниципальных образований  Андреевское и Мошокское сельские поселения представляют собой комплекс инженерных сооружений и устройств, обеспечивающих получение воды из природных источников, ее транспортирование и подачу потребителям. Системы водоснабжения предназначены также для удовлетворения потребителей в воде промышленности и сельского хозяйства.
В системы водоснабжения Андреевского и Мошокского сельских поселений входят источники водоснабжения, водозаборные сооружения и водопроводные сети.
Системы водоснабжения Андреевского и Мошокского сельских поселений по способу доставки и распределения воды являются централизованными.

Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании Андреевское сельское поселение – 54,06 км. 
Протяженность водопроводных сетей в муниципальном образовании Мошокское сельское поселение – 37,3 км. 
Материал водопроводных труб – в основном чугун, но имеются участки труб из стали и полимерных материалов. 

Данные по характеристике сетей водоснабжения представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Характеристика водопроводной сети муниципального образования Андреевское сельское поселение Судогодского района
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Протяженность, п.м

	1
	Водопроводные сети
	П.Андреево
	25500

	2
	Водопроводные сети
	П. Красный Богатырь
	8500

	3
	Водопроводные сети
	П. Ликино
	7178

	4
	Водопроводные сети
	П. Тюрмеровка
	6050

	5
	Водопроводные сети
	П. Болотский
	6200

	6
	Разводящие сети
	Ст. Нерудная
	629

	Итого
	х
	54057


Таблица 3. Характеристика водопроводной сети муниципального образования Мошокское сельское поселение Судогодского района
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Инв №
	Протяженность, п.м

	1
	Водопроводные

сети
	с. Мошок
	00001393
	6800

	2
	Водопроводные

сети
	Д.д.Гонобилово, Радилово, Вежки, Синицино, Демухино, Шустово
	00001385
	5947

	3
	Водопроводные

сети
	Д. Кондряево
	00001389
	4148

	4
	Водопроводные

сети
	Д. Озяблицы
	00001388
	886

	5
	Водопроводные

сети
	П. Красный Куст
	00001386
	4650

	6
	Водопроводные

сети
	П. им. Воровского
	
	14820

	Итого
	х
	х
	37251


По оценкам в Андреевском сельском поселении 22,32 км, в Мошокском сельском поселении – 18,7 км водопроводных сетей нуждаются в замене. Средний износ объектов системы водоснабжения составляет  65%.
Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек, потере объемов воды, отключению абонентов на время устранения аварии.

Удельная аварийность на сетях водопровода постоянно возрастает  и превышает 3 ед. на один километр сетей. Основной причиной повышенной аварийности является их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов. 

Количество аварий за 2016 год  составляет – 285 ед.
Количество аварий  на водопроводных сетях представлено в таблице 4.
Таблица 4. Аварийность на водопроводных сетях муниципальных образований Андреевское и Мошокское сельских поселений 
Судогодского района  

	№ п/п
	Показатели
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016 г.

	1
	Количество аварий на водопроводных сетях
	279
	283
	285
	285


Удельная аварийность по участкам сетей водоснабжения представлена в таблице 5.
Таблица 5. Удельная  аварийность на водопроводных сетях муниципальных образований Андреевское и Мошокское сельских поселений Судогодского района  
	№

п/п
	Наименование участка водопровода
	Протяженность участка сетей, км
	Аварийность (количество перерывов)  на ед/км сетей в год

	
	
	
	Характеристика по годам

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016

	Андреевское с/п

	1
	в/п сети с.Ликино
	7,18
	1,67
	1,61
	1,55
	1,42

	2
	р/с ст.Нерудная
	0,63
	0
	0
	0
	0

	3
	в/с п.Тюрмеровка
	6,05
	3,33
	3,45
	3,50
	3,65

	
	ул.Краснознаменная от д.№2а до д.№35
	0,61
	4,1
	4,25
	4,35
	4,5

	
	ул.Песочная от артскважины до домов №№1-20
	1,040
	4,2
	4,3
	4,4
	4,5

	
	Ул. Муромская, ул. Краснознаменная
	3,5
	2,7
	2,75
	2,8
	2,8

	
	Ул. Земляничная, ул. Южная
	0,35
	2,8
	2,9
	2,95
	2,95

	
	Ул.Кооперативная, ул. Пушкина, ул. Луговая, ул. Сосненская, ул. Западная, ул. Молодежная
	0,55
	2,5
	2,5
	2,55
	2,6

	4
	в/с п.Болотский
	6,20
	3,8
	3,85
	3,90
	3,95

	
	ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая
	0,15
	4,0
	4,15
	4,25
	4,35

	
	п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее   до ул.Пролетарская
	0,595
	4,1
	4,2
	4,15
	4,2

	
	п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28
	0,28
	4,1
	4,15
	4,2
	4,2

	
	Ул. Рабочая, ул. Каменная
	1,6
	3,5
	3,6
	3,55
	3,55

	
	Ул. Коммунальная, ул. Восточная, ул. Садовая , ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Пролетарская, ул. Известковая
	3,575
	3,4
	3,45
	3,45
	3,4

	5
	в/с п.Андреево
	25,50
	3,32
	3,41
	3,45
	3,42

	6
	в/с п.Кр. Богатырь
	8,50
	1,41
	1,34
	1,24
	1,04

	
	Итого по с/п
	54,06
	
	
	
	

	Мошокское с/п

	7
	в/с с.Мошок
	6,80
	4,75
	4,8
	4,95
	5,0

	
	ул.Школьная от д.№19 ул.Андреева по ул.Школьной до пер.Школьный д.№10
	0,5
	4,9
	5,1
	5,15
	5,2

	
	с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до д.№62
	0,61
	5,0
	5,15
	5,25
	5,35

	
	с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у церкви до д.№67 далее до д.№1, далее до заправочной станции и далее до ул.Н.Стройка д.№№1-5
	1,27
	5,3
	5,5
	5,6
	5,7

	
	ул.Колхозная, ул.Спасская, ул.Лесная, пер.Воровского, ул.Новая Стройка, ул.Молодежная, пер.Лесной, ул.Андреева, ул.Заводская, пер.Заводской, ул.Полевая
	4,42
	3,5
	3,6
	3,75
	3,8

	8
	в/с д.Гонобилово, Радилово, Вежки Синицино Демухино Шустово
	5,94
	2,10
	2,20
	2,3
	2,4

	9
	в/с д.Кондряево
	4,15
	2,89
	2,73
	2,45
	2,25

	10
	в/с д.Озяблицы
	0,89
	0
	0
	0
	0

	11
	в/с п.Красн. Куст
	4,65
	4,9
	5,0
	5,05
	5,1

	
	Ул. Советская от колодца у завода по ул.Советская до ул.Школьная д.№1
	0,2
	5,0
	5,1
	5,2
	5,25

	
	Ул.Школьная от д.№1 мимо школы до д.№15
	0,6
	5,1
	5,2
	5,25
	5,35

	
	ул.Ленина ул.Мира ул.Новая ул.Горка ул.Гагарина ул.Заводская ул.Зеленая
	3,85
	4,6
	4,65
	4,7
	4,75

	12
	в/с п.им.Воровского
	14,82
	3,2
	3,25
	3,35
	3,4

	
	Итого по с/п 
	37,25
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	91,31
	3,06
	3,1
	3,12
	3,12


Ликвидация последствий аварийных повреждений вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также ухудшение качества питьевой воды.

С целью повышения надежности систем водоснабжения и качества оказания услуг по холодному водоснабжению потребителям Андреевского и Мошокского сельских поселений Судогодского района, основным из которых является население (более 86%), первоочередным является реализация проектов, направленных на модернизацию наиболее изношенных и аварийных участков водопроводных сетей. В целом по двум поселениям планируется модернизировать 5,855 км сетей.
В ходе реализации мероприятий запланировано проведение работ по прокладке новых трубопроводов из современных полиэтиленовых материалов, монтажу колодцев,  установке запорной арматуры, пожарных гидрантов в новых колодцах, по последующему благоустройству территории. 
В таблице 6 представлено описание мероприятий инвестиционной программы с обоснованием их актуальности и необходимости.
Таблица 6. Характеристика мероприятий инвестиционной программы
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятия
	Обоснование необходимости его реализации

	1.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома № 2а вдоль стадиона  до дома №5 
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 200 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	2.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома №5 до дома №35 
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 410 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	3.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №1 – 20
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 1040 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	4.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 150 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	5.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее до ул.Пролетарская
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 595 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	6.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 280 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	7.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Школьная от дома № 19 ул.Андреева по ул.Школьная до пер.Школьный д.№10
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 500 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	8.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до дома №62
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 610 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	9.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у храма до дома №67 далее до дома №1, от дома №1 до заправочной станции и далее до ул.Новая Стройка дома №1,2,3,4,5
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 1270 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	10.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Советская от колодца у завода до ул.Школьная №1
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 200 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.

	11.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Школьная от дома№1 мимо школы до дома №15
	В рамках реализации данного мероприятия предполагается модернизация участка сети централизованной системы водоснабжения в 600 п.м. По результатам модернизации изменяется материал труб данного участка сети централизованной системы холодного водоснабжения. С целью внедрения эффективных технологий при модернизации будут использоваться полиэтиленовые трубы
	Необходимость реализации мероприятия обусловлена сверхнормативным периодом эксплуатации данного участка трубопровода (более 25 лет), что приводит к повышенным потерям воды и высокой вероятности возникновения аварийной ситуации, в результате которой снижается надежность централизованного водоснабжения потребителей.


2.2. Расходы ООО «Аква ТЭК» г. Судогда на модернизацию объектов централизованного водоснабжения

Размер расходов ООО «Аква ТЭК» г. Судогда  на  модернизацию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных инвестиционной программой (таблица 1), определены на основании ведомостей объемов работ, локальных сметных расчетов и локальных ресурсных сметных расчетов. 

2.3. Описание и местоположение модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения Андреевского и Мошокского сельских поселений Судогодского района
Таблица 7
	№ п/п
	Наименование объектов
	Месторасположение объектов

	1.
	участок магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома № 2а вдоль стадиона  до дома №5 
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома № 2а вдоль стадиона  до дома №5

	2.
	участок магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома №5 до дома №35 
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома №5 до дома №35

	3.
	участок магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №1 – 20
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №1 – 20

	4
	участок магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая

	5
	участок магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее до ул.Пролетарская
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее до ул.Пролетарская

	6
	участок магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28

	7
	участок магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Школьная от дома № 19 ул.Андреева по ул.Школьная до пер.Школьный д.№10
	Владимирская обл., Судогодский район, с.Мошок ул.Школьная от дома № 19 ул.Андреева по ул.Школьная до пер.Школьный д.№10

	8
	участок магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до дома №62
	Владимирская обл., Судогодский район, с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до дома №62

	9
	участок магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у храма до дома №67 далее до дома №1, от дома №1 до заправочной станции и далее до ул.Новая Стройка дома №1,2,3,4,5
	Владимирская обл., Судогодский район, с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у храма до дома №67 далее до дома №1, от дома №1 до заправочной станции и далее до ул.Новая Стройка дома №1,2,3,4,5

	10
	участок магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Советская от колодца у завода до ул.Школьная №1
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Красный Куст, ул.Советская от колодца у завода до ул.Школьная №1

	11
	участок магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Школьная от дома№1 мимо школы до дома №15
	Владимирская обл., Судогодский район, п.Красный Куст, ул.Школьная от дома№1 мимо школы до дома №15


2.4. Основные технические характеристики  модернизируемых объектов системы централизованного водоснабжения Андреевского и Мошокского сельских поселений Судогодского района
Таблица 8
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Основные технические характеристики

	
	
	до модернизации
	после модернизации

	
	
	Диаметр/ протяженность,

 (мм)/(м)
	Год

прокладки
	Материал
	Диаметр/ протяженность,

 (мм)/(м)
	Год 

прокладки
	Материал

	1.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома № 2а вдоль стадиона  до дома №5 
	50/200
	1980
	сталь
	50/200
	2019-2020
	ПНД

	2.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Краснознаменная от дома №5 до дома №35 
	50/410
	1980
	сталь
	63/410
	2020-2021
	ПНД

	3.
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №1 – 20
	100/800

63/240
	1980
	Чугун

пнд
	100/800

63/240
	2019-2020
	ПНД

ПНД

	4
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая
	100/150
	1979
	Чугун
	100/150
	2018-2019
	ПНД

	5
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее до ул.Пролетарская
	50/595
	1979
	сталь
	63/595
	2019-2020
	ПНД

	6
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28
	50/280
	1979
	сталь
	50/280
	2019-2020
	ПНД

	7
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Школьная от дома № 19 ул.Андреева по ул.Школьная до пер.Школьный д.№10
	50/500
	1975
	сталь
	63/500
	2018-2019
	ПНД

	8
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до дома №62
	50/610
	1975
	сталь
	63/610
	2018-2019
	ПНД

	9
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у храма до дома №67 далее до дома №1, от дома №1 до заправочной станции и далее до ул.Новая Стройка дома №1,2,3,4,5
	50/1270
	1975
	сталь
	50/450

63/820
	2020-2021
	ПНД

ПНД

	10
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Советская от колодца у завода до ул.Школьная №1
	100/200
	1970
	чугун
	63/200
	2018-2019
	ПНД

	11
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  п.Красный Куст, ул.Школьная от дома№1 мимо школы до дома №15
	100/300

50/300
	1970
	Чугун

сталь
	63/600
	2018-2019
	ПНД


3. Плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы 
Износ водопроводных  сетей  на территории Андреевского сельского поселения Судогодского района составляет 65,3%. 

Износ водопроводных  сетей  на территории Мошокского сельского поселения Судогодского района составляет 60,3% 

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, фактический процент износа на начало реализации инвестиционной программы представлен в таблице 9.
Таблица 9. Фактический и плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения Андреевского и Мошокского сельских поселений Судогодского района
	Наименование объекта
	Процент износа, %

	
	2016
	2018
	2019
	2020

	Централизованная система водоснабжения
	65
	64
	63
	61


В результате реализации мероприятий плановый процент износа  систем водоснабжения Андреевского и Мошокского сельских поселений составит 61%
4. График реализации инвестиционной программы
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию, представлен в таблице 10.
Таблица 10. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов системы водоснабжения в эксплуатацию
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Протяженность, м
	График реализации мероприятий по годам
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	01.07.2018

30.06.2019
	01.07.2019

30.06.2020
	01.07.2020 30.06.2021
	

	1
	Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Школьная от дома №19 ул.Андреева по ул.Школьной до переулка Школьный дом №10
	500
	500
	
	
	2019

	2
	Модернизация участка магистральной сети водопровода с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до д.№62
	610
	610
	
	
	2019

	3
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Красный Куст ул.Советская от колодца у завода ул.Советская до ул.Школьная д.№1
	200
	200
	
	
	2019

	4
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Красный Куст от ул.Школьная д.№1 мимо школы до д.№15
	600
	600
	
	
	2019

	5
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая
	150
	150
	
	
	2019

	6
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №№1-20
	1040
	
	1040
	
	2020

	7
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее   до ул.Пролетарская
	595
	
	595
	
	2020

	8
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28
	280
	
	280
	
	2020

	9
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Тюрмеровка ул.Краснознамен-

ная от д.№2а вдоль стадиона до д.№5
	200
	
	200
	2202000
	2020

	10
	Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Тюрмеровка ул.Краснознамен-

ная от д.№5 до д.№35
	410
	
	
	410
	2021

	11
	Модернизация участка магистральной сети водопровода с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у церкви до д.№67 далее до д.№1, далее до заправочной станции и далее до улицы Новая Стройка (5 домов)№№1-5
	1270
	
	
	1270
	2021

	
	Итого
	5855
	2060
	2115
	1680
	х


5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам реализации
Для определения объема инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы разработаны сводные сметные расчеты. Основой для определения сметной стоимости мероприятий являются территориальные единичные расценки, утвержденные постановлением Губернатора Владимирской области от 02.08.2012 № 862. Объем полного комплекса строительно-монтажных работ в сметах определен на основании дефектных ведомостей.

Сводная смета затрат инвестиционной программы представлена в таблице 11. Стоимость мероприятий инвестиционной программы сформирована в ценах             4 квартала 2016 года.

Источники финансирования программы определены в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на плановый период 2017-2019 гг., остальные периоды – по прогнозным индексам – дефляторам до 2030 года.

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий программы, согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли ООО «Аква ТЭК» г. Судогда» и средств бюджета Судогодского района.
Потребность в инвестициях составляет 7 206 867 руб. в том числе по годам реализации инвестиционной программы

01.07.2018 - 30.06.2019 – 2 428 204 руб.

01.07.2019 - 30.06.2020 – 2 671 234 руб.

01.07.2020 - 30.06.2021 – 2 107 429 руб.

Источником инвестиций на реализацию мероприятий инвестиционной программы являются:

- собственные средства предприятия в размере 2 706,867 тыс.руб., в том числе расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, учитываемой при формировании тарифа на холодную воду ООО «Аква ТЭК»      г. Судогда на периоды 01.07.2018 - 30.06.2019, 01.07.2019 - 30.06.2020, 01.07.2020 - 30.06.2021;
- средства бюджета Судогодского района в размере 4500 тыс.руб.

Таблица 11. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы ООО «Аква ТЭК»           г. Судогда по периодам реализации
	№ п/п
	Источники финансирования
	Всего в ценах  4 кв. 2016

(тыс.руб.)
	Расходы на реализацию инвестиционной программы

(тыс. руб.)

	
	
	
	Всего инвестиций
	по периодам реализации

	
	
	
	
	01.07.2018-30.06.2019
	01.07.2019-30.06.2020
	01.07.2020 30.06.2021

	1.
	Собственные средства
	-
	2 706,867
	928,204
	1 171,234
	607,429

	1.1.
	амортизационные отчисления
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
	-
	2 706,867
	928,204
	1 171,234
	607,429

	1.3.
	средства, полученные за счет платы за подключения
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Привлеченные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.
	кредиты
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	займы организаций
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	прочие привлеченные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Бюджетное финансирование
	-
	4500
	1500
	1500
	1500

	4.
	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	ИТОГО 

по программе
	5 940,048
	7 206,867
	2 428,204
	2 671,234
	2 107,429


6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы
Расчет эффективности инвестирования средств осуществлялся путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы в течение периода действия инвестиционной программы.

Реализация мероприятий инвестиционной программы ООО «Аква ТЭК» г. Судогда  направлена на сокращение числа перерывов в централизованной системе водоснабжения, возникающих в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети. Расчет эффективности инвестирования денежных средств в проекты инвестиционной программы в динамике показателей надежности и бесперебойности водоснабжения централизованной системы холодного водоснабжения представлен в таблице 12.
Реализация мероприятий инвестиционной программы не повлияет на изменение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды.

Таблица 12. Расчет эффективности инвестирования средств
	Показатели надежности, качества и энергоэффективности
	2016
	Реализуемые мероприятия
	ВСЕГО, тыс.руб.
	01.07.2018-30.06.2019
	01.07.2019-30.06.2020
	01.07.2020 30.06.2021

	Доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при  транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	35,65
	1.Модернизация участка магистральной сети водопровода  с.Мошок ул.Школьная от дома №19 ул.Андреева по ул.Школьной до переулка Школьный дом №10

2.Модернизация участка магистральной сети водопровода с.Мошок ул.Мишулина левая сторона от дома №2 до д.№62
3.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Красный Куст ул.Советская от колодца у завода ул.Советская до ул.Школьная д.№1

4.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Красный Куст от ул.Школьная д.№1 мимо школы до д.№15

5.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Тюрмеровка ул.Краснознамен-

ная от д.№2а вдоль стадиона до д.№5
6.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Болотский ул.Известковая от железной дороги до домов №1-3 до угла ул.Зеленая

7.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Болотский ул.Зеленая от дома №24 до дома №2 далее   до ул.Пролетарская

8.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Болотский ул.Пролетарская от дома №18 до дома №28

9.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Тюрмеровка ул.Песочная от артскважины до домов №№1-20

10.Модернизация участка магистральной сети водопровода п.Тюрмеровка ул.Краснознамен-

ная от д.№5 до д.№35
11.Модернизация участка магистральной сети водопровода с.Мошок ул.Мишулина правая сторона от колодца у церкви до д.№67 далее до д.№1, далее до заправочной станции и далее до улицы Новая Стройка (5 домов)№№1-5
	х
	33,8
	31,4
	30,09

	Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение,  в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
	3,1
	
	х
	2,9
	2,8
	2,7

	Экономия в натуральном выражении, тыс куб.м.
	
	х
	7
	9
	5

	Экономия в натуральном выражении, аварий
	
	х
	20
	9
	9

	Экономия от внедрения мероприятий, тыс.руб.
	
	2 713,029
	1 096,89
	935,29
	680,849

	Расходы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
	
	7 206,867
	2 428,204
	2 671,234
	2107,429

	В т.ч. расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, учитываемой при формировании тарифа на холодную воду
	
	2 706,867
	928,204
	1 171,234
	607,429


7. Предварительный расчет тарифов на питьевую воду ООО «Аква ТЭК»  г. Судогда на период реализации инвестиционной программы
Для определения тарифной выручки, направленной на возмещение инвестиционных затрат, и других данных, необходимых для предварительного расчета тарифов на питьевую воду ООО «Аква ТЭК»  г. Судогда по системам коммунальной инфраструктуры Андреевского и Мошокского сельских поселений, использованы данные тарифной калькуляции 2016, 2017 гг., утвержденной Департаментом цен и тарифов Администрации Владимирской области, плановой калькуляции 2017 г. с последующей индексацией статей. Индексы, применяемые для расчета, использованы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017-2019 гг., размещенном на сайте Минэкономразвития России.
Таблица 13. Показатели инфляции и индексы цен на 2018-2019 гг.
	№

п/п
	Показатель
	2018
	2019

	1.
	Индекс потребительских цен, %
	105,6
	105,4*

	2.
	Индекс цен на электрическую энергию, %
	105,9
	105,6*

	3.
	Темп роста фонда заработной платы в базовых показателях прогноза, %
	106,1
	105,6*


*Индексы 2020 года приняты на уровне 2019 года
Расчет тарифных последствий ООО «Аква ТЭК» г. Судогда по системам коммунальной инфраструктуры Андреевского и Мошокского сельских поселений в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы представлен в таблице 14.
Таблица 14. Расчет тарифных последствий ООО «Аква ТЭК» г. Судогда  в сфере водоснабжения (Андреевское и Мошокское сельские поселения Судогодского района) на период реализации инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерений
	2016
	2017
	01.07.2018-30.06.2019
	01.07.2019-30.06.2020
	01.07.2020-30.06.2021

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Поднято воды 
	тыс.куб.м
	357,614
	344,688
	344,688
	344,688
	344,688

	
	Транспортировка воды 
	тыс.куб.м
	382,614
	369,688
	369,688
	369,688
	369,688

	
	Потери воды
	тыс.куб.м
	87,618
	74,692
	74,692
	74,692
	74,692

	
	 
	%
	20,204
	20,204
	20,204
	20,204
	20,204

	
	Отпуск воды (реализация), всего:
	тыс.куб.м
	294,996
	294,996
	294,996
	294,996
	294,996

	
	в т.ч. а) населению
	 
	254,766
	254,766
	254,766
	254,766
	254,766

	
	         б) прочим потребителям
	 
	18,545
	18,545
	18,545
	18,545
	18,545

	
	         в) бюджетной сфере
	 
	21,685
	21,685
	21,685
	21,685
	21,685

	1
	Подъем воды, всего:
	тыс. руб.
	9911,68
	10365,56
	10852,05
	11326,77
	11825,98

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	9768,82
	10218,47
	10699,88
	11170,10
	11664,60

	1.1.
	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
	тыс. руб.
	5397,40
	5717,66
	6043,57
	6375,96
	6726,64

	
	электроэнергия
	тыс. руб.
	4434,25
	4666,32
	4932,30
	5203,58
	5489,78

	1.2.
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	4165,23
	4288,53
	4436,69
	4568,02
	4705,06

	1.3.
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	206,19
	212,28
	219,62
	226,12
	232,90

	
	Контроль качества воды и сточных вод
	тыс. руб.
	138,00
	142,08
	146,99
	151,34
	155,89

	
	Охрана труда
	тыс. руб.
	68,19
	70,20
	72,63
	74,78
	77,01

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	142,86
	147,09
	152,17
	156,67
	161,38

	2
	Транспортировка воды, всего:
	тыс. руб.
	6756,09
	6956,06
	7196,41
	7409,42
	7628,93

	1
	Производственные расходы
	тыс. руб.
	5233,55
	5388,46
	5574,64
	5739,65
	5909,73

	1.1.
	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
	тыс. руб.
	425,95
	438,56
	453,71
	467,14
	481,16

	
	Горюче-смазочные материалы
	тыс. руб.
	425,95
	438,56
	453,71
	467,14
	481,16

	1.2.
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала:
	тыс. руб.
	4554,62
	4689,44
	4851,46
	4995,07
	5142,92

	1.3.
	Прочие производственные расходы
	тыс. руб.
	252,98
	260,46
	269,47
	277,44
	285,65

	2
	Ремонтные расходы
	тыс. руб.
	1522,54
	1567,60
	1621,77
	1669,77
	1719,20

	2.1.
	Расходы на текущий и капитальный
ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс. руб.
	1522,54
	1567,60
	1621,77
	1669,77
	1719,20

	3
	Амортизация
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	
	

	4
	Покупка холодной воды
	тыс. руб.
	319,25
	345,45
	362,37
	378,32
	394,96

	5
	Административные расходы
	тыс. руб.
	947,77
	975,83
	1009,54
	1039,42
	1070,47

	5.1.
	,Арендная плата
	тыс. руб.
	282,00
	290,35
	300,38
	309,27
	318,42

	
	Арендная плата
	тыс. руб.
	282,00
	290,35
	300,38
	309,27
	318,42

	5.2.
	Прочие административные расходы 
	тыс. руб.
	665,77
	685,48
	709,16
	730,15
	752,05

	6
	Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (технологическое оборудование водоснабжения)
	тыс. руб.
	334,58
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	6.1.
	Аренда имущества
	тыс. руб.
	334,58
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	7
	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
	тыс. руб.
	231,16
	281,27
	294,49
	310,92
	326,71

	7.1.
	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	 
	 
	
	
	

	7.2.
	Водный налог 
	тыс. руб.
	42,81
	76,47
	83,91
	92,33
	101,56

	7.3.
	прочие налоги
	тыс. руб.
	188,35
	204,80
	210,58
	218,59
	225,15

	8
	прочие
	тыс. руб.
	 
	0
	0
	0
	0

	9
	Нормативная прибыль
	тыс. руб.
	334,87
	342,54
	1285,06
	1541,66
	988,97

	9.1.
	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
	тыс. руб.
	 
	 
	
	
	

	9.2.
	Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
	тыс. руб.
	334,87
	342,54
	356,86
	370,43
	381,54

	9.3.
	Расходы на капитальные вложения
	тыс. руб.
	0
	 0
	928,20
	1171,23
	607,43

	10
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс.руб.
	0
	996,05
	1108,27
	1023,28
	1184,24

	11
	Итого НВВ
	тыс. руб.
	18835,40
	20263,46
	22108,89
	23030,49
	23420,96

	12
	  Тариф за 1 м³ воды
	руб. 
	63,85
	68,69
	74,95
	78,07
	79,39

	
	Рост тарифа
	 
	 
	107,6
	109,1
	104,2
	101,7


Прогнозируемый уровень тарифа на питьевую воду для ООО «Аква ТЭК»  г. Судогда по системам коммунальной инфраструктуры Андреевского и Мошокского сельских поселений составит:

01.07.2018-30.06.2019 – 74,95руб./куб.м.

01.07.2019 -30.06.2020 –78,07  руб./куб.м.

01.07.2020 30.06.2021–79,39 руб./куб.м.

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями 
На предприятии разработана рабочая программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий при производственном контроле качества питьевой воды из подземного горизонта, основанной на СаНПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение» по микробиологическим, физико-химическим, радиологическим показателям сторонними лабораториями по договорам.

Контроль качества воды осуществляется на стадии подъема (скважины) и при получении ее потребителями. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий  проводится      ООО «Аква ТЭК» в соответствии с осуществляемой деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

Целью производственного контроля является обеспечение безопасности для человека, предотвращение отрицательного влияния при использовании воды для технологических и хозяйственно-питьевых нужд предприятия путем должного выполнения санитарных правил и осуществления контроля за их соблюдением.

9. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Аква ТЭК» разработана на период 2017-2021 гг. и утверждена директором предприятия (Приложение №1). 

10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения.

Инвестиционные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, в отношении объектов централизованных систем водоснабжения, являющихся предметом данной инвестиционной программы, не установлены.

11. Отчет об исполнении инвестиционных программ
В настоящее время ранее утвержденные инвестиционные программы  ООО «Аква ТЭК»  г. Судогда в сфере водоснабжения отсутствуют.
12. Мероприятия, включенные в концессионное соглашение
Объекты водоснабжения  ООО «Аква ТЭК»  г. Судогда являются муниципальным имуществом Судогодского района и согласно договору закреплены за предприятием на праве аренды. Концессионное соглашение не заключено.
